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Technický list změny č. 2 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	2./2.

	Datum předložení TLZ:
	8.6.2022

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	

	Ze dne:
	9.12.2021

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	

	Stavba:
	
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova – 2. etapa


	Objekt:
	01 Komunikace
02 Oprava parkoviště


	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací 8.6.2022

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	
	Změna č. 1 – zahrnuje změnu typu kamer pro požadované čtení SPZ vč. nutných změn softwaru

Změna č. 2 – zahrnuje doměření plochy asfaltů vč podkladních vrstev podle geodetického zaměření

Změna č. 3 – zahrnuje nutné zhotovení základů pro osazení závor


	

	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	

	Změna č. 1 – zahrnuje změnu typu kamer pro požadované čtení SPZ vč. nutných změn softwaru

Změna č. 2 – zahrnuje doměření plochy asfaltů vč podkladních vrstev podle geodetického zaměření

Změna č. 3 – zahrnuje provedení výkopu patky a následné osazení ztraceného bednění a vybetonování patky pro možné osazení samostatných závor.


	

	

	

	




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Rekapitulace + jednotlivé změny VCP/MNP.

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	0,00 Kč

	
	Přípočet:
	94 733,85 Kč

	
	Celkem:
	+ 94 733,85 Kč


	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	 
	 
 
 
	 
 
 
	 

	Za TDI:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	 
 
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
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