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ZBV č. 3 ZM.2022 Položky zemprací-nové ceny-úsek SZS-konec schodsměr. k 829

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: l 714 733,86 Kč

Cena- celkem: l 897 473,58 Kč

DPH: 398 469,45 Kč

Cena s daní: 2 295 943,03 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 55 028,26 Kč

Počet měrných jednotek: 563,00 DPH: ll 555,93 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 3 370,29 Kč Cena s daní: 66 584,19 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXXXXXX

Datum vypracování ZBV 10.05.2022
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Položky ZBV ě. 3 ZM.2022

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací azpevněných ploch na náměstí

 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem
 

- 1 -Zemní práce
15 13293 HLOUBENÍRÝHŠÍŘDOZMPAŽINEPAŽTŘ.Ill M3 4,29 966,00 4042,14

větevE (část), potrubí od šachty Š29, odtokově potrubí žlabů ZS a Zb

viz příloha soupisu prací

odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele

čerpání vody z výkopu ph&#39;nepříznivých klimatických podmínkách

rise/c Š25-konec schodiště směrem kŠ29

son: .0,9*0,9*9=.7,29 [A]

Celkem:A=-7,29[B]
51 13293 N HLOUBENÍRÝHŠÍŘDOZMPAŽINEPAŽTŘ.III M3 44,80 1385,50 0207040

úsek Š25-lr0nec schodiště směrem kŠ29

SKUT: 100%: 56=56,00 [A]

Odpočet dolomování 20%.&#39; -56*0,2=-l 1,20 [B]
Celkem: A+B=4480 [C]

 Celkem 55 028,26
 

Celkem za rozpočet 55 028,26
 


