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Aspe ana: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 0740642022 Čas: 13:32:46

ZBV č. 6 ZM 2022 Prodloužení dešťové kanalizace za S18 do ul. Dolní

f
. ,

\
Stavba: 453, Revnáhzáce náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 71473386 Kč

Cena- celkem: 1 897 473,58 Kč

DPH: 398 469,45 Kč

Cena s daní: 2 295 943,03 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 53 605,48 Kč

Počet měrných jednotek: 563,00 DPH: ll 257,15 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 3 370,29 Kč Cena s daní: 64 862,63 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXXXXXX

Datum vypracování ZBV 12.05.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 6 ZM 2022

Datum: 0740642022 Čas: 13:32:46

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikaci a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: S0 303, Odvodnění místních komunikací azpevněných ploch na náměstí

 

Pořě. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
 

- 1-Zemní práce
6 113181

18 17411

20 17581

44 12583

53 13283 N

ODSTRANĚNÍKRYTUZPEVNĚNÝCHPLOCHZDLAŽDIC,ODVOZ

D0 1KM

betonová zámková dlažba

oěištění, odvoz a uložení na dočasnou skládku na pě. 639/1

plochy změřeny v situaci pomocí grafického programu

část plochy pro vpusti V21, V24, V25

část větví B, C, D

Rozebrání ZD: 8*2,0*0, 08= 1,28 [A]

ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM

hutněný zásyp zeminou z výkopu

hutnění po vrstvách 300 mm, Edef,2 = min. 45 MPa

zasypáni rýh s potrubím do úrovně stávajícího terénu

viz příloha soupisu prací

8*2,0*2,0-l,6-9,53=20,87[A]

013st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ

obsyp potrubí štěrkopískem frakce 0-16 mm do výšky 300 mm nad

potrubí, hutnění min. na 95 0/u PS

obsyp vpusti v odvodňovacích žlabech do úrovně pláně vozovek

(2,moon-3,14*0,17*o,17)*a=9,53[A]
vvkorkvrcv zn znvmlků A SKLÁDEK rá. n

8*2,0*2,0-l,6-9,53=20,87[A]
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ no 2M PAŽ l NEPAŽ rŘ. u

onomu-32,00 [A]

M3

M3

M3

M3

M3

1,28 540,00

20,87 74,00

9,53 492,00

20,87 203,15

32,00 909,50

Celkem

691,20

1 544,38

4688,76

4239,74

29 104,00

40 268,08
 

- 4 - Vodorovná konstrukce
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3.6.2.4

Poř.ě. Položka

25 45157

 

Položky ZBV ě. 6 ZM 2022

Datum: 07062022 Čas: 13:32:46

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: S0 303, Odvodnění místních komunikací azpevněných ploch na náměstí

 

Typ

a

Text

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO

štěrkopískově lože pod potrubí

štěrkopískově lože pod vpusti odvodňovacích žlabů

frakce 0-16 mm, tl. 100 mm

včetně nákupu, dovozu a uložení materiálu

víz výkres D.l,l9.3

8*2,0*0,l=l,60 [A]

MJ

M3

Poěet MJ J.cena

1,60 574,00

Celkem

Celkem

918,40

918,40
 

- 8- Potrubí

29 87445

36 899652

59 8941452

 

Pomuulzmuu PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D0 300MM

PP ou 300, sure

potrubí hlavního řadu (větve A-E)

viz výkres D193

8= 8,00 [A]
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN D0 300MM

hlavní řad (větve A-E)

8=8,00[A]

Zvýšené náklady za změnu dna šachty Šl8

změuujrž vyrobeného dua Šachty Š18

nová EPS forma, další otvor DN300

l= l, 00 [A]

KPL

8,00 962,00

8,00 131,00

1,00 3 675,00

Celkem

7 696,00

1 048,00

3 675,00

12 419,00
 

Celkem za rozpočet 53 605,48
 


