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Aspe Fiona: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 074062022 Čas: 11:19:00

ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací, úsek: Větev B

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GnsNet, sro na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Myto, s.r.o,

Mpoc_et ZBV-celkem:

Základní cena: 1488 763,81 Kč

Cena-celkem: 1488 763,81 Kč

DPH: 312 640,40 Kč

Cenasdaní: 180140421 Kč

Z toho rozhod.hm0ty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 47 577,02 Kč

Počet měmy&#39;ch jednotek: 298,00 DPH: 9 991,17 Kč

Náklad na měrnon jedn.: 4 995,85 Kč Cena s daní: 57 568,19 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 11.05.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 1 ZM 2022

Datum: 07062022 Čas: 11:19:00

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. ná náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, sro. na náměstí

 

P0ř.ě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem
 

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
51 g036 Vícenáklady za geodetické práce - větevB KPL

l= 1, 00 [A]
56 g035 Stavebně geologický průzkum - úsek větevB KPL

1:1,00111

1,00 3 675,00 3 675,00

1,00 1 750,00 1 750,00

Celkem 5 425,00
 

- 1-Zemnl práce
14 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.1,011vozno 1KM M3

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na pě. 639/1 ná staveniště

zemina pro položku 17110: 104,26 m5

zemina pro položku 17411: 240,0 m3

ÚSEK- VĚTEVB;

SOD: -59,l44=-59,l4 [A]
SKUT: 0=0,00 [B]
Celkem: A+B=-59,l4 [C]

16 132731 HLOUBENÍ 111111 šiá no 2M PAŽINEPAŽ 111. 1, onvoz no 11cm M3

pažený výkop šířky 0,9 m

odvoz ná dočasnou skládku na pě. 639/1

viz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

tísek - větev B:

SOD: -44,ó58=-44,66 [B]
SKUT: H00 [A]
Celkem: B+A=-44,66 [C]

 

59,14 61,00 -3 607,54

-44,66 175,00 -7 815,50
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 1 ZM 2022

Datum: 07062022 Čas: 11:19:00

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, sro. na náměstí

 

P0ř.ě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem
 

21 17411

22 17581

49 125931

50 138935

 

ZÁSYPJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM

použije se zemina z výkopu, hutnění po vrstvách max, 300 mm

do úrovně stávajícího terénu

výkres D.1.72.3

výpočet viz příloha soupisu prací

ÚSEK- VĚTEVB:

SOD: -59,l444=-59,l4 [A]
SKUT: H00 [B]
ruční výkop jámy naproti spoji větví A,B.&#39;

2*3*l=6,00 [C]
Celkem: A+B+C=-53,l4 [D]

03st POTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ

obsyp pískem do výšky 300 mm nad potrubí, po stranách hutněný

výkres D.1.72.3

ÚSEK- VĚTEVB:

SOD:-58,4*(0,9*0,36-3,l4*0,03*0,03)=-18,76[A]

SKUT: 58,4*(2,010,363,l4*0,03*0,03)=4l,88[B]

Celkem:A+B=23,12[C]
VYKOPÁVKY zn ZEMNlKŮ A SKLÁDEK TŘ. 111 s ouvoznu D0 1

KM

ÚSEK- VĚTEVB:

son- o=aoo [A]
SKUT: onou [a]

Celkem:A+B=0,00 [C]

DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. 111, onvoz no

8KM

normovhvlmakrorožcn Č. 13293 N: 53*0,2=10,60 [C]

M3

M3

M3

M3

-53,l4 74,00

23,12 492,00

0,00 312,80

10,60 3391,50

Celkem

-3 932,36

11 375,04

0,00

35 949,90

31 969,54
 

l-
4 - Vodorovue&#39; konstrukce
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Strana: 4

3.62.4 Datum: 074062022 Čas: 11:19:00

Položky ZBV ě. 1 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

P0ř.ě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ Jeena Celkem

24 45157 PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3 6,42 57400 3685,08

hutněné pískové lože tl 100 mm

v šířce výkopové rýhy

výkres D.1.72.3

ÚSEK- VĚTEVB:

SOD: -5,256=-5,26 [A]

SKUT:58,4*2,0*0,1=11,68[B]
Celkem: A+B=6,42 [C]

Celkem 3 685,08

- 9 - Ostatní konstrukce apráce
59 966155 BOURÁNÍKONSTRUKCÍZPROSTBETONUSODVOZEMDO8KM M3 1,96 3315,00 6497,40

beton v jámě naproti spojí větví/1,3:

4*0,7*0,7=1,96[A]

Celkem 6497,40

Celkem za rozpočet 47 577,02
 


