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Aspe Fiona: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 3140542022 Čas: 15:52:17

ZBV č. 2 ZM 2022 Změny zemních prací, Větev A, úsek LAl-LA2

f
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

\

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, sro. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GnsNet, sro na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o,

Mpoe_et ZBV-celkem:

Základní cena: 1488 763,81 Kč

Cena-celkem: 1488 763,81 Kč

DPH: 312 640,40 Kč

Cenasdaní: 180140421 Kč

Z toho rozhod.hm0ty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 64 983,56 Kč

Počet měmy&#39;eh jednotek: 298,00 DPH: 13 646,55 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 4995,85 Kč Cenasdaní: 78 630,11 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 12.05.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 2 ZM 2022

Datum: 31052022 Čas: 15:52:17

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. ná náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, sro. na náměstí

 

 

 

P0ř.ě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem

- 0 - Všeobecně konstrukce a práce
52 g036 2 Vícenákladyzageodeticke&#39;práce-VětevA,úsekLAl-LA2 KPL 1,00 3675,00 3675,00

1=1,00 [A]
57 g035 2 Stavebně geologickýprůzkum-větevA,úsekLA1-LA2 KPL 1,00 1750,00 1750,00

1=1,00 [A]

Celkem 5425,00

- 1-Zemnl práce
14 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.1,0DVOZDO11111 M3 48,96 61,00 4156,56

naložení a dovoz zeminy z dočasně deponie na pě. 639/1 ná staveniště

zemina pro položku 17110: 104,26 m3

zemina pro položku 17411: 240,0 m3

VĚTEVA, osm 111-112

SOD: -18,956=-18,96 [A]
SKUT: 0=0,00 [B]
Celkem: A+B=-18,96 [C]

16 132731 HLOUBENÍRÝH šiáno 2MPAŽ1NEPAŽ 111. 1, onvozno 11111 M3 49,40 175,00 3395,00

 

pažený výkop šířky 0,9 m

odvoz ná dočasnou skládka na pě. 639/1

viz příloha soupisu prací

čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách

VĚTEVA, ÚSEKLAl-LA2

son- -14,904-14,49*o,31=-19,4o [A]
SKUT: HOO [11]

Celkem:A+B=-l9,40 [C]
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 2 ZM 2022

Datum: 31052022 Čas: 15:52:17

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, sro. na náměstí

 

P0ř.ě. Položka Typ

55 12583

60 1142033

Text MJ

VĚTEVA, ÚSEKLAl-LA2

son: 0:0,00 [A]
SKUT: DOLAMOVÁNÍZM:37,0*02H40[B]

Celkem:A+B=7,40 [C]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.11 M3

VĚTE VA, ÚSEK LAl-LA2

SOD: 0= 0, 00 [A]
SKUT: 49,80*0,5=24,90 [B]

Celkem:A+B=24,90 [C]
Třídění lomového kamene M3

Skutečný zásyp VĚTEVA, ÚSEKLAl-LA2

Třídění30%

SKUT: (74-19,ao-4,4o)*0,3=14,94 [B]

Poěet MJ J.eena

24,90 203,15

14,94 309,40

Celkem

Celkem

5058,44

4 622,44

58 169,48
 

- 4 - Vodorovné konstrukce

24 45157

 

PODKLADNÍAVÝPLŇOVÉVRSTVYZKAMENIVATĚŽENÉHO M3

hutněné pískové lože tl. 100 mm

v šířce výkopové rýhy

výkres 151.723

VĚTEVA, ÚSEKLAl-LA2

soo- -(1,08+2,898*0,31)=-1,98 [A]
SKUT: 22,0*2,0*o,1=4,40 [B]
Celkem: A+B=2,42 [C]

2,42 574,00

Celkem

1 389,08

1 389,08
 

Celkem za rozpočet 64 983,56
 


