DODATEK č. 5
 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jana Vaňková, tel.      , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 

IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


                            , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
                            , jednatel
Tel./fax: 




IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 5, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021 a Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnové listy ZL č. 006, 007, 008, které jsou nedílnou součástí dodatku). 
Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- narovnání položek k odstranění nefunkčního vedení teplovodu v místě stavby,

- v objektech SO 302.1, 303, SO 310, SO 351, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III.,

- dolamování hloubených vykopávek,

- třídění lomového kamene,

- v rámci SO 317 bylo provedeno napojení kanalizační přípojky domu č.p. 1045 na RŠ2,    
- změna v materiálovém provedení květináčů a sloupků opěrných zdí u stavebních objektů SO 201-3, SO 201-4, SO 201-6, SO 202-11, kde je provedení ze železobetonu nahrazeno kamenem (žula), 
- v rámci objektu SO 201-9 je doplněna položka vyvrtání žulových obrub pro osazení zahrazovacích sloupků,

- prodloužení dešťové kanalizace SO 303 směrem do ulice Dolní (návaznost na připravovanou stavu Parkoviště za domem č.p. 995),

- úprava v osvětlení plakátovacích ploch SO 709 spočívající v bezpečnějším osvětlení LED pásky a použití transformátoru napětí,
- přecenění položek odkopávek SO 302, 303, SO 310, SO 351, SO 501 v zeminách třídy těžitelnosti II. a III. s ohledem na absenci zemin tř. I. v množství uvažovaném projektantem a s ohledem na neočekávané množství zeminy tř. II., III. vyvolávající potřebu použití jiných technologií a stavebních strojů, než byly původně pro stavbu předpokládané.
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 3 je sjednaná takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        51 251 487,97 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč


    Dodatek číslo 3 bez DPH





    244 090,48 Kč


    Dodatek číslo 4 bez DPH





 2 432 525,86 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





 2 994 058,59 Kč


    Cena celkem bez DPH
                 57 427 626,95 Kč

Slovy: padesátsedm milionů čtyřistadvacetsedmtisíc šestsetdvacetšest korun českých, devadesátpět haléřů
DPH  21 %                                                                     12 059 801,65 Kč

Cena celkem vč. DPH
69 487 428,60 Kč
3.   Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
4.   Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po třech stejnopisech. 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.   Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
7.   Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 13.6.2022, usnesením č. R/266/2022.
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 006, 007, 008, včetně položkového soupisu změn předmětu díla
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 16.6.2022

....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht



         starosta města

          jednatelka společnosti
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