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DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci 

stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa“, 

zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), 

v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)  

mezi: 

Objednatel: Univerzita Karlova 

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

Osoba oprávněná jednat za: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity 

Týká se: 2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

IČO: 00216208 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

Zhotovitel: PSG Construction a.s. 

Sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 

Zastoupený/Jehož jménem jedná: Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva 

IČO: 05042020 

DIČ: CZ05042020 

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

I. Preambule 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího 
řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 
(dále jen „smlouva o dílo“). 

2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento 
dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

II. Obsah dodatku č. 5 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. 

2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele 
s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci: 

I. Změnový list č. 11, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník (dodatečné stavební práce v hodnotě 

568.806,96 Kč bez DPH) 

II. Změnový list č. 12, SO 02 – Hospodářský objekt, zvířetník (dodatečné stavební práce v hodnotě 

82.862,17 Kč bez DPH) 
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Podrobnosti viz Změnový list č. 11 – Hospodářský objekt (VZT chlazení) a Změnový list č. 12 – Hospodářský objekt 

MaR, které tvoří přílohy tohoto dodatku. 

3. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, 
který nově zní: 

Cena bez DPH:  161.336.235,96 Kč    

(slovy: jedno sto šedesát jedna miliónů tři sta třicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých devadesát šest 

haléřů) 

DPH (21 %):   33.880.609,55 Kč    

(slovy: třicet tři miliónů osm set osmdesát tisíc šest set devět korun českých padesát pět haléřů) 

Cena díla (včetně DPH): 195.216.845,51 Kč    

(slovy: jedno sto devadesát pět miliónů dvě stě šestnáct tisíc osm set čtyřicet pět korun českých padesát jedna 

haléřů) 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho 
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy: 

- Změnový list č. 11 – Hospodářský objekt (zvířetník) – VZT, chlazení 

- Změnový list č. 12 – Hospodářský objekt (zvířetník) – změna systému MaR 

 

 

 

Za objednatele 6. 6. 2022                  Za zhotovitele 13. 6. 2022 

 

 

  

 _________________________     ___________________________ 

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,    Ing. Jaroslav Ševela 

Rektorka univerzity      předseda představenstva 

        Ing. Petr Bureš a Peter Surovič 

        členové představenstva 


