
[bookmark: bookmark0]DODATEK č.l SMLOUVY O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanoveními a § 2586 občanského zákoníku
Č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi sebou navzájem:
firma:'' sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
statutární zástupce:
ve věcech technických: tel. spojení:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
27661989
CZ27661989
u KS v Brně, oddíl B, vložka 4437
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva
MUDr. Petr Sládek, člen představenstva
Ing. Martin Nedbálek
724 665 426
dále také jako objednatel na straně jedné
firma: v sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
statutární zástupce:
ve věcech technických: tel. spojení: bankovní spojení:
AZ KLIMA a.s.
Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno 247 72 631 CZ247 72 631
u KS v Brně, oddíl B, vložka 6471
Ing. Karel Břenek, předseda představenstva
Ing. Zbyněk Žáček, místopředseda představenstva
Ing. Miloslav Vlček, ředitel divize servis
724 072 411
KB a.s., č.ú.: 71105651/0100
dále také jako zhotovitel na straně druhé


I.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený dodatek č.l mění smlouvu o dílo v bodě čl. II. 1. cena díla a to na základě změn projektu na dané zakázce. Konkrétní změny jsou uvedeny v následující tabulce vč. vícenákladů a méně nákladů.
	datum:
	změnový list
	popis změny
	cena (bez DPH)

	29.03.2017
\
	č.l
	Změna specifikace odsávacího zákrytu dle dodané technologie
	-185 490,00 Kč

	21.03.2017
	č.2
	Odvětrání stavebních prostor v průběhu stavby
	32 040,00 Kč

	08.03.2017
	č.3
	Výměna stávajícího VZT potrubí v m. č. 103 a 107 - kolize s podhledem
	19 858,20 Kč

	09.02.2017
	č.4
	Přívod vzduchu pro místnost příjmu chirurgie (čekárna 101) po dobu stavby
	7 790,00 Kč

	29.03.2017
	č.5
	Zednické výpomoci provedla stavba
	-11 136,00 Kč

	
	
	
	

	
	
	CELKEM:
	-136 937,80 Kč


2. Nová celková cena díla bude po započetí výše uvedených změn 2.353.062,80 Kč bez DPH.
II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.  Tento dodatek smlouvy je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
2.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha č.l: Rekapitulace změn projektu
V Zlíně dne
[bookmark: bookmark1]1 9. 04. 2017

objednatel
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva MUDr. Petr Sládek, člen představenstva
V Brně, dne
zhotovitel
Ing. Miloslav Vlček,
ředitel divize servis

Rekapitulace změn projektu / zakázky
Název zakázky : Ziín KNTB - Endoskopie, budova č. 23
Číslo zakázky objednatele : SoD ze dne 19.1.2017 Číslo zakázky zhotovitele : S16RQ28
	datum:
	označení nabídky
	změnový list
	popis změny
	cena (bez DPH)
	fakturovat zákazníkovi

	29.03.2017
	AZ KLIMA a.s.
	Č.1
	Změna specifikace odsávacího zákrytu dle dodané technologie
	-185 490,00 Kč
	ANO

	21.03.2017
	AZKLIMA a.s.
	č.2
	Odvětrání stavebních prostor v průběhu stavby
	32 040,00 Kč
	ANO (

	08.03.2017
	AZ KLIMA a.s.
	č.3
	Výměna stávajícího VZT potrubí v m. č. 103 a 107 - kolize s podhledem
	19 858,20 Kč
	ANO

	09.02.2017
	AZ KLIMA a.s.
	č.4
	Přívod vzduchu pro místnost příjmu chirurgie (čekárna 101) po dobu stavby
	7 790,00 Kč
	ANO

	29.03.2017
	AZ KLIMA a.s.
	č.5
	Zednické výpomoci provedla stavba
	-11 136,00 Kč
	ANO

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Celkem :
Datum:	29.03.2017	Vypracoval:	Roman	Šternberk
-136 937,80 Kč
Datum:
Odsouhlasil:

AZ KLIMA

