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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik
na provedení díla

„Svornosti – předávací stanice, demolice“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik

provoz

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: XXXXXXX , XXXXXXX
- kontaktní osoby ve věcech technických:
Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- technický dozor stavebníka (občasný TDS):
Ing. Tomáš Nejezchleba, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
číslo výdajového účtu: XXXXXXX

2. Zhotovitel: AQUATEST a.s.

IČ: 44794843 DIČ: CZ44794843

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
pod sp. zn.                       B1189
ID datové schránky:      sq9cva8                
Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:  XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech technických:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX
- stavbyvedoucí:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX e-mail: XXXXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):
Ing. Roman Kříž
tel.: XXXXXXX e-mail:   XXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXX
č. účtu:  XXXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003026/2016/Mik ze dne 4. 1. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na zá-
kladě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
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II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících  ze
Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO/PS
Název stavebního objektu/provozního 
souboru

Cena bez DPH
dle SoD

Méněpráce
dle Dodatku č. 1

bez DPH

Méněpráce
dle ZL

Vícepráce
dle Dodatku č. 1

bez DPH

Vícepráce
dle ZL

Cena bez DPH
včetně dodatků

SO 01 Demolice objektu č.p. 878 205 184,75 79 928,00 ZL č 1 285 112,75

SO 02 Trávník parkový 90 626,50 90 626,50

SO 03 Dočasná zpevněná panelová komunikace 173 469,24 173 469,24

Vedlejší a ostatní náklady 111 000,00 111 000,00

Cena celkem 580 280,49 0,00   79 928,00 660 208,49 

DPH 21% 138 643,78 

Cena celkem včetně 21% DPH 798 852,27 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasený Změnovým listem.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dis-
pozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento do-
datek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si 
tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými 
podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:  24. 4. 2017 V Olomouci, dne: 13. 4. 2017

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
Mgr. Filip Žáček 

náměstek primátora
statutární město Olomouc

.............................................
XXXXXXX XXXXXXX
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