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SMLOUVA O DÍLO  

číslo smlouvy objednatele:  15PU-001662 číslo 

smlouvy zhotovitele:  S23-035-0027  

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: Ředitelství 

silnic a dálnic ČR   

se sídlem:           Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO, DIČ:           65993390, CZ65993390  

bankovní spojení:            

zastoupeno:            

kontaktní osoba ve věcech smluvních:     

e-mail:               

tel.:              

kontaktní osoba ve věcech technických:     

e-mail:             

tel.:        

(dále jen „objednatel“)  a  

        

název:           SWIETELSKY stavební s.r.o.  

odštěpný závod:    SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod 

Dopravní stavby MORAVA  

se sídlem:           Jahodová 60, 620 00 Brno  

krorespondenční adresa:      oblast Zlín, Husova 1514,   

757 01 Valašské Meziříčí  

IČO, DIČ:           480 35 599, CZ48035599  

bankovní spojení:          

zastoupen:             

  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:    

            

kontaktní osoba ve věcech technických:       

  

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)  

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)  

  

Protože si objednatel přeje, aby stavba Silnice I/57: Bystřička - průtah, Evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
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dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 

všech vad na ní za cenu ve výši 15 440 653,98 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:  
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Název stavby  Přijatá smluvní částka 

bez DPH v Kč  

DPH v Kč  Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč  

    (a)  (b) = DPH z 

částky (a)  

(c) = (a) + (b)   

Silnice I/57: 

Bystřička - průtah  15 440 653,98 Kč  3 242 537,34 Kč  18 683 191,32 Kč  

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:  

  

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Silnice I/57: Bystřička 

- průtah, číslo veřejné zakázky 15PU-001662.   

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1: a) 

Smlouva o dílo  

b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2  

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr   

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky3  

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky4  

f) Technická specifikace5  

g) Výkresy6 a  

h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)  

- Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)  

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)  

- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)  

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 

odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.   

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a 

dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 

Smlouvě.  
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1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky  
dodavatele.   
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.   
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění  
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.   
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění  
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.   

5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění  
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.   
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění  
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.   

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 

smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.  

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v 

registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy.  

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.   

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení  

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 

V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 

povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 

objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 

údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen 

uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný 

vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, 

přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 

Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 

dotčenými obecně závaznými právními předpisy.   

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku 

práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli).  
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Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, 

že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na 

předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) 

bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně 

uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 

jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 

realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel 

nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku Smlouvy.  

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 

pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, 

jako jsou sjednané v této Smlouvě.   

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 

jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho 

činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.    

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:  

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,   

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 

opakování předmětného protiprávního jednání,  

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).   

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:  

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku 

či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,  
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b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 

předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 

základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud 

tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 

výslovně upozorní,   

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně 

informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení 

předmětné povinnosti) a dále   

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 

doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.  

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 

založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v 

rámci tzv. Best Practices.  

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

její elektronický originál.  

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v 

souhrnu Smlouvu1).  

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

DATUM: 13. 6. 2022 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ  
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH  

 
1  Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 

prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 

jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 

originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 

lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 

soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.  



 

  
Stránka 6 z 5  

DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ8  

  

8 Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto způsobem 

nepodepisuje (např. při jeho předložení v rámci nabídky); ponechání tohoto textu bez připojení uznávaného  
elektronického podpisu však není vadou nabídky.   

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod čarou budou vypuštěny.   



 

 

   
   

Č.j.: 15PU-001662-2   Vyřizuje:   

  

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 

(dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Silnice I/57: 

Bystřička – průtah“, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0136342 (dále jen 

„Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 

zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):    

SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem: Pražská tř.  

495/58, 370 04 České Budějovice   

IČO: 48035599   

   

O d ů v o d n ě n í:   

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 

stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.    

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 

ZZVZ.   

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek   

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele   

   

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA   

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ    

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  
  

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK  

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 

zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“)  

1. Identifikace zadávacího řízení  

Číslo veřejné zakázky  
15PU-001662  

Číslo veřejné zakázky na profilu 

zadavatele:  VZ0136342  

Název veřejné zakázky  Silnice I/57: Bystřička - průtah  

Druh řízení  Zjednodušené podlimitní řízení  

Evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND)  500 111 0007  

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení  

Pořadové 

číslo 

nabídky  

Obchodní 

firma/název/jméno,  

příjmení /právní 

forma účastníka  

Sídlo/místo trvalého pobytu  IČO účastníka  

Nabídková 

cena  

(v Kč bez 

DPH)  

1.  
SWIETELSKY 

stavební s.r.o.  
Pražská tř. 495/58, 370 04  

České Budějovice  48035599  15 440 653,98  

2.  STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 

00 Praha 5  60838744  16 417 285,50  

3.  COLAS CZ, a.s.  Rubeška 215/1, 190 00 Praha  26177005  15 697 777,-  

4.  PORR a.s.  
Dubečská 3238/36, 100 00 

Praha 10, Strašnice  43005560  16 010 304,23  

  

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení  

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 

nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 



 

 

nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 

předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po 

nejvyšší (nejméně vhodnou).  

  

  

  

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení  

Pořadové 

číslo 

nabídky  

Nabídková cena  

(v Kč bez DPH)  

Výsledek hodnocení nabídek - 

pořadí nabídek po provedeném  

hodnocení   

1.  15 440 653,98  1  

2.  16 417 285,50  4  

3.  15 697 777,-  2  

4.  16 010 304,23  3  

  

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:  

Jméno, příjmení  Podpis  

    

    

    

  

Ve Zlíně dne 25. 4. 2022  

  

   

    

   
   



 

 

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 

VYBRANÉHO DODAVATELE   

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)   

Číslo veřejné zakázky   
15PU-001662   

Číslo veřejné zakázky na profilu 

zadavatele:   VZ0136342   

Název veřejné zakázky   Silnice I/57: Bystřička - průtah   

Druh řízení   Zjednodušené podlimitní řízení   

Evidenční číslo 

ISPROFIN/ISPROFOND   500 111 0007   

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:    

Název / obchodní firma / jméno a 

příjmení vybraného dodavatele   
Identifikační údaje vybraného dodavatele   

SWIETELSKY stavební s.r.o.   

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  

IČO: 48035599   

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně 

uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u 

profesní způsobilosti a technické kvalifikace:   2.1.   Základní způsobilost dle § 74 

ZZVZ   

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:   

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů vystavený společností SILMOSQ 

s.r.o. dne 19.11.2021, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.    

Čestné prohlášení dodavatele (Formulář 2.1.1.) k prokázání základní způsobilosti dle § 74 

odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ vystavené společností SWIETELSKY stavební s.r.o., dne   

04.05.2022 vystavené Petrem Hradilem a Martinem Kopalem na základě pověření ze dne   

02.03.2022.   

 2.2.   Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ   

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů vystavený společností SILMOS Q 

s.r.o. dne 19.11.2021, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 

1 ZZVZ, dle 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu „Provádění 



 

 

staveb, jejich změn a odstraňování“ a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné 

způsobilosti v oboru dopravní stavby.   

 2.3.   Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ   

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:    

Seznam stavebních prací (Formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 

zadávacího řízení ze dne 04.05.2022 vystavený Petrem Hradilem a Martinem Kopalem na 

základě pověření ze dne 02.03.2022, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 

dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:   

- Referenční list na akci „I/55 Olomouc – průtah od křižovatky Lipenská po křižovatku 

Keplerova“, vystavený pro SWIETELSKY stavební s.r.o., ze dne 18.06.2020, 

objednatelem ŘSD ČR, Správa Olomouc, vystavený Ing. Martinem Smolkou, MBA, 

ředitelem Správy Olomouc, termín realizace 09/2019 – 04/2020, cena zakázky: 29,298 

mil. Kč. Předmětem zakázky byla rekonstrukce povrchu silnice I. třídy v intravilánu města 

na čtyřpruhovém, směrově rozděleném průtahu, a to formou výměny asfaltových 

hutněných vrstev o celkové délce 2,223 km. Práce byly provedeny na minimálně 

dvoupruhové pozemní komunikaci dle požadavku v ZD, čl. 4.4.3 (i).   

- Referenční list na akci „I/4 MUK N. Hospoda - Drhovle“, vystavený pro SWIETELSKY 

stavební s.r.o., ze dne 15.06.2020, objednatelem ŘSD ČR, Správa České Budějovice, 

vystavený Ing. Vladimírou Hruškovou, MBA, ředitelkou Správy České Budějovice, 

termín realizace 02.05.2018 – 02.08.2018, cena zakázky: 29,724 mil. Kč.   

Předmětem zakázky byla výměna asfaltového krytu komunikace I. třídy, vyfrézování 

krytu, recyklace za studena do tl 200 mm, pokládka asfaltových směsí, délka úseku cca   

1,45 km. Práce byly provedeny na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci dle 

požadavku v ZD, čl. 4.4.3 (i).   



 

 

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:    

Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu Martina Kopala, 

vystavené Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín (na základě plné moci) a Martinem 

Kopalem, na základě pověření ze dne 04.05.2022, kterým dodavatel prokazuje splnění 

technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:   

Martin Kopal - osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – 

stavbyvedoucí, 27 let odborné praxe na pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb,  - praxe 

s jednou dokončenou silniční dopravní stavbou:   

 „I/35 Rožnov pod Radhoštěm, křižovatka“, na pozici stavbyvedoucí ve finančním objemu 57,4 

mil. Kč bez DPH,    

- vztah k dodavateli pracovněprávní,  osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, 

specializace nekolejová doprava, číslo   

1301976 (prokázáno Certifikátem Systému certifikovaných stavebních dodavatelů vystavený 

společností SILMOS-Q s.r.o. ze dne 19.11.2021).   

   

   

   

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo 

kvalifikaci dodavatele:   

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů vystavený společností SILMOS-Q 

s.r.o. ze dne 19.11.2021, kterým dodavatel prokazuje, že má zajištěny dodávky asfaltových 

směsí z obalovny typu AMMANN Unibatch 180 T2 s výkonem 160 t/hod. (obalovna Lipník 

s.r.o.) v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, v které disponuje spoluvlastnickým 

podílem 50%.   

Certifikát Systému certifikovaných stavebních dodavatelů vystavený společností SILMOS-Q 

s.r.o. ze dne 19.11.2021, kterým dodavatel prokazuje, že disponuje 1 ks finišeru pro pokládku 

asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden pracovní záběr v šířce min. 5 m.   

   

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 

podobě.   
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PŘÍLOHA  

Název stavby: Silnice I/57: Bystřička - průtah  

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“).  

  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

Název a adresa Objednatele  1.1.4  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

Název a adresa Zhotovitele  1.1.5  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný 

závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby 

MORAVA sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno 

korespondenční adresa: oblast Zlín,  Husova 

1514, 757 01 Valašské Meziříčí  

Doba pro dokončení  1.1.9  70 kalendářních dnů  

Doba pro uvedení do 

provozu   

1.1.22  35 kalendářních dnů  

Sekce  1.1.26  Není  

Hierarchie smluvních 

dokumentů   

1.3  (a) Smlouva o dílo  

(b) Příloha  

(c) Zvláštní podmínky    

(d) Obecné podmínky    

(e) Technická specifikace  

(f) Výkresy                                                 

(g) Nabídková  projektová 

 dokumentace  

 Zhotovitele    

(h) Výkaz výměr           

Právo   1.4  Právo České republiky  

Komunikace  1.5  Čeština  

Poskytnutí staveniště  2.1  Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7   
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Pověřená osoba  3.1    

Zástupce objednatele  3.2    Není  

Zajištění splnění smlouvy  4.4  10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,  

  

Stránka  z 5  

 

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

  formou bankovní záruky v listinné podobě  

Záruka za odstranění vad  4.6.  3 % Přijaté smluvní částky bez DPH,  

formou bankovní záruky v listinné podobě  

Projektová dokumentace 

Zhotovitele  

5.1  Nepoužije se  

Harmonogram  7.2  Do 14 dnů po datu zahájení prací  

Postupné závazné milníky  7.5  Věcný milník: Nepoužije se  

Odstranění vad  9.1  Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců s výjimkou:  

(i) prvků vodorovného dopravního značení, 

pro které platí Záruční doba dle čl. 2  

kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu 

PPK – VZ (36 měsíců na vodorovné 

dopravní značení zhotovené z plastu).  

Oprávnění k Variaci  10.1  Postup při Variacích je součástí této Přílohy.  

Průběžné platby  11.3  a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4  

(Zajištění splnění smlouvy)  

10 % průběžné platby  

11.3  b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku  

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  

10 % průběžné platby  

11.3  c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2  

(Harmonogram)  

10 % průběžné platby  

11.3  d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  

10 % průběžné platby  

Měna   11.7  Koruna česká  
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Zálohová platba  11.9  Nepoužije se.  

Povinnost Zhotovitele  

zaplatit smluvní pokutu  

  

  

  

  

12.5 a)  Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti)  

30.000,- Kč za každý případ porušení  

Název Pod-článku  

Smluvních podmínek  

Číslo 

Podčlánku 

Smluvních 

podmínek  

Údaje  

 12.5 b)  Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 

4.3 (Subdodávky)  

29.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení  

12.5 c)  Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 

podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 5.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení  

12.5 d)  Nepoužije se  

12.5 e)  Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 

užívání)  

11.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 

nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu  

12.5 f)  Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1.  

1.000,- Kč za každý započatý den prodlení  

Maximální celková výše 

smluvních pokut  

12.5  30 % Přijaté smluvní částky bez DPH  

Výše pojistného plnění   14.2  1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH  

Rozsah stavebně 

montážního pojištění  

14.2.  - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům“ (all risks)  

Způsob rozhodování sporů  15  
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem   

  

PŘÍLOHA - POSTUP PŘI VARIACÍCH -  
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(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 

10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.   

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 

skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).   

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 

parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) 

Stranami.  

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 

návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 

součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 

dokladování a ocenění Variace.    

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 

zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.   

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 

Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 

vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).   

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 

toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 

prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 

Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.   

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.  

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 

bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.   

  

Změnový list 

Název a evidenční číslo Stavby: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

Číslo SO/PS /   
/ číslo Změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

?.2, 3, 4 a 5  

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4 
Zhotovitel:  [doplňte] 
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   Paré č. Příjemce 

Zástupce objednatele (v 

elektronické verzi Intranet ŘSD  
1 ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4 Supervize 

 [doplňte dle potřeby] 

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis 

Změny: 

 

 

Údaje v Kč bez DPH: 

 Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných  
celkem 

  0,00 

 

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Supervize jméno datum podpis 

Zástupce objednatele jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 

ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 

ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (oprávněná osoba  
Objednatele  jméno datum podpis dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017) 

Zhotovitel jméno datum podpis 

 Číslo paré: 
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Obecné podmínky Obecná 

ustanovení1 

1.1  

Defi nice  Ve Smlouvě, jak je níže defi nována, mají následující slova a výrazy níže defi novaný 

význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak: 

Smlouva  1.1.1  „Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze. 

 1.1.2  
„Technická specifi kace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 

požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, 

je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu. 

 1.1.3  
„Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 

v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.  

Osoby  1.1.4  
„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).  

 1.1.5  
„Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 

mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).  

 
1.1.6  „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel. 

Data, lhůty a doby  1.1.7  
„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 

nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.  

 
1.1.8  „den“ je kalendářní den. 

 1.1.9  
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v 

Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 

zahájení prací. 

Peníze a platby  1.1.10  
„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 

Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 

Další defi nice  1.1.11  
„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 

a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením 

Materiálů a Technologického zařízení. 

 
1.1.12  „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště. 
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1.1.13  „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1. 

 1.1.14  
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana 

nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit 

opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato 

smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné 

míře přičíst druhé Straně. 
1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 

mají tvořit nebo tvoří část stavby. 

1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 

část stavby. 

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 

a jakékoli jiné místo specifi kované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 

Staveniště. 

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifi kace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) 

nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1. 

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 

dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 

díla a Variací. 

1.2  

Výklad  Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo 

v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje. 

1.3  

Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 

dokumentů  v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli 

nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. 

1.4  

Právo  Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.  

1.5  

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká 

jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková 

komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 

závažného důvodu zdržována nebo zpožďována. 

1.6  

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. 

Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve 

vztahu k Dílu. 
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Objednatel2 

2.1 
Poskytnutí staveniště  

2.2 

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze. 

 

Povolení a licence  Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou 

podporu při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která 

jsou vyžadována pro Dílo. 

2.3  

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně přerušení 

postupu prací na části nebo na celém Díle. 

2.4  

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Objednatele nemají 

vliv na práva a povinnosti Zhotovitele. 

 

Zástupci objednatele3 

3.1 
Pověřená osoba  

3.2 

Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. 

Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena 

Objednatelem Zhotoviteli.  

 

Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých 

povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena 

Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a 

oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.  
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Zhotovitel4 

4.1 
Obecné povinnosti  

4.2 

Zástupce zhotovitele  

4.3 

Subdodávky  

4.4 

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí 

veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení 

zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické 

zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatele.  

 

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a 

podrobné informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.  

 

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí 

zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.  

 

Zajištění splnění smlouvy  Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu 

zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od 

třetí strany, kterou schválil Objednatel.  

 

Projektování zhotovitelem5 

5.1 
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifi kovaném rozsahu 

pozhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou 

dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, 

nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu 

jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku 

Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, 

která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou 

připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je 

to potřebné. 

5.2  

Odpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektoza projektovou 

vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci  účelu defi 

novanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které 

se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifi kaci a Výkresy. 
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Rizika objednatele6 

6.1 

Rizika objednatele  V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí: 

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 

nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi, 
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí 

moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi, 
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 

vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní 

zaměstnanci, 
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva 

nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, 

radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli 

výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s 

výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu 

odpovědný Zhotovitel, 
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve 

vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí, 
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifi 

kovaných ve Smlouvě, 
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 

za koho je Objednatel odpovědný, a 
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je 

nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu 

zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření, 
i) Vyšší moc, 
j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy 

Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání, 
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání, 
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, 

zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně 

předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem 

Objednateli oznámeny, 
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací, 
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je 

stanoveno ve Smlouvě o dílo, 
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, 

uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu 

a 
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady. 
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Doba pro dokončení7 

7.1 
Provedení díla  

7.2 

Harmonogram  

7.3 

Prodloužení doby  

7.4 

Zpožděné dokončení 

Převzetí8 

8.1 
Dokončení  

8.2 

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s 

náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro 

dokončení.  

 

Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli 

harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.  

 

Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.  

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné 

podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak 

je to vhodné.  

 

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost 

Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky 

stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo. 

 

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené. 

 
Oznámení o převzetí  Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se 

domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli 

podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela 

dokončené, je připravené pro převzetí. 

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 

dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.  

Odstranění vad9 

9.1 
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Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli 

vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu 

nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 

dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné 

zpracování nejsou v souladu se Smlouvou. 

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny 

jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené 

práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují 

Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.  

9.2  

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není  
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 

zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být 

Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s 

Pod-článkem 10.2.  

 

Variace a claimy10 

10.1 

Oprávnění k variaci  Objednatel může dát pokyn k Variacím.  

10.2  

Oceňování variací  Variace musí být oceněny následovně: 

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo  
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo 
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné, 
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo 

které považuje za vhodné Objednatel, nebo  
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou 

určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o 

odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých 

Materiálech.  

10.3  

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by 

mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke 

claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 

aby tyto účinky minimalizoval.  
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Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 

omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené 

oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.  
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10.4 

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel 

k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika 

Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.  

10.5  

Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při 

claimu  nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění 

zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit.  

 

Smluvní cena a platba11 

11.1 
Oceňování díla  

11.2 

Měsíční vyúčtování  

11.3 

Průběžné platby  

11.4 

Platba první poloviny 

zádržného   

11.5 

Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10. 

 

Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám: 

a) hodnoty provedeného Díla, 
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na 

Staveniště v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,  

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.  

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o 

kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.  

 

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě 

stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s 

uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval 

za splatnou Zhotoviteli.  

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 

podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).  

 

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 

dnů po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.  
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Platba druhé poloviny  Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů  

zádržného   po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo 

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 

toho, co nastane později.  
11.6 

Závěrečná platba  Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí 

Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli 

dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit 

celkovou smluvní hodnotu.  

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit 

částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí 

Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, 

proč nesouhlasí.  

11.7  

Měna  Platba musí být v měně stanovené v Příloze.  

11.8  

Zpožděná platba  Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, 

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.  
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Neplnění12 

12.1 
Neplnění zhotovitele  

12.2 

Neplnění objednatele  

12.3 

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, 

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 

k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s 

odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.  

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 

14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel 

prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. 

Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá 

takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém 

dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do 

dokončení Díla. 

 

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k 

nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 

na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není 

napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může 

Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.  

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel 

oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení 

podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat 

a opustit Staveniště. 

 
Úpadek  Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může 

prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí 

demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, 

Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 

oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.  

12.4 

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty 

provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na 

Staveniště, upraveného následovně:  

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel, 
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení 

neprovedených částí Díla, 
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d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 

odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.  

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 

dnů od oznámení o odstoupení.  

 

Riziko a odpovědnost13 

13.1 
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 

data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za 

péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 

během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 

takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou. 

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 

odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě 

jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků 

nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy 

nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.  

13.2  

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, 

musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, 

musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele 

v rozsahu dohodnutém s Objednatelem. 

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o 

odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.  

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty 

provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na 

Staveniště, upraveného následovně:  

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4, 
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace, 

c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel. 

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 

dnů od oznámení o odstoupení. 
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Pojištění14 

14.1 
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v 

platnosti pojištění:  

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a 

Vybavení zhotovitele, 
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 

stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy 

Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku 

Objednatele, než je  
Dílo a  

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za 

smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém 

odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo 

zaměstnance Objednatele. 

14.2  

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Pona 

pojištění  jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli 

poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zaplaceno.  

 Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů 

vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu 

nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, 

která nemá být opravena nebo napravena.  

14.3  

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí 

Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může 

Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, 

uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné 

pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních 

částek náležejících Zhotoviteli.  

 

Řešení sporů15 

15.1 
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli 



 

 

sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být 

kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 

adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany 

dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v 

souladu s Pravidly. 

15.2  

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno 

rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení 

rozhodnutí  

  
nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu 

s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 

během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 

Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí 

se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a 

dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem. 

15.3  

Rozhodčí řízení Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním 

rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, 

musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 

jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje 

Pod-článek 1.5.   
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Zvláštní podmínky 

Obecná ustanovení1 

1.1 Defi nice 

 1.1.3   Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-

li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“ 

 1.1.4   Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání 

veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

 1.1.5   Pod-článek 1.1.5 zní: 
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 

jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo 

pověřil realizací díla.“ 

 1.1.10   Pod-článek 1.1.10 zní: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 

hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo 

ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

 1.1.14   Pod-článek 1.1.14 zní: 
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže 

ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před 
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uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně 

vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo 

okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konfl ikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství 

ze zahraničí, 
(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka, 
(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami 

než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 
(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace 

radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, 

ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel, 
(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun 

nebo vulkanická aktivita.“ 

 1.1.20   Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 
„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 

podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací schváleného Ministerstvem dopravy. 
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1.1.21   

1.1.22   

1.1.23   

1.1.24   

1.1.25   

1.1.26   

1.1.27   

1.1.28   

1.1.29   

1.1.30   

1.1.31   

1.3 

Hierarchie smluvních 

dokumentů   

1.4 

„Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo. 

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 

Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi 

prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení 

prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním 

úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního 

zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 

Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní 

předpisy. 

„Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

„Sekce“ je část Díla specifi kovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve 

všech mluvnických formách a podobách. 

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka 

za odstranění vad]. 

„Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí]. 

„Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za 

provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.“ 

 

Pod-článek 1.3 zní: 
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí 

právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. 

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel 

Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“ 

 
Právo  Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

  „Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s 

výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“ 

Objednatel2 

2.1 
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Poskytnutí staveniště  Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]: 
 „Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 

zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat 

záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu 

účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré 

kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“ 

 

Zhotovitel4 

4.1 
Obecné povinnosti  Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

 4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- 

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele,  

které mohou být potřebné. 

  Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane  

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem  

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc]. 

 4.1.2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních  

a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí  

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po- 

dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifi kaci v souladu  

s  kvalifi kačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky  

na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla- 

tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

 4.1.3  Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor- 

mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi - 

kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení  

zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to  

podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí  

o spolufi nancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava  

bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise  

pro publicitu u takto spolufi nancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli  
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udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl  

roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.  

 4.1.4  Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými  

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně  

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz- 

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i 

případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.  

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění.  

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn 

Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže 

Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v 

souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 

odpovědnost a náklady  

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, 

vlastníky a uživateli pozemků a  
(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující 

Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných 

záborů.  

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese 

výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na 

jejich nevhodnost či nesprávnost.  

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo 

postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli 

žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu 

učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 

jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se 

povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění 

Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, 

aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele 

pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a 

aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na 
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straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši, uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou 

příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez 

zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli. 

4.3  

Subdodávky  Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo 

chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom 

rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele 

takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 

10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je 

Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění 

kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifi kační předpoklad může 

prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 

Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“ 

4.4  

Zajištění splnění smlouvy  Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento 

Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 

nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 

být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který 

je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v 

den jejího předání Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 

a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 

4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifi kují datum 

její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 

poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 

před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí 

rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží 

Záruku za odstranění vad.  

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v 

předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku bankovní záruky, 
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(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli 

částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení 

sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co 

obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní 

povinnosti nebo 
(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 

12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat 

plnou částku bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.  

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 

Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 

Záruku za odstranění vad. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky fi 

nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 

osoby, která bankovní záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 

odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši 

stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v 

platnosti.“ 

4.5  

Zajištění jakosti  Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění jakosti]: 
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude 

odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce 

(je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“ 

4.6  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co 

obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad 

musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, 

který je součástí zadávací dokumentace.  

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce 

uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která 

okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují 

datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem 
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ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 

vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to 

popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 

nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli 

částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení 

sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 

Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a 

neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž 

bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat 

plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  
Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za 

odstranění vad fi nanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 

podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje 

neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve 

prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 

rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 

data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven 

poslední Protokol o ukončení Záruční doby).“ 

4.7  

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

4.8 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení 

prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro 

uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody 

s Objednatelem k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 

těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

 

Bezpečnost a ochrana   Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]: 

zdraví při práci  „Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

překážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a 

převzetí podle Článku 8 [Převzetí] a 
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a 

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 

a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 
Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud 

existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifi kaci stanoveno jinak. 
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Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 

být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem 

Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a 

v případě staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici 

příslušný předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen 

provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

pozemních komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

technických zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis 

Objednatele. 
(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a 

zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

4.9 

Vytyčení stavby  

4.10 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 

soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí 

pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 

Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a 

naopak. 
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 

záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 

s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 

povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními 

předpisy. 
(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 

povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy 

použito. 
(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním 

provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného 

provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění 

povinností Zhotovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo 

na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných 

nedostatků.“ 

 

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních 

bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených 

Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a 

musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“ 
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Archeologické nálezy  Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné 

pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na 

Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí 

přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo 

jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení 

Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“ 

 

Projektování zhotovitelem5 

5.1 

Projektová dokumentace  Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifi kovaném rozsahu podle odkazu v 

Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, 

že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí 

zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku 

Objednatelem. Projek- 
tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 

znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. 

Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace 

zahrnout do harmonogramu postupu prací.“ 

 

Rizika objednatele6 

6.1 

Rizika Objednatele  V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje 

se čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se 

písmenem „a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r)  ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání).“  
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Doba pro dokončení7 

7.1 

Doba pro dokončení  Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a 

dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“ 

7.2  

Harmonogram  Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, 

který musí obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a 

provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 
(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci 

až do doby vydání Potvrzení o převzetí, 
(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifi kovaných ve Smlouvě, 

(d)   průvodní zprávu obsahující: 
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z 

hlavních etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí 

nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění 

povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené 

Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 

[Průběžné platby].“ 

7.3  

Prodloužení doby  Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k  prodloužení 

Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění 

postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem 

Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí 

zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit 

Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění 

postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro 

dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují 

samostatně.“ 

7.5  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je 

Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo 

Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
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Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za 

podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na 

dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo 

provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním 

povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný 

milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši stanovené v Příloze.“ 

7.6  

Předčasné užívání  Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]: 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k 

tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době 

podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 

která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným 

užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 

měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22; 
(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje 

(včetně zejména údajů určujících polohu defi ničního bodu Díla nebo Sekce 

a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné 

užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného 

povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným 

dokončením; 
(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 

1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v 

Příloze.“ 

Převzetí8 

8.1 
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Dokončení  

8.2 

Oznámení o převzetí  

8.3 

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 

dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a 

připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 

požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“ 

 

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen 

Podčlánkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, 

kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou 

drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní 

užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud 

tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 
(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifi kováním práce, kterou má 

Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak 

musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-

článku.“  

 
Převzetí částí Díla  Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel 

nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud 

tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním 

Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být 

následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla 

snížena.“ 

 

Odstranění vad9 

9.1 

Odstranění vad  Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel může kdykoli před uplynutím   příslušné Záruční doby oznámit 

Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o 

převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem 

Objednatele, 
(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak 

může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před 

datem uplynutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze 

strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že 

projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo 

řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a  
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(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.  

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, 

jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 

odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně 

oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

 

Variace a claimy10 

10.1 

Oprávnění k variaci  Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 

a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem 

naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci 

podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.  

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o 

nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci 

těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro 

jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s 

poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli 

oznámení dle Pod-článku 10.3.“ 

10.2  

Oceňování variací  Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 

které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný 

způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí 

být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifi kovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu 

technické specifi kace této položky) databáze Expertních cen Oborového 

třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K 
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použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 

přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,  
(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 

přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel 

Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku 

Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých 

nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých 

nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých 

nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-

článku mezi Stranami za dohodnuté.“  

 

Smluvní cena a platba11 

11.1 

Oceňování díla  Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu 

výměr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena 

musí být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].  

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 

2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami 

evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“ 

11.2  

Měsíční vyúčtování  Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke 

kterým se považuje za oprávněného.  

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a 

závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v 

elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.3  

Průběžné platby  Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody 

oznámí  
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu 

nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v 

souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 

rozumí den odsouhlasení vyúčtování.  
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 

dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

11.4 

Platba první poloviny 

zádržného 

11.5 

Platba druhé poloviny 

zádržného  

11.6 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

[Zajištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-

článku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 
(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu 

aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],  

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 

[Pojištění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši 

podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 

povinnosti.  

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.  

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 
Závěrečná platba  Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli 

předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být 

rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z 

důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost 

oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. 

V takovém případě se  

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného 

odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi 

podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 

den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.  

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli 

dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje 

spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části 

návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený 

podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování. 
Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného 

vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném 

vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele 

vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“ 

11.9  

Zálohová platba  Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]: 
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, 

použité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v 

tomto Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od 

okamžiku účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení 

žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu 

Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na 

základě první výzvy oprávněného. 
(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením 

zálohové platby Zhotoviteli. 
(d) Jestliže podmínky záruky specifi kují uplynutí doby její platnosti a zálohová 

platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí 

Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka 

Záruky za zálohu může být postupně snižována o částku vrácenou 

Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v potvrzeních vyúčtování. 
(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí 

Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 

13.2 [Vyšší moc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, 

se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 
(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto 

Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud 

nevrácenou částku.  
(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 
(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo 
(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 
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Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v 

odsouhlasených vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž 

součet všech vyúčtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent 

(70%) Přijaté smluvní částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech 

následujících odsouhlasených vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 

11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-

článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním 

Potvrzení o převzetí Díla.“  

Neplnění12 

12.4 
Platba po odstoupení  

12.5 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c)  jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které 

vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání 

všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se 

Smlouvou, 
(d)  jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 

a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako 

následek tohoto odstoupení.“ 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

 
Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

zaplatit smluvní pokutu   „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 

stanovené v Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro 

dokončení]; 
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné 

závazné milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 

[Předčasné užívání]; 
(f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného 

Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za 

něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o 
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požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s 

uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z 

dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 

zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta 

vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených 

Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

Riziko a odpovědnost13 

13.1 

Péče zhotovitele o dílo  První věta Pod-článku 13.1 zní: 
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací 

až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“ 

 

Pojištění14 

14.1 
Rozsah krytí  

14.2 

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

 

Obecné požadavky  Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

na pojištění   „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na 

majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, 

záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, 

součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, 

Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na 

tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc 

stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného 

druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v 

Příloze. 
Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla 

Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 

odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 

vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy 

či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, 

s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po 

celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a  

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude 

po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 
(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch 

Objednatele vinkulováno.  

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je 

Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího 

písemného souhlasu Objednatele.  

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na 

Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě 

oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost 

Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 

Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního 

pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se 

nepoužije.  

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne 

Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na 

jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 

způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 

škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 

činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného 

plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 

způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po 

celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 

vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 

předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s 

touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění 

Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé 

splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči 

Objednateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat 

posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem 
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určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost 

doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z 

příslušných pojistných smluv. 

14.3  

Nepojištění  Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 

Řešení sporů15 

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:  

VARIANTA A 

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  

15.3 

Rozhodčí řízení  

VARIANTA B 

15.1 

Adjudikace  

15.2 

Oznámení o nesouhlasu  

15.3 

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze. 

 

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím 

obecných soudů České republiky.“ 

 

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při 

nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s 

konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

 
Rozhodčí řízení  Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny 

před obecnými soudy České republiky.“ 
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP)  

  

Přehled jednotlivých kapitol TKP  

Název kapitoly  Schváleno  Účinnost  

Kapitola 1 - Všeobecně  
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017  
1. 2. 2017  

Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1  
č.j. MD-10874/2021- 

930/2 ze dne 14. 4. 2021  
1. 5. 2021  

Kapitola 2 - Příprava staveniště  
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016  
1.1.2017  

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 

inženýrské sítě  

č.j. 221/09-910-IPK/1 ze 

dne 23. 3. 2009  
1. 4. 2009  

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 

inženýrské sítě, Dodatek č. 1  

č.j. 275/2016-120-TN/12 

ze dne 18. 10. 2016  
1. 4. 2017  

Kapitola 4 - Zemní práce  
č.j. 143/2017-120-TN/1 

ze dne 4. 8. 2017  
7. 8. 2017  

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy  
č.j. 4/2015-120-TN/2 ze 

dne 21. 1. 2015  
1. 2. 2015  

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy  
č.j. 318/08-910-IPK/1 ze 

dne 8. 4. 2008  
1. 5. 2008  

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců  
č.j. 692/10-910-IPK/1 Ze 

dne 13. 8. 2010  
1. 9. 2010  

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy  

č.j. 692/10-910-IPK/1 ze 

dne 13. 8. 2010  
1. 9. 2010  

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 

nárazu  

č.j. 205/10-910-IPK/1 ze 

dne 8. 3. 2010  
1. 4. 2010  

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 

nárazu, Změna č.1  

č.j. 88/2018-120-TN/1 ze 

dne 16.3.2018   
1.4.2018  

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení  

č.j. 9/2015-120-TN/6 ze 

dne 27. 3. 2015  
1. 4. 2015  

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 

nátěry vozovek         

č.j. 9/2015-120-TN/4 ze 

dne 2. 2. 2015  
15. 2. 2015  

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí  
č.j. 114/2020-120-TN/2 

ze dne 26. 2. 2021  
15. 3. 2021  

  

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.    

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP)  
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„Silnice I/57: Bystřička - průtah
“
  

  

1. Úvod  

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1  a 

Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje 

pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních 

podmínek pro stavby menšího rozsahu.   

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).  

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR 

definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 

Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).  

  

2. Seznam příloh ZTKP  

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla   

2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS) – nepoužije se  

3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR  

4) Požadavky na geotechnika zhotovitele – nepoužije se  

5) Doba pro přístup na staveniště – nepoužije se  

6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů  

7) Vydaná správní rozhodnutí pro stavby/Vyjádření dotčených orgánů a z nich plynoucí podmínky 

– nepoužije se  

8) Vzor smlouvy o realizaci přeložek sítí elektronických komunikací – nepoužije se  

9) Průzkumy a souvisící dokumentace – PD vč. DGN na akci Silnice I/57: Bystřička - průtah  

10) Příklad výstupu z digitálního modelu terénu – nepoužije se  

11) Podmínky pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo části Díla – nepoužije se  

12) Vzory pro zpracování TePř  

13) Požadavky na tvorbu DMT pro automatizované navádění strojů – nepoužije se 14) 

Seznam požadovaných přejímacích zkoušek – nepoužije se  

  

  

  

  

  

  

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby  
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ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/  

pro stavbu  

  

„Silnice I/57: Bystřička - průtah
“
  

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 

podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 

Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly 

schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.  

  

KAPITOLA 1  

VŠEOBECNĚ  

 1.8        STAVENIŠTĚ   

  

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu 

stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím 

odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí 

zhotovitel.   

  

 1.8.1   Předání staveniště se doplňuje:  

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení 

staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel 

sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél 

celé stavby.  

  

 1.8.7   Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:  

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek 

(provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí 

KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).  

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává 

během stavby majetkem zhotovitele.  

  

1. 8. 10   Základní podmínky pro užívání staveniště 

čl. 8 se doplňuje:  

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále 

čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám 

stavebního povolení.  

  

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ    

 1.9.4  Ochranná pásma se doplňuje:  
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Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat 

ochranná pásma inženýrských sítí.  

PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v extravilánu i intravilánu obce 

Bystřička na silnici I/57 km 115,240 – 116,256 v dl. 1 016 m. Je navržena výměna 

krytových vrstev s provedením lokálních vysprávek po frézování.  

V rámci stavby na silnici I/57 dojde v rozsahu dle PD k odstranění stávající obrusné a ložné 

asfaltové vrstvy v tl. 120 mm od budoucí nivelety. Následně se položí ložná vrstva ACL 

22S, mod. v tl. 80 mm a obrusná vrstva SMA 11S, mod. v tl. 40 mm s posypem obalovaným 

kamenivem. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude provedeno očištění a spojovací 

postřik.   

V místě lokálních vysprávek bude odstraněna i podkladní vrstva v tl. 60 mm, která bude 

nahrazena novou podkladní vrstvou ACP 16S, mod. v tl. 60 mm. Mezi jednotlivými 

asfaltovými vrstvami bude provedeno očištění a spojovací postřik.   

Zhotovitel bere na vědomí, že po odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy bude 

provedena vizuální prohlídka a po dohodě se zástupcem zadavatele, případně i se 

zástupcem projektanta a zpracovatele diagnostiky, určen nezbytný rozsah vysprávek. Tento 

rozsah bude zaznamenán zápisem na základě pochůzky na místě samém (dokumentace 

předpokládá objem vysprávek max. 25% z celkové výměry).   

Pozn.: V rámci organizace dopravy při realizaci opravy nesmí být odfrézovaná vozovka 

pojížděna běžnou dopravou, přípustná je pouze nutná staveništní doprava.  

Most ev.č. 57-055 – bude provedena výměna krytu vozovky (frézování, spojovací postřik, 

obrusná vrstva SMA 11S mod., posyp obalovaným kamenivem) s příčným prořezáním a 

zálivkou před a za mostem. Před započetím prací nutno ověřit tloušťku asfaltových vrstev. 

Při frézování nesmí dojít k porušení izolace mostovky.   

Propustek ev.č. 57-219P bude pročištěn a provede se úprava vtoku a výtoku.  

Součástí oprav je, mimo jiné, odstranění vegetace, krajnice, příkopy, svodidla, směrové 

sloupky, nástavce na svodidla, odrazky na svodidla, VDZ dočasné barvou hladké, VDZ 

trvalé provedené plastem hladké, strukturálním nezvučícím i zvučícím, dopravní knoflíky, 

obrubníky a očištění vozovek od vegetace, protismyková úprava.   

Objednatel požaduje videopassport VDZ v úseku určeném k opravě.  

Objednatel dále požaduje Dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální formě.  

Bližší informace k navržené technologii opravovaných úseků sil. I/57 jsou zřejmé z 

přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

Předpokládaný termín zahájení (realizace) je po nabytí účinnosti smlouvy na základě 

písemné výzvy Objednatele (předpoklad 05/2022).  

  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:  

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 

kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.  

 1.11.5    Ochrana povrchových a podzemních vod  

1. věta se upřesňuje:   

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.  

  

 1.11.6.4   Zařazení odpadů se doplňuje:  
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Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a 

nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.   

  

  

KAPITOLA 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ  

  

 2. 10.  EKOLOGIE  

 2.10.2   Skládky, mezideponie se doplňuje:  

      Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek je následně uvedený 

závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla:   
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Dohoda  o 

předčasném užívání  

Díla, Sekce nebo části Díla  

  

číslo: .................   

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem:     Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

 IČO, DIČ:     65993390, CZ65993390  

 Bankovní spojení:   ………………………….  

 Číslo účtu:     ………………………….  

Jehož jménem jedná: ………………………….  

(dále jen „Objednatel“)  

  

a  

  

…………………………. se sídlem   

…………………………. IČO, DIČ:   

………………………….  

 Bankovní spojení:   ………………………….  

 Číslo účtu:     ………………………….  

Jehož jménem jedná: ………………………….  

Zapsaný v obchodním rejstříku u ................... soudu v .................................... oddíl 

....................... vložka ..................  

(dále jen „Zhotovitel“)  

  

uzavírají tuto  

  

  

  

  

D  o  h  o  d  u  

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu  

„Silnice I/57: Bystřička - průtah“ (dále jen „Dílo“) (dále 

jen „Dohoda“)  
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ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] ze dne 

[bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci Silnice Silnice I/57: Bystřička - průtah (dále 

jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a po zvážení všech 

ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou 

právně vázáni, se strany dohodly takto:  

  

I.  

Předmět Dohody  

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a 

bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.  

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho 

převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro 

stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále 

jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy na základě pravomocného povolení 

vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve smyslu ustanovení stavebního zákona.  

  

II.  

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah  

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. této 

Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku 

7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí 

s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do [bude doplněno] (uvést u 

zprovoznění Díla poslední den Lhůty pro dokončení/u zprovoznění Sekce nebo části Díla termín, 

kdy se předpokládá vydání protokolu o převzetí ve vztahu k Sekci nebo části Díla), za podmínek 

uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 

podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).   

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá 

projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za podmínek této 

Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí 

bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení 

stavebního úřadu.   

3) Strany této Dohody vycházejí v  rámci tohoto smluvního vztahu z  předem stanovených podmínek 

a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech 

neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.  

4) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění jako je znění 

této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání protokolu o 

převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele.    

III.  

Podmínky předčasného užívání   

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.   

2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným užíváním 

se upřesňují následovně:  

A. Povinnosti Zhotovitele:      
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1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za 

péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o 

převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. odst. 2) písm. B.  

2) Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním 

povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].  

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu 

předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].  

4) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které jsou nutné 

k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné 

k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel povinnost dle Smlouvy předložit.  

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. odst. 2) 

písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy 

provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla uvedenou v této Dohodě.  

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené v důsledku 

údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 

Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést 

neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po 

výzvě Objednatele/Správce stavby.   

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 

údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, 

a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto 

ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.   

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, 

bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu nezbytném podle 

Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení Doby předčasného užívání 

Díla.    

B. Povinnosti Objednatele:  

1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 

předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady potřebné 

k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a v součinnosti se 

Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.  

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného užívání, které 

vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.   

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 

veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to  

s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro zajištění 

sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.    

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 

Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 

předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.   

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu 

předčasného užívání Díla.   

IV.  

Běh záruční doby  

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby 

Díla dle Smlouvy.    
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V.  

Závěrečná ustanovení  

  

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím 

Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle toho, co nastane 

dříve.  

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a 

jeden příslušný stavební úřad.  

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 

písemných dodatků k této Dohodě.  

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla 

uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 

podpisy.  

5) Součástí Dohody jsou tyto přílohy:  

I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných vad ke dni 

sepsání zápisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)  

       

Datum: ________________________________ Datum: _________________________  

  

  

  

  

PODEPSÁN ________________________    PODEPSÁN _____________________  

Jméno:    Ing. Karel Chudárek      Jméno:  

Funkce:   ředitel Správy Zlín    

  

  Funkce:  

za objednatele            za dodavatele/zhotovitele   

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR    [BUDE DOPLNĚN NÁZEV  

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE  

  

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:  

• Vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s 

ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové směsi 

tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu, přičemž 

tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky.  
• Disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 

specifikaci a parametrech:   

• 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden 

pracovní záběr v šířce min. 5 m;  

• Realizovat následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. 

nikoliv prostřednictvím poddodavatelů:  

• pokládky asfaltových hutněných vrstev vozovky s příslušným strojním vybavením, tj. 1 kus 

finišeru pro pokládku asfaltové krytu vozovky, které má dodavatel ve vlastnictví či má smluvně 

zajištěno jeho užívání;  
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• Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné 

zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a 

v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání 

komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady.  

• Osoba, která bude zajišťovat dopravní značení, musí být způsobilá ve smyslu právních předpisů. 

V případě, že nastavení SSZ (použití SSZ s odpočtem) nebude umožňovat na silnici I/57 

vyhovující převedení dopravy bude provoz usměrňován řádně poučenými a označenými 

osobami.   

• Před zahájením prací zpracovat fotodokumentaci (videopassport) stávajícího VDZ v úseku 

určeném k opravě (křižovatky, připojující a odbočující pruhy, atd.)  

• Objednatel požaduje max. využití denní doby (po – ne, 7,00-21,00 hod.) tak, aby dopad opravy 

předmětného úseku silnice I/57 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou 

míru.  

• Zhotovitel je povinen při práci dodržovat platné právní předpisy, příslušné vnitroresortní předpisy 

a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

(www.pjpk.cz, www.rsd.cz, v sekci Technické předpisy). Veškerá činnost musí být realizována v 

souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“  
(http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost)  

• Objednatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na 

sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi 

zakázky.   

• Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky.  

• Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb.  

• Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, jsou zahrnuty v 

jednotkových cenách soupisu prací.  

• S vytěženým materiálem se bude nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyl. MŽP 

8/2021 Sb. a TP 116 vydaných MD ČR.  

K přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady o 

způsobu uložení vyzískaného materiálu.  

Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyfrézovanou obalovanou směs.  



 

 

  

   

FORMULÁŘ 2.3.1.  

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU  

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  

korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 480 35 599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032  

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Silnice I/57: Bystřička - průtah, číslo 

veřejné zakázky na profilu zadavatele 15PU-001662 (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je 

srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, 

jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:   

Materiál  Množství  
Jednotková cena v 

Kč bez DPH  

Asfaltové směsi frézované a vybourané  3 123 tun  85,08 Kč/t  

Ocelové konstrukce – za cenu šrotu  doložit vážními lístky  
(předpoklad 3,57 tun)  

cena v místě a čase  
obvyklá (cena za výkup 

železného šrotu)  

  

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 

uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve 

skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele 

(objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za 

vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých 

materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené 

ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje 

uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě 

splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 

materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto 

potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.   

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s 

ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým 

oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.  



 

 

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
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Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  IČO: 

65993390  

DIČ: CZ65993390 bankovní 

spojení:   

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce] zastoupeno: [bude 

doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]  kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

[bude doplněno] kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno] doručovací 

adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněn název správy/závodu vč.  

adresy] jako „Prodávající“ na 

straně jedné  

  

a  

  

[název - bude doplněno]  

se sídlem: [bude doplněno]   zastoupená: [bude doplněno]  

IČO: [bude doplněno]  

DIČ: [bude doplněno]  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], odd. [bude doplněno], vložka [bude 

doplněno]  

bankovní spojení: [bude doplněno]  

jako „Kupující“ na straně druhé  

  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

tuto  

              

KUPNÍ SMLOUVU  

číslo smlouvy: [bude doplněno]  

k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě/výstavbě dálnice/silnice  

I. třídy číslo: [bude doplněno]  

  

I.  

Předmět smlouvy  

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem – [bude doplněno], získaným při 

opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě „[bude doplněno]“, číslo: [bude 

doplněno], v k.ú. [bude doplněno] a obci [bude doplněno].  



 

 

2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude doplněno], v 

celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a kupující 

se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující 

využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje materiálu 

zhotoviteli-kupujícímu].  

  

II.  

Podmínky prodeje  

1. Kupující se zavazuje:  

a) Předmět prodeje převzít: dne (ve dnech): [bude doplněno], v množství: [bude doplněno].  

b) Místem převzetí je [bude doplněno] (místo stavby, skládky).  

c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude 

prodávajícím deponován na místě [bude doplněno]. V tomto případě je kupující povinen 

uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.  

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5 

následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z 

kupní ceny za každý i započatý den prodlení.  

2. Prodávající se zavazuje:  

a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí v 

dohodnutém množství [bude doplněno].  

b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].   

  

III.  

Kupní cena  

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 

Sb. a vyplývá z provedeného výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny obvyklé) 

číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněno] Kč včetně 

DPH.  

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 

Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den 

prodlení.  

  

IV.  

Další ujednání 1. Kupující bere na vědomí, že jím 

kupovaný materiál nese stopy opotřebení – jde o použitý materiál, s jehož stavem se seznámil. 

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně 

reklamovat.  

2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  



 

 

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána 

srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu 

ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.  

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy v 

elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a 

účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 tis. 

Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]  

4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 

strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) 

stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.  

5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy 

a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího podpisu. / Var. B: 

Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti 

podpisem obou Smluvních stran.  

6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze 

prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.  

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou vyšší 

než 50 tis. Kč bez DPH.]  

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť 

Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy 

uveřejňovat.   

8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

  

Var. A:  NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ  

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ  
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.   

Var. B:  

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  

Za Prodávajícího:  Za Kupujícího:  

[bude doplněno]  [bude doplněno]  

Podpis oprávněné osoby  Podpis oprávněné osoby   



 

 

    

  



 

 

  

  
  

FORMULÁŘ 2.3.2.  

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB  

´NETÝKÁ SE´  

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno  

korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí IČO: 480 35 599 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032  

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Silnice I/57: Bystřička - průtah, číslo 

veřejné zakázky na profilu zadavatele 15PU-001662 (dále jen „dodavatel“),  

I)    

Alternativa 1 v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá 

plnit prostřednictvím poddodavatelů:   

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé  

 [bude doplněno]   

 

 [bude doplněno]   

 

nebo 

Alternativa 2  

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli 

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:  

Obchodní firma n 

název nebo jmén 

příjmení poddodav 

ebo  

o a  

atele  

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele  

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel  

plnit  

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   

   

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   

   

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   

   

  



 

 

II)    

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím  
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prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 

dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 

po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 

zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 

osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 

neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 

zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.  

Obchodní firma n 

název nebo jmén 

příjmení jiné oso 

ebo  

o a 

by  

IČO (pokud byl 

přiděleno) a sídlo  

osoby  

o 

jiné  

Část kvalifikace, kterou 

prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby  

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   

   

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   

   

 [bude doplněno]    [bude doplněno]    [bude doplněno]   
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 

předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]   

Smlouva o zpracování osobních údajů  
  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:  

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR   

se sídlem   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO:   65993390  
DIČ:   CZ65993390  
právní forma:   příspěvková organizace  
bankovní spojení:     

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]  
zastoupeno:  [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu]  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  [bude doplněno] 

e-mail:  [bude doplněno] tel:  [bude doplněno]  
kontaktní osoba ve věcech technických:    

e-mail:    

tel:  
(dále jen „Správce”)  
  

  

a  
  

[zpracovatel doplní svůj název]  

  

se sídlem  [doplní zpracovatel]  

IČO:  [doplní zpracovatel]  
DIČ:  [doplní zpracovatel]  

zápis v obchodním rejstříku:  [doplní zpracovatel]  
právní forma:  [doplní zpracovatel]  

bankovní spojení:  [doplní zpracovatel]  
zastoupen:  [doplní zpracovatel]  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  [doplní zpracovatel]  

e-mail:  [doplní zpracovatel]  
tel:  [doplní zpracovatel]  

kontaktní osoba ve věcech technických:  [doplní zpracovatel]  

e-mail:  [doplní zpracovatel]  
tel:  [doplní zpracovatel]  
(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)  

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)  
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Preambule  

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 

zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 

osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k 

takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 

osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).  

1  Definice  

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:   

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.  

 „GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 

opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.  

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a 

Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 

Smlouvy.   

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 

další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 

Hlavní smlouvou.  

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 

zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 

stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 

Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).  

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 

a obsah Pokynu.  

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 

údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či 

nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení 

nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.  

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.  

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 

ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této  
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Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 

Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy.  

Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 

smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 

provádění svých služeb, tj. plnění  smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 

mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 

zpracovávaly.   

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.  

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 

osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 

komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou 

komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.  

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 

předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 

údajů ve třetích zemích.  

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 

obnoveny nebo rekonstruovány.  

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 

transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity  a 

důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 

výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních 

údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem 

GDPR.  

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 

osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 

smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.  

2  Podmínky zpracování Osobních údajů Správce  

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této 

Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu 

zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.  

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 

Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 

zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 

Smlouvy.  

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad 

zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.  

2.4  Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm.  

v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-

li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:  

2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz,  tel: 

241 084 420;  
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2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: 

[doplní zpracovatel].   

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 

zaslání.  

3  Zpracování Osobních údajů Správce  

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 

pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 

Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo 

zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s 

touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem 

EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném 

takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením 

zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil 

rozsah zveřejnění.  

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce 

v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem 

takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.  

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 

údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování za správce.  

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 

Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 

(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 

splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.  

4  Spolehlivost Zpracovatele  

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 

zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 

zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 

příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 

zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 

přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.  

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 

Správce:  

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 

povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 

platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 

povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 

osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 

pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;  

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů 

nebo dle Pokynů Správce;  

 4.2.3  podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem  
zachovávat mlčenlivost;  
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4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 

používání výpočetní techniky;  

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 

údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 

účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;  

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 

údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 

potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 

nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 

ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.  

5  Zabezpečení osobních údajů  

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody 

fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 

této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:  

 5.1.1  pseudonymizace a šifrování osobních údajů;  

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování;  

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických 

či technických incidentů;  

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.  

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 

zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 

přístup k nim.  

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 

osobní údaje odděleně.  

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.  

6  Další Podzpracovatelé  

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit 

do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.   

6.2  Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:  

6.2.1  poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel;  

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, 

Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;  

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 

podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 

vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
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zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 

podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy.  Na 

požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli  

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 

Podzpracovateli;  

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 

nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 

odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;  

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 

Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 

v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.  

7  Plnění práv subjektů údajů  

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 

se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 

zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.  

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 

technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 

uplatnění práv subjektu údajů.  

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 

a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 

osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.  

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 

jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 

Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 

Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:  

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 

kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 

Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;  

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 

vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 

údajů;  

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 

žádosti.  

8  Porušení zabezpečení osobních údajů  

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 

zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 

údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 

veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 

osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 

přinejmenším:  
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8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;  

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 

jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;  

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 

osobních údajů;   

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 

údajů.  

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 

údajů.  

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu 

bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo 

EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 

Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 

právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 

které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.  

9  Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace  

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 

ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 

konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 

GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 

a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.  

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce  

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 

smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 

Správce) buď:  

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 

bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 

Podzpracovatelem; nebo  

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 

Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 

kapitoly 10 této Smlouvy.  

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 

předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 

předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech 

těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány 

pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují 

jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.  
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11 Právo na audit  

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu 

s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 

umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 

všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní 

Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat 

všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování 

Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních 

údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost 

Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel 

neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje 

Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých 

povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu 

certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.   

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 

Podzpracovatelů.  

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce  

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 

Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 

uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-

li to předem písemně schváleno Správcem.  

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 

jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 

a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 

pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.  

13 Všeobecné podmínky  

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 

Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i 

po jejím zániku.  

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.  

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 

existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 

zpracování Osobních údajů Správce.  

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy 

přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 13.5 Pokud se 

ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části 

Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného 

ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla 

zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních 

záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, 

jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.  

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení  a 

Zpracovatel 2 vyhotovení.  
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13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 

Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke 

zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.   

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.  

  

V _________________ dne ________    V _________________ dne ________  

_____________________________     ______________________________  

[bude doplněno]  [jméno a funkce doplní zpracovatel] („Správce“) („Zpracovatel“)  

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE  

  

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 

čl. 28 odst. 3 GDPR.  

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]  

1  Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce  

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:  

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné 

(výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové 

záznamy)]  

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 

z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.   

2  Povaha a účel zpracování osobních údajů správce  

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:  prosím zaškrtněte Vás týkající se 

☐ Zpracování   

☐ Automatizované zpracování   

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování   

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:   

[Popište zde, např. příprava stavby,…]  

3  Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány  

Druh osobních údajů (zaškrtněte):  

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)  
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☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]  

4  Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce  

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci…]  
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 

vymažte.     
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ  

  

1. Organizační bezpečnostní opatření  

1.1. Správa zabezpečení  

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 

politiku týkající se zpracování osobních údajů.  

b. Role a odpovědnosti:  

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;  

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 

shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.  

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 

přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."  

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 

osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 

odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).  

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 

monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 

zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.  

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu  

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:  

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 

účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;  

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 

získání jakýchkoli osobních údajů.  

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 

dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 

zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).  

1.3. Lidské zdroje  

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a 

odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a 

/ nebo při zácviku;  
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b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 

bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 

zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 

informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 

prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.  

  

2. Technická bezpečnostní opatření  

2.1. Kontrola přístupu a autentizace  

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 

přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a 

odstraňovat uživatelské účty.  

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 

zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.  

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 

"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 

pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.  

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 

heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 

délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.  

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 

přes síť.  

2.2. Logování a monitorování  

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 

osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 

modifikace, odstranění).  

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu  

a. Bezpečnost serveru / databáze  

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 

pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 

zajištění řádné funkce.  

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 

pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.  

b. Zabezpečení pracovní stanice  

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. ii.  Jsou 

pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.  
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iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 

softwarových aplikací.  

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 

určitou dobu aktivní.  

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 

vývojářem operačního systému.  

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace  

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 

kryptografických protokolů.  

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 

Detection Systems).  

2.5. Zálohování  

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi.  

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 

prostředí.  

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.  

2.6. Mobilní / přenosná zařízení  

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 

a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.  

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 

informačnímu systému.  

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace  

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 

postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.  

2.8. Vymazání / odstranění údajů  

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 

kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.  

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů.   

2.9. Fyzická bezpečnost  

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 

osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 

kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
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ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 

osob.    

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE  

  

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii)  

činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.  

  

Č.  Schválený 

podzpracovatel  
Činnost zpracování  Umístění středisek služeb  

1.  [doplní zpracovatel]      

        

  


