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SMLOUVA O DÍLO  

 
 

Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně  
 
I.  

Smluvní strany   
 
Objednatel:    Město Nový Jičín 
Se sídlem:  Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín    
IČO:  00298212 
DIČ:  CZ00298212 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 
Číslo účtu:  326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:   Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru 

rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupci ve věcech technických  
a realizace díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení 

investic Odboru rozvoje a investic Městského 
úřadu Nový Jičín 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx, energetik Odboru bytového 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel:  POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. 
Se sídlem:      Záblatská 62/6, 713 00 Ostrava-Heřmanice 
Zastoupen: Ing. Pavlem Šeligou, jednatelem společnosti 
IČO: 28607155 
DIČ: CZ28607155 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C34390 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:  43-6009370267/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Šeliga, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických   
a realizace díla:  xxxxxxxxxxx, obchodní ředitel 
 xxxxxxxxxxx, stavební technik 
  
(dále jen „zhotovitel“) 

 
II.  

Základní ustanovení 
 
2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 
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právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 
nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny 
ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.  

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy pracovních podmínek 
zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

 
3.1 Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Nová teplovodní přípojka pro 

objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně“ (dále jen „dílo“).  
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2 Podrobný popis předmětu díla  
3.2.1  Předmětem díla je vybudování nové teplovodní přípojky v zeleni a v chodníkových 

plochách na parc. č. 384/66 k objektu Dlouhá 1887/45 (parc. č. 1447) v Novém Jičíně.  
3.2.2 Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací pro územní 

rozhodnutí a projektovou dokumentací pro provedení stavby na akci “Nová teplovodní 
přípojka pro objekt Dlouhá 1887/45 v Novém Jičíně“ vypracovanou společností 
UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno, IČO 607 34 078, DIČ CZ60734078, 
územním souhlasem vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního 
plánování a stavebního řádu, dne 14.3.2022 pod č. j. MUNJ-21767/2022/ÚPSŘ - Kol a 
oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.3 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci díla.  
b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení, systémů 

řízení a provozních souborů tvořících předmět plnění díla dle právních předpisů, 
technických norem a technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických 
parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   

 c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 
v českém jazyce.  

d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 
záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů 
nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce. 

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
f) Zřízení a odstranění veškerých zařízení místa realizace díla, vč. jeho vytýčení, 

označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech 
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ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla.  

g) Roztřídění vybouraných hmot, demontovaných materiálů, strojů a zařízení a 
zbytku montovaných materiálů na: 
- odpady dle kategorií 
- druhotné suroviny 
- stroje a zařízení pro pozdější zpětnou montáž; 

separace, odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení 
nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných 
dokladů o jejich likvidaci; odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a 
předložení písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné 
suroviny je příjmem zhotovitele); předání strojů a zařízení pro pozdější zpětnou 
montáž objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (demontované stroje a 
zařízení pro pozdější zpětnou montáž určí objednatel před zahájením 
demontážních prací). Místem předání je místo realizace díla. 
Odvoz odpadů a druhotných surovin stejně jako dovoz materiálů bude probíhat 
průběžně, s omezením skladování v místě realizace díla. 

h) Uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (prostory 
budovy, komunikace, chodníky, zeleň, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených 
pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací 
dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům 
(nájemcům). 

ch) Udržování dílem dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků a 
ostatních ploch přilehlých k místu realizace díla v pořádku a čistotě. 

i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  

j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací díla).  

k) Ostraha místa realizace díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí.  

l) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 
(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 

m) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 
správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 
přemisťování a následné odstranění.  

n) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou 
nově zpracovány výkresy skutečného stavu díla po ukončení realizace 
s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci. 

o) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

p) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů, na základě 
kterých bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním díla.  

r) Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení věcného břemene do katastru 
nomovitostí – 6x v tištěné formě pro uzavření smluv o zřízení věcného břemene 
s majiteli dotčeného pozemku (bytových jednotek v domě na pozemku) 
v souvislosti s provedením stavby.  

s)   Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
t) Provedení průběžné fotodokumentace realizace díla a její dodání objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  
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3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny 
díla, včetně změny položkového rozpočtu a změny ceny díla. Zástupce objednatele je 
povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od oznámení.  

 
 

IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1   Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu s projektovou dokumentací a specifikací klíčových komponentů, 
která je přílohou této smlouvy.  

4.2   Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními předpisy, technickými 

normami a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě 
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají 
z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. 

4.2.2 Zhotovitel je zejména povinen dodržovat technologické postupy podle technických 
norem (ČSN, ČSN EN), které se tímto stávají pro zhotovitele závaznými, a 
technologické postupy stanovené výrobcem montovaných materiálů, komponent a 
strojů. Technologickým postupem podle této smlouvy se rozumí kromě vlastních 
technologických postupů při provádění díla také dodržení přepravních podmínek pro 
materiály, komponenty a stroje a dodržení podmínek pro jejich skladování.  

4.2.3 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací předložit zástupci objednatele ke 
kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam 
vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště. 

4.3   Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s 

odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění 
vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na 
jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 

pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným 
objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen průběh realizace díla koordinovat se zástupcem provozovatele 
teplovodu - společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

4.4.3 Zhotovitel se dále zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 
písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení také své podzhotovitele.  

4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
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V. 
       Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení, průběh prací  
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po 

protokolárním předání místa realizace objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.2 Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a 

předat funkční dílo objednateli do zkušebního provozu do šesti (6) týdnů od předání 
místa realizace objednatelem zhotoviteli. 

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít do zkušebního provozu. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4 Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je pozemek parc. č.  st. 1447 a parc. č. 384/66 v k.ú. Nový Jičín-Dolní 

Předměstí. 
 
 

VI.  
Cena díla  

 
6.1 Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 1 639 130,58 Kč bez 
DPH  (slovy: jedenmilionšestsettřicetdevěttisícjednostotřicet 58/100 korun českých). 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 a 3.2.3 smlouvy 
i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2 Platnost ceny 
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek  
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 

Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,  

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 

součástí smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou 

odlišné od dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je 

v době podání nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady 

na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 

nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění 
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položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního 

Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS 

PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují 

položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele 

cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

 
 

VII.  
Platební podmínky  

 
7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění 

v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel je povinen vystavit 
fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

7.3 Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do 

výše 90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH.  
7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako 

zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po konečném předání díla 
na základě úspěšného provedení topné zkoušky a předání příslušných dokladů 
uvedených v  čl. XII. odst. 12.4.2 Smlouvy. 

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo 
dílo převzato. 

7.4 Náležitosti a splatnost faktury  
7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. 

§ 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 
b) DIČ objednatele  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, 
v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla 

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.   
7.4.3 Daňový doklad musí být doručen na podatelnu nebo do datové schránky objednatele. 
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Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 30 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli.  

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně 
příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí 
před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.4.5 Faktury budou dále označeny názvem díla „Nová teplovodní přípojka pro objekt Dlouhá 
1887/45 v Novém Jičíně“. 

 
 

VIII.  
Podzhotovitelé 

  
8.1 Vymezení, změna podzhotovitele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí místa realizace díla, písemně doloží seznam všech 

podzhotovitelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého podzhotovitele, 
který se bude na realizaci zakázky podílet.   

8.1.2 Podzhotovitelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací 
ani v průběhu realizace stavby nelze podzhotovitele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas odepřít jen ze závažných důvodů. Pokud 
zhotovitel navrhne změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

8.1.3 V případě porušení ust. odst. 8.1.1 a 8.1.2 zhotovitelem je objednatel oprávněn 
neoprávněné subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole 
místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, kdy 
se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a 
to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2 Vzájemné plnění závazků  
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků podzhotovitelů.  
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

dodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) dodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 
 

IX.  
Provádění díla 

 
9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce a ostatních 

pracovněprávních předpisů 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor realizace díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
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zbytečnému zatěžování okolí místa realizace díla, omezování práv a právem 
chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění 
komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost 
prováděných prací a zajistit denní čištění pracemi znečištěných ploch včetně 
komunikací.  

9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předložený 
objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP 
určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 
BOZP všechny své podzhotovitele a osoby, které budou provádět činnosti na místě 
realizace díla. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2 Dodržování podmínek realizace díla 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající 

z projektové dokumentace, příslušných technických norem a technických předpisů. 
Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Bude-li to třeba, zabezpečí zhotovitel veškerá potřebná povolení k uzavírkám, 
prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního 
značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění 
díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení realizace díla osobou označenou 

v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna této osoby není možná bez písemného 
souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel 
zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být 
přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele tuto podmínku kdykoli prokázat 
předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn 
dát pokyn k zastavení výkonu činnosti vyžadující zvláštní způsobilost či povolení 
neoprávněnou osobou. To platí i pro pracovníky podzhotovitele.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických, osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel 
zhotoviteli při předání místo realizace díla. Zhotovitel je povinen umožnit výkon 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.  

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   
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9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání místa 
realizace díla.  Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních 
dnů nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor na místě 
realizace díla, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost 
odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly 
časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2 Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle 
čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.   

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla. Projektová dokumentace a doklady musí být na místě 
realizace díla přístupné po celou dobu provádění díla.  

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné 
práce zakryty. 

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

9.7 Odpovědnost zhotovitele za plynulost dodávek energií a vody.  
9.7.1 Zhotovitel je povinen, vzhledem k určení předmětu díla, zabezpečit v průběhu celé 

realizace díla plynulé a nepřerušené dodávky teplé vody. Přerušení dodávky teplé vody 
bude možné pouze v řádu hodin, při přepojení nového systému na stávající. Doba 
přerušení dodávky bude předem dohodnuta s objednatelem. 

  
 

X.  
Místo realizace díla  

 
10.1 Předání a převzetí místa realizace díla  
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo realizace díla (nebo jeho ucelenou část) 

nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele místo realizace 
díla převzít.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí místa realizace díla, je i předání dokumentů nezbytných 
pro řádné užívání místa realizace díla (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to 
zejména:  

• projektové dokumentace v tištěné podobě  

• plánu BOZP 
10.2 Vybudování a údržba zařízení místa realizace díla 
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10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení místa realizace díla zabezpečuje zhotovitel 
v souladu s dokumentací předanou mu objednatelem a požadavky objednatele. 
V rámci zařízení místa realizace díla zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora 
BOZP. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení místa realizace díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 
objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad separovat a odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
předpisy, zejména předpisy o ochraně životního prostředí.  

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje 

zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.4 Vyklizení místa realizace díla 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa realizace díla a vyklidit místo realizace 

díla nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel místo realizace díla ani do 5 dnů ode dne, kdy měl místo realizace 
díla vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa realizace díla třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1 Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa realizace díla o pracích, 

které provádí, stavební deník. Na místě realizace díla bude veden stavební deník, který 
umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na místě realizace díla kdykoli v průběhu prací. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti z 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2 Způsob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Do denních zápisů ve 

stavebním deníku je dodavatel povinen uvést jmenovitě přítomné osoby smluvních 
poddodavatelů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány 
zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, 
nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis 
musí být podepsán zástupcem zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka je povinen vyjádřit se k zápisu v deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, příp. osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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XII.  
Předání a převzetí díla  

 
12.1 Předání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do zkušebního provozu v termínu 

sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků.  
12.2 Organizace předání díla 
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí do zkušebního provozu. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

12.3 Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápisy (protokoly) 

podepsané osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající  TDS, kterou je povinen objednatel 
k předání a převzetí díla přizvat. Protokoly budou pořízeny vždy při předání díla do 
zkušebního provozu a při konečném předání díla.  

12.3.2 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla do zkušebního provozu jsou: 

• Označení předmětu díla 

• Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

• Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

• Prohlášení objednatele, zda dílo do zkušebního provozu přejímá nebo ne. 

• Dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa realizace díla. 

• Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá do zkušebního provozu a lhůty k 
jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo do zkušebního provozu převzít, uvede do 
protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla do zkušebního provozu zejména 

tyto doklady: 

• 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• 3x pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady 
nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce 

• 3x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. - 
prohlášení o shodě  

• 3x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. 3x doklady o předání druhotných surovin k dalšímu 
zpracování. 

• 3x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• fotodokumentace prováděných prací na CD. 

• 3 kopie stavebního deníku (případně deníků)  

• 3x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 
protokolárním předání vlastníkům - provozovatelům včetně jejich souhlasu s 
kolaudací stavby 

• vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným 
geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. 
Geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně 
technické zprávy (M 1:500) 3x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD 

• další doklady pro zajištění bezpečného a spolehlivého zkušebního provozu, které 
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urči objednatel  
12.4.2 Při konečném předání díla je zhotovitel povinen předložit: 

• 3x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě 
a 1 x elektronicky 

• doklad o provedení topné zkoušky 

• 4x vyhotovení geometrických plánů pro účely zápisu věcného břemene do katastru 
nemovitostí  

12.4.3 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, dílo nebude považováno za dokončené a schopné předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5 Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1 Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 
odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

13.4 Záruční doba 
13.4.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem po provedení ověření funkčnosti díla topnou zkouškou. V 
případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet okamžikem podpisu 
zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.5 Výjimky ze záruky 
13.5.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.6 Způsob uplatnění reklamace 
13.6.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a)   Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.7 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení 
reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.7.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
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povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je přitom bez prodlení povinen učinit 
všechna dostupná opatření k maximálnímu omezení odstávek tepla a teplé užitkové 
vody. 

13.7.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

13.8 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.8.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.8.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  

13.8.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby. Následně vzniklé náklady budou neprodleně refakturovány dodavateli.  

13.9 Postup po odstranění vad  
13.9.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.9.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
 

XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla 

  
14.1 Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2 Nebezpečí škod na díle 
14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to 

až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3 Pojištění díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených 
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím místa realizace díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla do zkušebního provozu bez vad a 
nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy nebo v prodlení s provedením ověření 
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funkčnosti díla topnou zkouškou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z  celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.4 Pokud zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, 
může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z  celkové ceny díla za 
každý i započatý den prodlení s vyklizením místo realizace díla.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5. nebo 

9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.  

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst.  .2.2. (řádné a včasné 

plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 (odborná 
způsobilost zástupce zhotovitele ve věcech technických a dalších osob, přítomnost při 
provádění díla), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší jakýkoli technologický postup stanovený normou (ČSN, ČSN 
EN) nebo stanovený výrobcem použitých materiálů, komponent a strojů může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 
nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 
nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
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závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
 
 

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 

déle než 15 dnů,  
b) nepřevzetí místa realizace díla zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 

stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí místa realizace 
díla, 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu předání díla, či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím 
není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
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nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 
případně vzniklou škodu.   

 
 

XVII.  
Závěrečná ustanovení  

 
17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi pověřenými 

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 
z této smlouvy.   

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy 
dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)17.7 Smlouva je vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden 
stejnopis.      

17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany 
se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona 
zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od 
jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů zástupců 
smluvních stran tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, 
po znečitelnění všech osobních údajů. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.   

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis, dodávek s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele   
          
v Novém Jičíně dne 10.6.2022   v Ostravě dne 15.6.2022 
 
 
 
 
 
-------------------------------    ------------------------------ 
Ing. Jitka Pospíšilová v.r.    ing. Pavel Šeliga v.r.  
vedoucí Odboru rozvoje a investic   jednatel společnosti 
Městského úřadu Nový Jičín    POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. 


