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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S946/2022/215 ze dne 12.04.2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

 na základě pověření 

ve věcech technických jedná: xxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o. 

se sídlem: V Zátiší 835, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří  

IČO: 28667271  

DIČ: CZ28667271 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

26074 

zastoupená: Michal Imr, jednatel 

ve věcech technických jedná: xxxxxx xxx 

xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: ČSOB,a.s., pobočka Chomutov 

číslo účtu: 222001762/0300 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava 

LC v odd. 358“ (dále jen „dodatek“):  
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I.  

Předmět dodatku 

Při kontrole stavby bylo zjištěno, že navrhované odvodnění je nedostatečné a je nutné toto 

odvodnění rozšířit o dalších 8 ks svodnic a jeden propustek. Tímto vznikly vícepráce: 

 

Původní cena:  294 950,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:         51 980,00 Kč bez DPH 

Nová cena:   346 930,00 Kč bez DPH 

 

V souvislosti s výše uvedenými vícepracemi se posouvá termín realizace do 30.06.2022. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet - vícepráce 

Příloha č. 2 – změnový list 

 

 

V Klášterci, dne: ....................   V ………………….., dne: .................... 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Michal Imr 

   jednatel   

Lesy České republiky, s.p.    Stavební společnost MICHAL IMR s.r.o.

  




