D O D A T E K č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0253/2021/OI

(dále jen ,,dodatek“)

1.  

Město Aš

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:

zastoupen:  

Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a

2.                      

TERCOM s.r.o.

sídlo: 


Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb

IČO:                    
26332671

DIČ: 


CZ26332671


bankovní spojení:          ČSOB a.s.

číslo účtu:                      

zastoupen:                     Vladimírem Pavelkou, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 13800

 (dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši“ 

I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.

II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 5 upravuje článek II. odst. 2. 1., článek IV odst. 4.1. a článek IX. Odst. 9.5. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

	
	Cena Kč bez DPH

	Základní cena dle SOD
	40 900 000,00 Kč

	Změna dle dodatku č.1
	1 529 207,69 Kč

	Změna dle dodatku č.2
	2 216 364,86 Kč

	Změna dle dodatku č.3
	533 023,02 Kč

	Změna dle dodatku č.5
	1 245 509,48 Kč

	Celková cena za provedení díla
	46 424 105,05 Kč


 (dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)

V článku IV odst. 4. 1. nově zní:
4.1. 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Předání a převzetí staveniště 

do 03.05.2021 

Zahájení stavebních prací 

03.05.2021 

Dokončení stavebních prací 

30.06.2022 

Předání a převzetí stavby 

30.06.2022
V článku IX odst. 9.5. nově zní:

9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši  5% z ceny díla bez DPH, činí tedy 2 321 205 Kč bez DPH
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy a předchozích dodatků zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.06/339/22 ze dne 13.06.2022
3.3. Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu. 

V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………

  ____________________________________ 
 
_________________________________

                            Za Zhotovitele



                     Za Objednatele             

           Vladimír Pavelka



  Mgr. Dalibor Blažek 



         jednatel společnosti



      starosta města Aš
Přílohy:
změnové rozpočty
Za věcnou správnost: 
