
                    DODATEK  č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/ 0460
číslo smlouvy zhotovitele: 21NA00004

[bookmark: _Hlk87888764]uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. [bookmark: _Hlk87888848][bookmark: _Toc310330621][bookmark: _Toc326739524][bookmark: _Toc311807256]Smluvní strany
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 
                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100 
(dále jen „Objednatel”)
a

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
IČ:  49904884
DIČ: CZ49904884
se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupené Tomášem Paseckým, jednatelem
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 6208,  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Liberec, č.ú. 253520485/0300
na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460 (dále jen „ Smlouva“)

Chodník Hřbitovní, Jablonec nad Nisou

II. Předmět Dodatku č.3
V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Jedná se o zejména o zásah vyšší moci, kdy vlivem vojenského zásahu Ruska na Ukrajině se skokově navýšily zejména ceny pohonných hmot a asfaltových směsí. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu ZL3 až  ZL6. Předmět plnění se Dodatkem č.3  upravuje o změny (vícepráce) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy 
Vícepráce   jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnovém listu číslo ZL3 až  ZL 6 a v rekapitulaci.
III. Článek  4. cena díla a platební podmínky –  se mění takto::

Původní text:
4.1.2. [bookmark: _Hlk87270951]Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				   9 736 446,30Kč
(slovy Devětmilionůdvěstěčtyřicettřitisícdvěstěčtyřicettři korun českých)
DPH:							   2 044 653,73 Kč 
(slovy Jedenmiliondevětsetčtyřicetjednatisícosmdesátjedna korun českých tři haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			 11 781 100,02 Kč 
(slovy Jedenáctmilionůstoosmdesátčtyřitisíctřistadvacetčtyři korun českých tři haléře)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele 
související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 
. 
se nahrazuje textem:
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky  a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 				   10 409 023,97 Kč
(slovy destmilionůřtyřistadevěttisícdvacettři korunčeských, devadesátsedm haléřů)
DPH:							      2 185 895,04 Kč 
(slovy dvamilionystoosmdesátpěttisícosmsetdevadesátpět korun českých, čtyři haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 			    12 594 919,00 Kč 
(slovy dvanáctmilionůpětsetdevadesátčtyřitisícdevětsetdevatenáct korun českých)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele 
související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik 
a vlivů během provádění Díla. 
.  
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

[bookmark: _Hlk87891082]IV. Plnění zakázky dle zákona 134/2016 Sb.
Při řešení tohoto Dodatku č. 3 bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., který nabyl  účinnosti od 1.10.2016, zejména v souladu s § 222 odst. 4   tohoto zákona.
[bookmark: _Hlk31697429][bookmark: _Hlk87868635]Tímto Dodatkem č.3 došlo k úpravě ceny díla z částky v smlouvě o dílo včetně dodatku č.2 z 11 781 100,02 Kč s DPH na 12 594 919,00   Kč s DPH.
Celkem se jedná o navýšení 813 818,98 Kč včetně DPH, tj. o 7,28 % oproti smlouvě o dílo.  

Plnění zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb, § 222, odst.4 
Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH, t.j. 0,00 Kč s DPH 
Vícepráce:      672 577,67 Kč bez DPH,  t.j.  813 818,98 Kč s DPH
Absolutní částka: 813 818,98 Kč s DPH, t.j  7,28 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0460, nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:
1.  Rekapitulace
2.  Změnové listy č.ZL3 až  ZL6

Jablonec nad Nisou, dne 20.6.2022                          Hodkovice n.M., dne:  20.6.2022	

Objednatel:	Zhotovitel: 


……………………………………	………………………………
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor                                    Tomáš Pasecký, jednatel

	
……………………………………	
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora 

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení příprava a realizace investic
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