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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě, 

uzavřené mezi smluvními stranami

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0672/2016 
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 3116

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín
se sídlem: 
zastoupeno:
IČ:
Kontaktní osoba: 

dále jen „objednatel"

Svá rov 1080, 755 24 Vsetín 
Mgr. Ing. Růžička Jiří, starostou 
00304450
Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru 
Petr Findeis, stavební technik

a

2. 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
se sídlem: 
jednající: 
zápis v OR:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
dále jen „zhotovitel"

Palackého 266, 757 Valašské Meziříčí 
Ivan Tomek
u Krajského soudu v Ostravě C 13838
64088545
CZ64088545
ČSOB Valašské Meziříčí
260625808/0300
Mgr. Zuzana Tomková

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Parkoviště u ZŠ Luh - projektová dokumentace, autorský 
dozor

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 246.000,- Kč

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS - S 12362/2016
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II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne flfi n imc « i
objednatele 0672/201.6), na jejímž základě je zhotovitel zavázán ^pracolTp™ objednatele 
projektovou dokumentaci k uzemnimu řízeni, projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 
a realizaci stavby na akc, projektová dokumentace „Parkoviště u ZŠ luh - projektová 
dokumentace, autorsky dozor . H J

2. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Odstavec 1. „Doba a místo plnění" se měn! takto-
a) Termín proveden, stopnu projektové dokumentace (DUR+DSP+DPS), včetně související

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 

vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
3. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné 
uzavření, stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona)

4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
5. Dřívější termín plnění možný.

Ve Vsetíně, dne ^ / -Ot' 20T7 Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele: ^a zhotovitele:

inženýrské činnosti do 31.07. 2017

III

Závěrečná ustanovení

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.
D'tU/.I.xi__

Město Vsetín 
Mgr. Ing. Růžička Jiří 
starosta

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. 
Ivan Tomek 
jednatel společnosti


