
AKCE:  Oprava koleje Votice - Sudoměřice

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

Popis prací objem prací nasazení 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

Úprava GPK a doplnění KL ve výhybkách 1188m+170m3 ASP(v)+Loko+vozy
Úprava GPK a doplnění KL 10,65km + 600m3 ASP+Loko+vozy
Úprva KL ve výhybkách 1188m 

Zahájení prací: 28.4.2017
Ukončení prací: 20.5.2017
Výluka: 28.4-4.5.2017 8:20-16:20


