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DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO

„Oprava KP těžní budovy s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2“       
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
mezi těmito smluvními stranami:
Obchodní firma:
DIAMO, státní podnik

Sídlo:
Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27

zastoupený:
Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO:
00002739

Týká se:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo:
Ostrava-Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ 703 86


zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
DIČ:
CZ00002739

Bankovní spojení:
ČSOB, a. s., Praha

Číslo účtu:
409037423/0300


Je plátcem DPH

/dále jen „objednatel“/
a
Obchodní firma:      
EKOFAS spol. s r.o.

Sídlo:

Tavičská 7/226, 703 00 Ostrava - Vítkovice  

Zastoupena:
          
Ing. Romanem Beránkem, jednatelem společnosti 
IČO:

60321661
DIČ:

         
CZ60321661

Bankovní spojení:   
 xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 
           
xxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík:   

zapsaný u KS Ostrava, oddíl C, vložka 11391

                                

Je plátce DPH

/dále jen „zhotovitel“/

I.
Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí projektové dokumentace a jejichž potřeba vznikla až v průběhu realizace smlouvy a snížení části objemu prací. Konkrétně jde o práce, které projektant vzhledem k omezeným možnostem přístupu k rozhodným konstrukcím stavby nemohl předpokládat během zpracování prováděcí dokumentace, nebo nemohl věrohodně ověřit skutečný stav stávajících konstrukcí vč. výškových a prostorových poměrů. Rozsah víceprací a méněprací plyne z dodatku č. 1 z 06/2016 k projektové dokumentaci xxxxxxxxxxxxxxx zak. č. 010/2015 z dubna/2015.







II.

S ohledem na výše uvedené dochází tímto dodatkem č. 1 ke změně Smlouvy o dílo č. D500/21000/00229/15/00 ze dne 20. 10. 2015 (dále také „smlouva“), jak je uvedeno níže.
a) text článku II. Předmět plnění a místo plnění odst. 1 se mění a doplňuje takto:

Za slova „(dále jen „projektová dokumentace“).“ se vkládá nový text „Dále jsou předmětem díla práce specifikované v dodatku č. 1 z 06/2016 k projektové dokumentaci.“
b) text článku IV. Cena díla odst. 1. se mění a nahrazuje novým zněním takto:
Cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou                       smluvních stran v nepřekročitelné výši bez DPH 7 878 859,85 CZK (slovy: sedmilionůosmsetsedmdesátosmtisícosmsetpadesátdevětkorunosmdesátpěthaléřů). Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla.
c) Příloha č. 1 článku XVIII. Seznam příloh se nahrazuje novou Přílohou č. 1 - Aktualizovaný úplný a zaručený položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 

III.

V ostatních článcích a odstavcích zůstává smlouva nezměněna.
Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

 Za objednatele:                                                  
   Za zhotovitele: 
 V Ostravě dne:                                                            V Ostravě dne: 
       ………………………….                                           ………………………………….

            Ing. Josef Havelka                                                        Ing. Roman Beránek 
vedoucí odštěpného závodu ODRA                                          jednatel společnosti
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