
Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli dodatek č. 2 

PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE V DOBŘANECH 
j 

ENERGETICKÉ ÚSPORY v OBJEKTECH
1 

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě O energetických službách se zaručeným výsledkem 

určených veřejnému zadavateli 
uzavřené dne 15. 3. 2022 (dále jen "smlouva") 

dle ustanovení § 10e odst. 5 Zákona O hospodaření energií, v platném Znění 
ve Spojení S § 1746 odst. 2 Z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném Zněnı 

níže uvedeného dne 

mezi těmito smluvními stranami: 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 
sídlo: Ústavní ul., 334 41 Dobřany 
IC: 00669792 
DIČ: CZ00669792 
e-mail: pravník@pId.cZ 
bankovní Spojení: 
zastou ředitelem D y 
(dále jen ,,Kıienť“)

8 

Amper Savings, a.s. 
sídlo: Vídeňská 134/102, 619 O0 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8144 
IČ: 01428357 
DIČ: CZ01428357 
e-mail: ínfo@ampersavingS.cZ 
bankovní Spojení: 
zastoupený: předsedou představenstva 
(dále jen ,,ESco“) 
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Ministerstvo životního prostředí 
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Smlouva 0 energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli dodatek Č. 2 

Preambule 
Shora uvedený klient realizuje projekt "Energetické úspory vobjektech 

Psychiatrické nemocnice v Dobřanech", S registračním číslem 
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009511 (dále jen ,,projekt“). 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropskými strukturálními a investičními 
fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, PO 5.1 - Energetické úspory v 
kombinaci S programem Nová zelená úsporám, výzva č. 100, příspěvky Z příslušné rozpočtové 
kapitoly Ministerstva zdravotnictví České republiky a Z vlastních zdrojů klienta. 

Shora uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 3. 2022 Smlouvu o 
energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli vč. dodatku 
č. 1 (dále jen "smIouva“). Bezodkladně byla Započata tzv. verifikační fáze, predikovaná v čl. 5 
shora uvedené smlouvy, současně bylo zpracováno (metodikou OPŽP požadované) 
aktualizované energetické posouzení vč. aktualizace indikátorů (ukazatelů) pro hodnocení a 
monitorování projektu. 

I. 

Účelem tohoto dodatku č. 2 je zapracování výstupů Z aktualizovaného energetického 
posouzení vč. vypořádání skutečností doposud zjištěných v rámci probíhající verifikační fáze, 
když tyto nebylo možné v rámci zadávacího řízení předvídat, ani v rozhodné době reflektovat 
(S ohledem na tehdejší epidemiologickou situaci nebylo možné provést prohlídky místa plnění 
tak detailně, jak by bylo s ohledem na složitost a komplexnost předmětu plnění vhodné a 
potřebné). 

Celkové povaha smluvního vztahu se tímto dodatkem však nemění, dotčena není ani 
cena základních opatření. Předmětné změny jsou provedeny v aktuálním Znění příloh tohoto 
dodatku, tj. v příloze „Popis základních opatření“ a v příloze „Cena a její úhrada". 

Tímto dodatkem se dále mění Stávající Znění článku 9. 3. smlouvy tak, že se doplňuje 
do čl. 9. bod 3 in fine nově tento text: 

ESCO výslovně prohlašuje, že jím nabídnutý typ kogenerační jednotky (KJ TEDOM Cento 200 
T NG SE LB 50 HZ S) plní kontinuálně při plném zatížení (tj. 100% výkon) hodnoty emisních 
limitů legislativně závazných ke dni uzavření předmětné smlouvy, resp. tohoto dodatku 
(hodnota emisních limitů činí dle aktuálního znění vyhlášky č. 415/2012 Sb. 500 mg NOX a 
100 mg C02). V případě, že neplnění (uvedených) limitů (v následujících 10 letech) bude 
potvrzeno autorizovaným měřením emisí, bude tato situace oboustranně nesporně 
považována za záruční vadu, a to i po skončení sjednané záruční doby (Záruky za jakost na 
kogenerační jednotku) dle čl. 9. bod 1. písm. c) smlouvy, ve Znění jejích dodatků. Z důvodu 
vyšší míry právní jistoty se uvádí, že shora výslovně uvedené emisní limity jsou platné pro 
účely tohoto ustanovení i bez ohledu na jejich případné budoucí legislativní změny. 
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Smlouva O energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnémuýzadavateli dodatek Č. 2 

Tímto dodatkem se dále mění stávající znění článku 22. 1. smlouvy tak, že se doplňuje 
do čl. 22. bod 1 in fine nově tento text: 

Přílohou vystaveného daňového dokladu (faktury) bude Zjišt'ovaci protokol, podepsaný těmito 
osobami: 

O za klienta: panemnáměStek HTS),(právnik) a panemı (autorizovaný technický dozor investora) 
0 za ESCO:(předSeda představenstva). 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž 
Klient obdržíjedno a ESCO dvě vyhotovení. 

Ostatní ustanovení Smlouvy O energetických službách se zaručeným výsledkem 
určených veřejnému zadavateli ze dne 15. 3. 2022 ve Znění jejího dodatku čl. 1, nedotčená 
tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn. 

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním Z účastníků, 
účinnosti nabývá jeho zveřejněním V Registru smluv. Zveřejnění provede klient obratem po 
jeho uzavření. 

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 tvoří v souladu S Článek 27.3 shora uvedené smlouvy 
obchodní tajemství, a je tudíž vyjmuta Z povinného uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy dodatku: 

Příloha č. 1 - Popis základních opatření 
Příloha č.2 - Cena a její úhrada 

za Klienta: za ESCO: 
V Dobřanech, dne V Dobřanech, dne 

Digitálně 5 podepsal 
podepsal l- ˇ. 
Datum: 
2022_06_21 Daľumì 2022.06.2l 
1047,35 +0200- 1 15zO1z35 +O2'0O' 

, 
ředitel Předseda 

představenstva 
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Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli dodatek č. 2 

Příloha č. 2 dodatku: Cena a její úhrada 

1. cENA ZA REALızAcı ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ 
Cena za realizaci úsporných opatření celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Cena za realizaci úsporných opatření celkem (včetně DPH) 

Z toho 
způsobilé výdaje (bez DPH) 
způsobilé výdaje (včetně DPH) 
nezpůsobilé výdaje (bez DPH) 
nezpůsobilé výdaje (včetně DPH) 

2. VÝŠE DOTACE 
Dotace Z OPŽP a NZÚ - 85% uznatelných nákladů (bez DPH) 
Dotace z OPŽP a NZÚ - 85% uznatelných nákladů (včetně DPH) 
Dotace Z Ministerstva zdravotnictví - 15 % uznatelných výdajů (bez DPH) 
Dotace z Ministerstva zdravotnictví - 15 % uznatelných výdajů (včetně DPH) 
Dotace z Ministerstva zdravotnictví - 15 % neuznatelných výdajů (bez DPH) 
Dotace Z Ministerstva zdravotnictví - 15 % neuznatelných výdajů (včetně DPH) 

3. PŘÍSPĚVEK ZADAVATELE 
Vlastní prostředky zadavatele (bez DPH) 
Vlastní prostředky zadavatele (včetně DPH) 

4. cENA ZA DALŠÍ SLUŽBY 
Cena za výkon energetického managementu roční (bez DPH) 
Cena za výkon energetického managementu celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Cena za další Služby celkem (včetně DPH) 

NABÍDKOVÁ CENA 
Nabídková cena celkem (bez DPH) 
DPH 21% 
Nabídková cena celkem (včetně DPH) 

Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice v Dobřanech 

270 103 952 
56 721 830 

326 825 782 

185 518 297 
224 477 139 
84 585 655 

102 348 643 

157 690 552 
190 805 568 
27 827 745 
33 671 571 
12 687 848 
15 352 296 

71 897 807 
86 996 347 

650 000 
6 500 000 
1 365 000 
7 865 000 

276 603 952 
58 086 830 

334 690 782



Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli dodatek č. 2 

Přehled investičních opatření 
číslo OPATŘENÍ CENA BEZ 

DPH 
DPH - sazba 

21% Cena S DPH 

1 Teplovodní kotelna 36 964 579 7 762 562 44 727 141 

2 Rozvody topné vody 23 523 015 4 939 833 28 462 848 

3 Parní kotelna 10 937 094 2 296 790 13 233 884 

4 Rozvody páry 1 074 177 225 577 1 299 754 

5 KG] 27 017 640 5 673 704 32 691 344 

6 TV - příprava v objektech 6 721 537 1 411 523 8 133 059 

7 Modernizace topných uzlů 17 848 380 3 748 160 21 596 540 

8 Instalace TRV + TRH 5 882 240 1 235 270 7 117 510 

9 Nové technologie prádelny 48 760 513 10 239 708 59 000 221 

10 Instalace FVE 687 258 144 324 831 582 

11 Úspora EE výměnou svítidel 18 120 896 3 805 388 21 926 284 

12 Úspora EE výměnou zdroje chladu pro kuchyň 982 800 206 388 1 189 188 

13 Úspora EE výměnou zdroje chladu pro prádelnu 1 263 600 265 356 1 528 956 

14 Úspora EE řízením otáček ventilátorů VZTjednOtek pro kuchyň 977 067 205 184 1 182 251 

15 Úspora EE řízením otáček ventilátorů VZTjednotek pro prádelnu 2 371 415 497 997 2 869 412 

16 Úsporné výtokové prvky a Rozvody studené vody pro ohřev na TV 6 791 704 1 426 258 8 217 962 

17 Stavební opatření 51 507 657 10 816 608 62 324 265 

18 VRN 8 672 381 1 821 200 10 493 581 

Celkem za stavbu 270 103 952 56 721 830 326 825 782 

Podrobnější rozdělení investic je uvedeno v příloze č. 1 dodatku č. 2 
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Přiiohy Smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli dodatek č. 2 

Úsporná opatření - technologie 
. Nové Novy parní zdroj a techmlogle 

Označení budovy prádelny 
I 

Investice Investice 

rozvody Investice celkem DPH sazba 21% Investice celkem 

Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč Kč bez DPH 
28'k"°h "ě 

12 011271 Kč O Kč 12 011 271 Kč 2 522 367 KČ 14 533 638 Kč 
29-prádelna 48 760 513 Kč 48 760 513 Kč 10 239 708 Kč 59 000 221 Kč 
Celkem 12 011 271 Kč 48 760 513 Kč 60 771 785 Kč 12 762 075 KČ 73 533 859 Kč 

Rozdělení VRN 
Opalřeni KČ beZ DPH 

Køıeına 
I 

850 000 
KGJ 1 500 000 
|Ostatni úsporná opalřeni 6 322 381 
Celkem 8 672 381 

DPH sazba 21% Investice celkem 
Kč Kč včetně DPH 

Nelechnologická opatření (ÚT, 
TV. VZF. osvětlení. voda. 209 332 168 Kč 
KGJ, FVE) 

43 959 755 Kč 253 291 923 Kč 

Technologická opatřeni - _ 

(pární Zdroj, prádelna) 60 771 785 KC 12 762 075 Kč 73 533 859 KČ 

Všena navrhovaná úsporná O atřenl 
Souhrn Investice celkem 

Kč bez DPH 

Celkem hmotná investice 270 103 952 Kč 56 721 830 Kč 326 825 782 Kč 

Rozdělení investičních nákladů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje (OPŽP) 
Opıtlırıl 

i 

Plodıı mi u bu W“ Uınlty na ıııl løıpočetAS Uııııtılná výdaje Kćbeı Neıuııatelnł výdale 
DPH Kłbıı DPH 

olmi I dvd! 520,6 6 675197 7000 3644120 3 031077 
podlıhi Důdv 12 248.7 18 080 661 1000 12 148 660 5332 001 
střech: 1 1 1 1,8 

obvodové konstrukce 3 519,0 

5 982 643 
20 759 156 

1200 
1900 

2 448 051 
10 234 100 

9 534 591 
10 535 055 

CELKEM Sl 507 657 II S74 991 12 931 716 

Úıporılł Úıooıı EE 
GI GI 

Další opıtlıııl ırıılld prokıııelný VIN na ınırııtldwu ııároùıost budovy nebo ılıvłınl kvılltv vrıltlníhe preıflıdl 

Dpıtłenl
I 

Úıporı oıllıım 
GI 

Røıpočıl AS 
Kč bu DPH 

Uııuulıı! Nıuııııtılnl 
Ilınityıııfil výdıłıkłbeı výdıkkłbel 

WII DPH 
Ifbosvłtleni IJ 1756 1756 17 211 064 
1I\V0 IRH 1 40! 0 1 408 5 882 240 
lìoknnslıukce teplovodním rozvodů 1 773 0 1773 13 523015 
now' systém ollpraww 755 0 755 6 721 537 

Ů; rııł výtekové prvky I Rozvody studené vody pro ohřev na W 889 0 IB9 6 791704 
ıdruı chladu pro kuchyň 0 46 G6 982 800 

nm; zhızfln nvø øıáunınn O ss 58 1 263 600 

elmotoryvfliednotek kuıhynč 0 100 200 977 067 
elrnotoryvľllıdnotek Drádelııa O 144 244 2 371415 
rekonstrukce DPS 1 839 8 

0 9!!Š 1847 
90 

17 848 380 
697 156 

VRN 0 0 5 322 JBI 

(ÉLKEM 9 066 90 612 450 I ıo 000 sosóı uz o 

Výkon kw Umlty na kW umneınéšmııe Kč bu be: DPH - llrnlt ıe 
15405110 dotıd 

Umıtelné výdaje Kč Neuınıtılné 
výdılı Kč bez 

DPH 
KG] Z00 27 017 640 170000 34 000 000 39 950000 0 

VRN 1 500 000 O 0 0 0 

Opatření 

CElI(EM 200 28 517 640 170 000 34 000 000 39 950 000 0 

Teplovodnl Iıotelrıı - Kondenıehl kotel na ıınınlalyıı 
, Uuutılné výdılı Kč Nıuınıtılrıć 

ınć Kč hn . 

výıxnn ınw ":;:e°:';,f uvnııy nz hw """" mfl' ' hn om - unm zn vvđııfl Kč hęz 
ládostl o dotad DPH 

Teplnvodni kotel na 5 850 36 964 579 8300 48 555 000 37 814 800 0 

850 000 
5 B50 97 814 579 

Opıtleııl 

VRN 
CELKIM 

Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice v Dobřanech 

0 0 0 0 

8300 4! 555 000 97 814 I00 0



Přílohy smlouvy O energetických službách určených veřejnému zadavateli dodatek č. 2 

Neıpůsoblle výdaje 

Opatření 
Úspora ZP Úspora EE Úspora celkem 

G1 61 GI 
Rozpočet AS 
Kč bez DPH 

technologie prádelny 1 420 20 1 440 48 760 513 
pa rnl ıdro] 0 1 138 1 138 10 937 094 
parní rozvody O 70 70 1 074 177 

LED osvětlení - Veřejné osvětl enl 0 137 137 879 832 

CELKEM 2 648 61 651 616 

Celkem Iımotná Investice 270 103 952 326 825 782 
lpůscıbllé výdale 185 519 610 224 478 728 
Neıpůsobllé výdaje 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ 
Cena Za realizaci úsporných opatření bude hrazena prùbezně formou fakturace dle Skutečně dodaného materiálu 

Souhrn 

' 

Kč bez DPH Kč S DPH 

84 584 342 102 347 054 

a provedených prací v daném období na základě dílčích zjišťovacich protokolů v cca 14 denním intervalu. 

Energetický management: 

Číslo Termín 
splátky Splátky 

Fakturace 
energetického 
managementu 

bez DPH 

Fakturace 
energetického 
managementu 
vč. 21% DPH 

_; 21.07.2024 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč
N 21.07.2025 650 000,00 Kč 786 500,00 KČ 
(D 21.07.2026 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč 
Ji 21.07.2027 650 000.00 Kč 786 500,00 Kč 
OI 21.07.2028 650 000.00 KČ 786 500,00 KČ 
O3 21.07.2029 650 000.00 Kč 786 500.00 Kč 

21.07.2030 `l 650 000,00 Kč 786 500,00 KČ
Q 21.07.2031 650 000.00 Kč 786 500.00 Kč 

21.07.2032 (O 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč 
10 21.07.2033 650 000,00 Kč 786 500,00 Kč 

Celkem 6 500 000,00 KČ 7 865 000,00 Kč 

Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice v Dobřanech


