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Názevveřejnézakázky:SplaškovákanalizaceLískovec–odkanalizovánímístníčástiGajerovice
Čísloveřejnézakázky:P21V00000027

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru
tel: / email:
Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru
tel: email:
Ing. Pavel Rek, technik IO
tel: email:

- dále jen objednatel

a

LB 2000, s.r.o.
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka
14167
bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800
ID datové schránky: veihwuy
Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Milan Diviš,
tel: + 420 / email:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec –
odkanalizování místní části Gajerovice“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
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1.  Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy  
o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – 
odkanalizování místní části Gajerovice“. 
 
 
1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 
Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající: 

- ve změně konečné úpravy místních komunikací dle změnového listu ZL č. 6 
Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 6 viz příloha č. 2 dodatku.  
 
1.2 Původní článek 3. DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ se doplňuje o následující odstavec: 

 
1.4 Vzhledem k dodatečné změně a rozšíření rozsahu díla ze strany objednatele včetně 

překážek na straně objednatele, spočívajících v odsouhlasení navrhovaných úprav 
místních komunikací, tj. úprav dle změnové listu ZL č. 6, prodlužuje se termín 
dokončení díla o 1 měsíc, to vše v souladu s ujednáním článku 3 odst. 5.8 smlouvy, ve 
kterém je s ohledem na nepředvídatelné a vymíněné dodatečné práce předvídáno, že 
termín dokončení díla v závislosti na těchto pracích může být smluvně prodloužen dle 
odsouhlasených změn a povahy dodatečných prací. 

 
1.3    Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje: 
Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 se sjednává v Kč celkem ve výši: 
 

 Cena bez DPH v Kč DPH 21% v Kč Cena vč. DPH v Kč 

 
Cena sjednaná v SoD pro část 1  
 

11 107 787,75 2 332 635,43 13 440 423,18 

 
Cena sjednaná v SoD pro část 2 
 

849 604,86 178 417,02 1 028 021,88 

Cena sjednaná v SoD celkem  11 957 392,61 2 511 052,45 14 468 445,06 

Cena díla dle Dodatku č. 1 pro 
část 1 9 879 561,15 2 074 707,84 11 954 268,99 

Cena díla dle Dodatku č. 1 pro 
část 2 886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku č. 1 
celkem 10 765 731,78 2 260 803,67 13 026 535,45 

Cena díla dle Dodatku č. 2 pro 
část 1 9 879 561,15 2 074 707,84 11 954 268,99 

Cena díla dle Dodatku č. 2 pro 
část 2 886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku č.2 
celkem 10 765 731,78 2 260 803,67 13 026 535,45 
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Cena díla dle Dodatku č. 3 pro 
část 1 

9 896 912,26 2 078 351,58 11 975 263,84 

Cena díla dle Dodatku č. 3 pro 
část 2 

886 170,63 186 095,83 1 072 266,46 

Cena díla dle Dodatku č. 3 
celkem 

10 783 082,89 2 264 447,41 13 047 530,30 

Cena dodatečných prací dle 
Dodatku č. 4 pro část 1 

649 389,53 136 371,80 785 761,33 

Cena dodatečných prací dle 
Dodatku č. 4 pro část 2 

18 137,83 3 808,94 21 946,77 

Cena dodatečných prací dle 
Dodatku č. 4 

667 527,36 140 180,74 807 708,10 

Cena díla dle Dodatku č. 4 
pro část 1 

10 546 301,79 2 214 723,38 12 761 025,17 

Cena díla dle Dodatku č. 4 
pro část 2 

904 308,46 189 904,77 1 094 213,23 

Cena díla dle Dodatku č. 4 
celkem 

11 450 610,25 2 404 628,15 13 855 238,40 

 
 
 

1.4 Přípustnost změn 
 

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny 
podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to 
dodatečné práce režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ* v rozsahu dle 
změnového listu č. 6, když potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto odchylky nutných změn materiálů a 
postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 4 v rozsahu všech 
doposud prováděných dodatečných a neprováděných prací představuje 30,29 % z celkové ceny 
díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní 
sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna 
smlouvy v části ceny 15,69 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní 
sjednané ceně díla. 
 
* Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
se nepovažuje změna,  
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 
-506 782,36 Kč, což činí – 4,24 %. 
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2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
 
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 

odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je 
objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto 
smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv 
k uveřejnění. 

 
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. 

Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění 
v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle 
podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku. 

 
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. 

 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz 

 
6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 108. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 

14.6.2022 
 
 

Přílohy dodatku smlouvy: 
příloha č. 1 – Rekapitulace dosud provedených změn 
příloha č. 2 – Změnový list č. 6  
 
 

    Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 

    _________________________   __________________________ 
    Petr Korč      Ing. Tomáš Svetko 
    primátor                                                           jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.  
   
 
 
   
 
 


