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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1  k příkazní smlouvě č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXX XXXXXXX, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								            XXXXXXXXXXX, investiční referent 

a 

Příkazník :
Ing. arch. Adéla Poubová

Se sídlem :                 Vodičkova 677/10, 110 00 Praha          
IČO:  71926216	   DIČ :  
zastoupený :              Ing. arch. Adéla Poubová  
bankovní spojení :    XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu :                XXXXXXXXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXX         e-mail: XXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa: 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 1 příkazní smlouvy 



Článek II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku II.  odst. 1 příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021  (dále jen „smlouva“) na :

„Výkon autorského dozoru při realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“



Článek III.
1)    Doba plnění  příkazu (článek II. odst. 1. příkazní smlouvy  )  :

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání příkazní smlouvy z  důvodu přerušení realizace akce, ukončení smluvního vztahu s původním zhotovitelem realizace veřejné zakázky a zadání veřejné zakázky novému zhotoviteli.  Z tohoto důvodu se prodlužuje trvání příkazní smlouvy pro příkazníka takto :

Znění odstavce č. 1 dle příkazní smlouvy :
1. Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby.   ( tj. předpoklad realizace květen 2021 – 30.června  2022)


Znění článku dle dodatku č. 1 k této příkazní smlouvě :
1.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby :  ……………………………………………………………   max. do 31.prosince 2022


                  
Článek IV.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento Dodatek č. 1 příkazní smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.



Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210002 ze dne 5.5.2021 zůstávají  beze změny.



.	

V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2022			                    V Praze dne: 16. 6. 2022


















  ………………………………………………………                                    …………………………………………….            
                   Za příkazce 							     Za příkazníka	
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           Ing.arch. Adéla Poubová
                       ředitel	
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