DODATEK  Č. 1  KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO

SD/2022/0162 

ze dne 18.3.2022
uzavřený ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Objednatel: 
Statutární město Jablonec nad Nisou 

Zastoupený:  
Ing. Milanem Kouřilem, náměstkem primátora, a Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím  technického odboru  
Sídlo: 
Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou

IČ: 
262 340

Bankovní spojení: 
KB Jablonec nad Nisou, číslo účtu 121-451/0100
                                                                                                                  (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Severočeské komunální služby s.r.o.

Zastoupený:
Zdeňkem Faistaverem, ředitelem společnosti
Sídlo: 
Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:  
627 38 542

DIČ:  
CZ62738542

Bankovní spojení: 
ČSOB Hradec Králové, číslo účtu: 8010-0208171933/0300

Zhotovitel je zapsán u :
Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 8513


                                                                                                                  (dále jen zhotovitel)
II. Předmět dodatku č. 1 

Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo je změna přílohy č. 3  - Seznam ploch, výměry prvků. Důvodem je uvedení údajů použitých v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce do souladu s údaji uvedenými v příloze ke smlouvě.

Nesprávně byla v příloze č. 3  uvedena neaktuální data, pokud jde o výměry či počty jednotlivých prvků, které jsou předmětem údržby zeleně v zahradách mateřských škol. 
III. Cena za dílo

Cena za dílo se nemění. 
  IV. Termín plnění

Termín plnění díla se nemění. 
V. Další ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo,  vč. příloh, nedotčená dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 1 exemplář.
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo shora uvedené se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran, a  účinným dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany si řádně přečetly znění tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Objednatel:





Zhotovitel:
V Jablonci nad Nisou dne:                                       V Jablonci nad Nisou dne:
                                                                                                                  ...................................................

                 ..............................................       
Ing. Milan Kouřil
                                                          Zdeněk Faistaver
náměstek primátora                                                          ředitel společnosti

..............................................                                            

Mgr. Pavel Kozák

vedoucí technického odboru 

Příloha č. 3:  seznam ploch, výměry prvků
	název MŠ/číslo plochy
	trávník (m2)
	živé ploty (m2)
	odplevelování strom. mís
	odplevelování keřů a trvalek

	
	svah do 1:5
	svah 1:5 - 1:2
	svah 1:2 - 1:1
	
	
	

	Husova/301
	482
	0
	0
	61
	0
	0

	Slunečná/302
	1872
	489
	72
	29
	22
	0

	Lovecká/303
	1145
	736
	0
	0
	4
	0

	Jugoslávská/304
	2162
	442
	122
	0
	16
	45

	28. října/305
	976
	2
	0
	58
	3
	0

	Nová Pasířská/306 – příloha č. 1, tabulka 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Havlíčkova/307
	2325
	24
	0
	47
	12
	143

	Hřbitovní/308
	2891
	1041
	0
	0
	11
	0

	Palackého/309
	732
	0
	0
	46
	0
	0

	J. Hory/310
	341
	0
	0
	0
	0
	0

	Mechová/311
	2784
	199
	0
	13
	10
	0

	Arbesova/312
	2409
	226
	0
	47
	4
	0

	Čs. Armády/313
	954
	271
	0
	24
	1
	0

	Tichá/314
	2855
	238
	0
	0
	18
	0

	Švédská
	1670
	547
	0
	9
	3
	0

	Střelecká/316
	1904
	460
	0
	0
	7
	0

	Zámecká/317
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kokonín/318
	2300
	196
	0
	14
	1
	0

	U Přehrady/319
	2220
	0
	0
	0
	10
	148

	V. Nezvala/320
	1681
	0
	461
	0
	0
	0

	Při ZŠ Pasířská/321
	671
	589
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka: v případě živých plotů je uvedena plocha půdorysu nikoliv plocha tvarovaná
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