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Číslo smlouvy objednatele:    17SMTU0100000019  
   

Dodatek č.  5 - Smlouvy o dílo a smlouvy  příkazní  

Smluvní strany 

 
Sportovní a rekreační zařízení CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.         
města Ostravy, s.r.o. 
Se sídlem: Čkalovova 6144/20 se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava 
zastoupena: Ing. Jaroslavem Kovářem  zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem 
jednatelem společnosti jednatelem společnosti 
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě, 
Odd. C, vložka 17345 odd.C, vložka 69052 
____________________________________ ____________________________________________ 
IČO:  253 85 691 IČO:  05725674 
DIČ:  CZ25385691 (plátce DPH) DIČ:  CZ05725674 
ID datových schránek:  Y9n3tvw ID datových schránek:  44pbg2m 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s., Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., 
 pobočka Ostrava    pobočka Ostrava  
Číslo účtu:  27-2480530287/0100 Číslo účtu:  1022017/5500 
____________________________________ ____________________________________________
  
dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 
  

  
Obsah smlouvy 

 
 

PREAMBULE 
Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2017 smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. objednatele: 
17SMTU0100000019, na realizaci projekčních a inženýrských prací akce „Sportovní areál Poruba II.etapa“. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v části "smlouva o dílo" a to takto: 
 

v Části  B 
Projektová dokumentace  
 
Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání čistopisu DPS z důvodu následných úpravy předmětu 
plnění vyvolané ze strany objednatele: 
 
V čl. II. - Doba plnění se mění v odst. 6. a 7. takto: 

6. Koncept jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude za účelem 
připomínkování objednateli předán v 1 vyhotovení nejpozději do 10. 6. 2022. 

7. Čistopis jednostupňové projektové dokumentace (DPS) v požadovaném rozsahu bude objednateli 
předán v 6 vyhotoveních nejpozději do 30. 6. 2022. 
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Závěrečná ujednání 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele 

 
 
 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

Datum:        Datum:  

Místo: Ostrava        Místo: Ostrava   

 

 

 

 

 __________________________________________     _______________________________________ 

Ing. Jaroslav Kovář Ing. arch. Martin Chválek 
jednatel společnosti jednatel společnosti 


