
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK
\íío VKM

akciová společnost

Dodatek č .  2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„ZV Chloumeček  — rekonstrukce opěrné zdi“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č .  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-511/21-D2
Čislo zakázky: 21120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2/2021

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddil B,
vložka 2380

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovnl spojeni: 
Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u 'Městskehosoudu v Praze, oddíl C,

vložka 130876
lČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupeny: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: “ k
Číslo účtu: . 00

Zmocněnec prosmluvníjednánl: =. 

Zmocněnec pro technické jednáni: 

„ D á l e  jen zhotovitel na straně druhé.
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně  prací, které nebyly realizovány na základě

provedeného průzkumu podloží. Výpis jednotlivých položek ve formě mene prací, včetně
odůvodnění, je součástí změnového listu č .  112022, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní  celková cena bez DPH

Změna  ceny dodatkem č .  1

Celková cena  bez DPH

DPH 2 1  %
Cena ce lkem včetně  DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13 899 998,98 Kč
- 459 813.15 Kg

13 440 185,83 Kč
' 2 822 439,02 Kč
16 262 624,85 Kč

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č .  R-511l21 (ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi),
uzavřené d n e  15.  2. 2021 s e  nemění .

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-511121 (ZV Chloumeček - rekonstrukce opěrné zdi),
uzavřené dne 15. 2. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č .  2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 'č. R-511/21 (ZV Chloumeček - rekonstrukce
opěrné zdi), uzavřené dne 15. 2. 2021.

3.4 Dodatek č. 2 se  vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

v Kladně dne 11 05. 1022

OBJEDNATEL

.

Vodárny Heino/Mám, a . s .

Ing. Josef Žív stek, ředitel společnosti

V Mělníku dne 21 05. 2022

ZHOTOVITEL

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s.r.o.

Petr Neumann, jednatel společnosti“.___..„t
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