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DODATEK Č. 5 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY 

Název zakázky: „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad 

Sázavou“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4271/2019 

ISPROFOND: 5613520012 

a 

 

„Společnost Žďár nad Sázavou“ 

založena smlouvou o společnosti ze dne 09. 09. 2019 

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

Založená společníky: 

 

1) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (vedoucí společník) 

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 1441 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

 

2) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (společník) 

se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudu v Hradci Králové, 

spisová značka B 2487 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva 

 

3)  Chládek & Tintěra, a.s. (společník) 
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se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka B 706 

bank. spojení:xxx 

zastoupena:  Libuše Tintěrová, členem představenstva 

Vladimírem Jehličkou, členem představenstva 

   

 

4) FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník) 

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 2144 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 

Korespondenční adresa:  

Korespondenční adresa: 

„Společnost Žďár nad Sázavou“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků: 

č.2019/1011/0725 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

č.19050/031  Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

č.19239  Chládek & Tintěra, a.s. 

č.145/2019  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného 

čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.  

Cena Díla bez DPH ve znění předchozích dodatků   351 366 105,37 Kč 

Skutečné čerpání Zhotovitelem     349 517 376,12 Kč 

Snížení ceny Díla                             - 1 848 729,25 Kč 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná 

Cena Díla bez DPH je 349 517 376,12 Kč, slovy: tři sta čtyřicet devět miliónů pět set sedmnáct 

tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých a 12/100. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 5, která 

nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o 

dílo.  

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
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2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 

platnosti beze změn. 

2.4. Tento dodatek je vyhotoven v jedenácti (11) vyhotoveních, z nich tři (3) 

vyhotovení obdrží Objednatel a osm (8) vyhotovení Zhotovitel. 

 

Objednatel      Zhotovitel 

V Praze  dne 22.6.2022    V…Pardubicích. dne …3.6.2022…….. 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Mojmír Nejezchleb     Ing. Pavel Mužík 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   člen představenstva 

Správa železnic,      Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

státní organizace 

 

 

        

       ………………………………………. 

Petr Suchý 

předseda představenstva 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

Vladimír Jehlička, DiS. 

člen představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

Libuše Tintěrová 

člen představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

 

 

 

       ………………………………………. 

Ing. Pavel Borek 

člen představenstva 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
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Příloha č. 1 

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo

PS, SO    

Původní rozpočet

cena po dodatku č.1-4 konečná cena dle dod.č.5
PS 01-14-01 Žst. Žďár n. Sázavou, úprava MOK 538 275,73 538 275,73 538 259,57

PS 01-28-01 Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ 15 540 565,53 15 540 565,53 15 535 017,43

PS 01-28-02 Žst. Žďár nad Sázavou úprava SZZ, provizorní 6 606 411,77 6 606 411,77 6 601 821,27

PS 02-28-03 t .ú. Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru, 

provizorní

1 183 242,52 1 183 242,52 1 183 242,52

SO 01-01-01 Žst. Žďár nad Sázavou, trakční vedení 13 489 156,36 15 690 222,41 15 670 662,70

SO 01-01-02 Žst. Žďár nad Sázavou, ukolejnění 438 181,03 438 181,03 435 373,72

SO 01-01-03 Žst. Žďár nad Sázavou, převěšení ZOK 48 617,23 48 617,23 48 617,23

SO 01-04-01 Žst. Žďár nad Sázavou, přeložka kabelu 6kV 759 074,50 759 074,50 757 130,94

SO 01-06-01 Žst. Žďár nad Sázavou, EOV 2 359 142,67 2 359 142,67 2 353 101,41

SO 01-06-02 Žst. Žďár nad Sázavou, úprava rozvodů nn a 

osvětlení

712 277,97 712 277,97 710 298,81

SO 01-06-03 Žst. Žďár nad Sázavou, DOÚO 907 739,36 1 311 749,36 1 310 510,32

SO 01-06-04 Žst. Žďár nad Sázavou, přeložky silnoproudých 

zařízení

406 025,97 406 025,97 388 064,44

SO 01-16-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek 86 199 462,79 97 163 984,79 96 967 906,09

SO 01-16-01.1 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční spodek 

(přístupové komunikace)

3 834 267,79 3 834 267,79 3 834 267,79

SO 01-16-02 Sanace skalního zářezu 6 620 023,07 6 620 023,07 6 609 556,84

SO 01-16-03 Sanace a rozšíření náspu 52 437 116,30 52 437 116,30 52 227 174,47

SO 01-17-01 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek 76 829 213,35 78 082 316,99 77 471 318,40

SO 01-17-01.2 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek (3. 

podbití)

1 020 495,48 1 020 495,48 1 017 800,14

SO 01-17-01.3 Žst. Žďár nad Sázavou, železniční svršek 

(broušení)

691 798,03 691 798,03 691 574,54

SO 01-19-01 Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 86,998 11 699 823,31 13 434 699,25 13 414 948,73

SO 01-19-02 Žst. Žďár nad Sázavou, most v km 87,025 12 715 292,73 13 433 976,47 13 425 522,25

SO 01-19-03 Kabelová lávka u mostu v km 86,998 3 617 592,75 3 617 592,75 3 613 500,15

SO 01-19-04 Kabelová lávka u mostu v km 87,025 2 376 274,27 2 376 274,27 2 372 181,67

SO 01-30-01 Žst. Žďár nad Sázavou, kácení zeleně a náhradní 

výsadba

875 554,60 875 554,60 872 262,85

SO 02-01-01 T.ú Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, trakční 

vedení

16 620 854,65 16 598 737,21 16 503 411,48

SO 02-01-02 T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, 

ukolejnění

362 100,79 362 100,79 349 933,94

SO 02-01-03 T.ú. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, 

převěšení ZOK

41 102,34 41 102,34 41 102,34

SO 02-10-01 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC, 

DOK

1 498 894,11 2 533 129,11 2 533 129,11

SO 02-10-02 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů ČD-

Telematiky

1 532 656,16 1 532 656,16 1 532 656,16

SO 02-10-03 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů 

ostatních operátorů

363 499,60 363 499,60 344 687,60

SO 98-98 Všeobecný objekt 10 752 993,68 10 752 993,68 10 162 341,21

CELKEM 333 077 726,44 351 366 105,37 349 517 376,12
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