č. smlouvy objednatele: ZAK 22-0064			    

 
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 22-0064 ze dne 14. 4. 2022
„Ověřovací studie využití území mezi ulicemi Dobronická, Vídeňská, hranami ústavu AV ČR 
na severu a lokalitou Na Jezerách“


Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Ph.D., pověřenou řízením Sekce detailu města
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

UNIT architekti s.r.o.

zastoupený: Ing. arch. Filipem Tittlem, jednatelem
sídlo: Slezská 1454/117, Praha 3, PSČ: 130 00
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38458
IČO: 63987309
DIČ: CZ63987309
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0064 ze dne 14.04.2022
  (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2022 smlouvu o dílo ZAK 22-0064 Ověřovací studie využití území mezi ulicemi Dobronická, Vídeňská, hranami ústavu AV ČR 
na severu a lokalitou Na Jezerách (dále jen „smlouva“).   Na základě žádosti 1. náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, s důvodu kvalitního projednání návrhu s občany a samosprávou, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání díla.
 

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději do 15. 12. 2022“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky/ 
8. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

V Praze dne: 31.05.2022					V Praze dne: 31.05.2022

za objednatele: 							za zhotovitele:
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