Dodatek ¢. 2022/0RI1/S/0296/1
ke smlouvé ¢. 2022/0RI/S/0296

DODATEK €. 1 (dale jen ,,Dodatek®)
k Prikazni smlouvé ¢. 2021/ORI/S/0296 uzaviené dne 22. 06. 2021
(dale jen ,,Smlouva“)

.
Smluvni strany

Pfikazce: mésto Orlova

adresa: Osvobozeni 796, 735 14 Orlova-Lutyné
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou — starostou mésta
ICO: 00297577

danovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni: CSOB a.s., pobogka Orlova

¢. uctu: 103957163/0300

(dale jen ,pfikazce®)

Pfikaznik: Road control system a. s.

adresa: Sladkova 1920/14, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vloZka 3212
zastoupeny: Markem Vilimcem, ¢lenem pfedstavenstva

osoba povérena jednat jménem pfikaznika ve vécech technickych:
Ing. lvan Kudra

ICO: 277 965 58

DIC: CZ27796558

bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobo¢ka Ostrava
€. uctu: 214025000/0300

&. autorizace CKAIT (dopravni stavby): 34860
(dale jen ,pfikaznik“ nebo ,TDI*)

spolecné dale téz oznacovany jako ,smluvni strany*

Smluvni strany uzaviely dne 22. 06. 2021 Pfikazni smlouvu €. 2021/ORI/S/0296. Pfedmétem
smlouvy je provedeni Cinnosti a sluzeb souvisejicich s vykonem technického dozoru investora
pfi zhotoveni staveb:

a) ,Rekonstrukce chodniku na ul. Polni od €p. 966 po 960 v Orlové-Lutyni*

b) ,Regenerace panelového sidlisté V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. ¢ast"

Z duavodu prodlouzeni terminu dokonCeni stavby ,,Regenerace panelového sidlisté V. etapa
v Orlové-Lutyni, 4. ¢ast“ je nutnost prodlouzeni vykonu technického dozoru.

I1.
Predmétu dodatku

I. V souladu s &l. VI. — ,Cena za vykon TDI a podminky pro zménu sjednané ceny“ odst. 6, se
smluvni strany dohodly na nasledujici zméné ¢l. V. ,Terminy pInéni a misto pIlnéni“, odst. 3
b)., Smlouvy:

Nové znéni bodu:

b) ,Regenerace panelového sidlisté V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. ¢ast"
Pfedpokladany termin zahjeni plnéni je 10/2021

Pfedpokladany termin ukon&eni plnéni je 08/2022
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Il. V souladu s €l. VI. — ,Cena za vykon TDI a podminky pro zménu sjednané ceny“ odst. 6, se
smluvni strany dohodly na nasledujici zméné ¢l. VI. ,Cena za vykon TDI a podminky pro

zménu sjednané ceny”, odst. 1, Smlouvy:

Nové znéni bodu:

Cena za obdobi provadéni
stavebnich praci (doba
vystavby v mésicich)

Cena bez DPH v Ké

DPH (21 %) v K&

Cena s DPH v Ké

~,Rekonstrukce chodniku na
ul. Polni od ¢p. 966 po 960
v Orlové-Lutyni*

37 700,00

7 917,00

45 617,00

»Regenerace panelového
sidlisté V. etapa v Orlové-
Lutyni, 4. ¢ast“

87 750,00

18 427,50

106 177,50

RozSifeni vykonu TDI
tykajici se akce
Regenerace panelového
sidlisté V. etapa v Orlové-
Lutyni, 4. €ast” dle dodatku
¢. 1

19 500,00

4 095,00

23 595,00

Cena celkem

144 950,00 30 439,50 175 389,50

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo &. 2021/ORI/S/0296 z(istavaji v plném rozsahu beze zmén.

N

1.
Zavérecna ustanoveni

Tento Dodatek nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

Tento Dodatek nabyva ucinnosti dnem jeho uvefejnéni v registru smluv (§ 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu - dale jen ,zakon o registru smluv®),
neni-li stanovena ucinnost pozdé;jsi, odvijejici se od Ihlty stanovené v ust. § 5 odst. 2
zakona o registru smluv. Mésto Orlova tento Dodatek zaSle spravci registru smiuv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnu
od jeho uzavieni (§ 5 odst. 2 zakona o registru smluv). Mésto Orlova zaSle nejpozdéji do
5 kalendafnich dnd dodavateli potvrzeni o uvefejnéni Dodatku v registru smiuv.

Smluvni strany se zavazuji v ramci uzavieného smluvniho vztahu dodrzovat Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a o volném pohybu téchto udaju a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajl), (dale jen
,GDPR") a s timto souvisejici zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju (dale
jen ,Zakon®).

V pfipadé poruSeni povinnosti vyplyvajicich z GDPR nebo Z&kona odpovida za tato
poruseni ta ze smluvnich stran, jejimz jednanim &i opomenutim k poruseni GDPR nebo
Zakona doslo. Smluvni strany souhlasi s uvedenim osobnich udaji v Dodatku tak, jak jsou
tyto v Dodatku uvedeny a prohlasuji, Zze nakladani se Smlouvou a Dodatkem obsahujici
osobni udaje bude odpovidat povinnostem vyplyvajicim z GDPR a Zakona.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze si ustanoveni Dodatku pfecetly a rozumi jeho obsahu.
Dodatek ke smlouvé je uzavien elektronicky.

Tato Smlouva byla uzaviena na zakladé usneseni Rady mésta Orlové &. 2626/74 dne
15.06.2022.
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V Orlové dne

V Ostravé dne

Za objednatele

Mgr. Miroslav Chlubna

starosta mésta

Za zhotovitele

Marek Vilimec
¢len pfedstavenstva

Za vécnou a ekonomickou spravnost:

Za pravni spravnost:




