	Číslo jednací: SMOL/168677/2022OI/IP/Fil
	Spis. znak: 91.1
	Skartační znak/lhůta: V/10


	Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil
na provedení díla
 „Opletalova – rekonstrukce vodovodu“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil
	Org: 5713



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

	
	

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	

	Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky: wvcehjc                      

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Československá banka a.s. 

	č. účtu: 17622113/0300
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 27-4176700287/0100



Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000170/2022/Fil ze dne 3. 3. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	Číslo SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL č.
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL č.
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	IO 01
	Rekonstrukce vodovodu
	3 338 579,84 
	-163 289,55 
	1 a 2
	606 132,14 
	1 a 2
	3 781 422,43 

	SO
	Publicita projektu
	5 000,00 
	 
	 
	 
	 
	5 000,00 

	ON
	Ostatní náklady
	89 500,00 
	 
	 
	 
	 
	89 500,00 

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	76 080,00 
	 
	 
	 
	 
	76 080,00 

	 
	Celkem bez DPH
	3 509 159,84 
	-163 289,55 
	 
	606 132,14 
	 
	3 952 002,43 

	 
	DPH 21%
	 
	 
	 
	 
	 
	829 920,51 

	 
	Celkem včetně DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	4 781 922,94 


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu. 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

  Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.        
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