„Revitalizace bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově – I. etapa“
Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0451/21/SML/1
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Revitalizace bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově – I. etapa“ ze dne 30. 11. 2021 
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II.
   STAVKOM, spol. s.r.o.
Zastoupená: xxxxxx, jednatel společnosti
Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČO: 416 04 041
DIČ: CZ699005473

Právnická osoba zapsaná v OR vedeném KS v Brně, pod sp. zn. C2539

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Boskovice
Číslo účtu: 153213824/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0451/21/SML ze dne 30. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.9. tohoto znění:


 II.8.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 828 281,67,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 682 012,36,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:


„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 












 10 627 459,61 Kč


DPH 


















   1 594 118,94 Kč


cena celkem včetně DPH











 12 221 578,55 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.
Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 15/2022 dne 15. 6. 2022
	V Tišnově dne 15. 6. 2022
                            xxxxxx
	V Boskovicích dne 20. 6. 2022
xxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele
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