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DoDATEK č. 8 SMLoUVY o DíLo
číslo:62l20lSoD

L/ Obiedna

l. SMLUVNí STRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oL4, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng' Martin Charvát, předseda představenstva
tČo: 60108631
Dlč: cz6o1o863L
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č'účtu: _
telefon: 

-

fax: 

-

-

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
lng.Ě-technickánáměstkyně(manažerprojektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
lng. r--, - technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby - cENTRoPRoJEKT GROUP a.s., lČo: oL64354L, Štefánikova L67,760 oLZlín

2/ Zhotovitel: společnost Úv Hrobice
účostníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spoI. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 5o3 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, L90 05 Praha 9

Kunst, spol. s r.o., Palackého ].960, 753 01 Hranice _ Hranice l - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 0L Oskava

společnost je zapsána
účastníci společnosti: VCES a.s.' u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.
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tČo:
účastníci společnostj; VCES a.s.:267 46 573

Kunst, sPol. s r.o.:190 10 591

GDF spol. s r.o.: 47151901

DlČ:
účastníci společnosti; VCES a.s.: CZ26746573

Kunst, sPol. s r.o.: C219010591

GDF spol. s r.o.: CZ47L5L9OL

bankovní spojení: ČsoB, a.s.

číslo účtu: _l_
telefon: 

- 

)

fax: 

----

e-mail: a-
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné mocijednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnostiVCES a's.

Anthony De Busschere, místopředseda přeďŠtaÝbnstva společnosti VCES

a.s. I

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat: ln8. 

- 
, hlavnístavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

lng. 

- 

stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VcEs

a.s.
lng. aI},zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a's.

ll. pŘroruĚr DoDATKU

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lll' TERMíNY A MísTo PLNĚNí, odst' ]-

smlouvy o dílo (soD) se upravuje následovně:

Předmětný mitník se upravuje no zókladě:

- nutnosti zajištění dostatečně dlouhé doby k provedení řódného předóvacího řízení

G)Termín dokončení díla a zahójení předání objednateli: 9.7.2022

o Stovební realizoce jímocího objektu Čs oplatil
o Dokončeny všechny podprojekty
o Zprovozněno ASŘ celé úpravny
o Zahójen cetkový zkušební provoz ÚV+zdroje

C Kompletní dokladová čóst pro užívánístavby

2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV' CENA oítR odst. 1' smlouvy o dílo (SoD)

se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č' LlLo ,,Doplnění zóbradlí a přechodu no

střechu _ požórní scnodište so 01'", dále ve změnovém listu č. L/I3 ,,Změna podlahy na velínu

objektu so O2", dále ve změnovém listu č. L:f L4 ,,změna podlahy v m.č. 1'14 a m'č' 1'75 a

vpristovbě v objektu so 02", dále ve změnovém listu č. !/!6,,Změna výrobce a typu měření,
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čerpadel a dmychadel v PS 0L a PS 02", dále ve změnovém listu č' 2/2 ,,ZměnQ materiólového
provedení poklopťt a jejich zojištění" a ve zrněnovém listu č. 4/L ,,Změna výrobce a typu měření
v PS 07" upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na záklodě dodatku č.7) 595 996 950,77 Kč
(slovy:pětsetdevadesótpětmilliónůdevětsetdevadesótšesttisícdevětsetpadesót17/100korun
českých)

Cena celkem bez DPH na zókladě dodatku č. 8 se dle ZL č. 1/10 ,,Doplnění zábrodlí a přechodu na
střechu _ požórní schodiště so 01", dle ZL č. L/13 ,,Změna podlahy na velínu objektu So 02", dle
zL č' Lfi.4 ,,Změna podlahy v m.č. 1-74 o m.č. 1-15 a v přístovbě v objektu So 02", dle ZL č. 1/16
,,Změna výrobce a typu měření, čerpadel a dmychadel v PS 0L a PS 02", dle ZL č. 2/2 ,,Změna
materiálového provedení poklopů a jejich zajištění" a dle ZL č. 4/1 ,,ZměnQ výrobce a typu měření
v PS 0L" upravuje takto:

- vícepróce (bez DPH) _ ZL 1/10
- méněpróce (bez DPH)_ zL 1/13
- vícepróce (bez DPH) _ ZL 1/13
- méněpróce (bez DPH) _ ZL L/L4
- vícepróce (bez DPH) _ ZL L/L4
- méněpráce (bez DPH) _ ZL L/16
- vícepráce (bez DPH) _ zL L/16
- méněpráce (bez DPH)_ ZL 2/2
- vícepróce (bez DPH) _ ZL 2/2
- méněpróce (bez DPH)_ ZL 4/1
- vícepróce (bez DPH) _ zL 4/1

338 773,49 Kč
- 285 780,87 Kč
370 777,96 Kč

- 470 71-1",36 Kč
34L 3L0,41' Kč

- 4 812 266,00 Kč
4 780 050,00 Kč
- 577 980,66 Kč

501- 595,15 Kč
- 74 84L,00 Kč

74 760,00 Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH) + 1-85 087,18 Kč

Cena na základě dodatku č.8 (bez DPH) 596 182037,40 Kč
(slovy:pětsetdevodesótšestmilliónůjednostoosmdesótdvotisíctřicetjedno40/L00korun českých)

lll. sPoLEčNÁ n zÁvĚnečÍ{Á USTANoVENí

1/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena

2/ Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím

obsahem' Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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Přílohy dodatku č. 8 Smlouvy o dílo:
- ocenění změny - příloha tzLč. t/LO
- oceněnízměny _ příloha IzLč' LlL3
- ocenění změny - příloha LzLč. tll4
- ocenění změny _ příloha 1 a položková cena - příloha 2zLč.1/L6
- ocenění změny - příloha tzLč. zl2
- ocenění změny - příloha L a položková cena - příloha 2zLč. 4/t

V Pardubicích dne 2z r - fuŽ.<- V Hradci Králové dne

'.n*"n"u?il 
V A i{-i\l\,tl zÁCE

Za objednatele: Tcptthytt+, s:,c c:-i',rrtbr n,pla zhotovitele:. 
4,rffir,.i:,Ni,i,,,,, ii: :;ir;_;;.;",

'l3.í.zoz"z

lng. Martin Charvát

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

...............I.............r................

lne. zde/ěk pokdrný

nředsed| Rředsy'avenstva

VCES a.ď. l

t. t a....tn t... t...,t-<,...,.....1

6^Ýš;;;:;:,(k{"
místopředseda představenstva
VCES a.s.

a
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