
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb 

č. smlouvy objednatele: 05PT -  000867

Tato smlouva o poskytování služeb byla uzavřena dne 30.7.2015 
mezi

objednatelem: Ředitelství s iln ic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 

IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel ŘSD ČR
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitelka správy české Budějovice
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel") na straně jedné 

a

zhotovitelem: CTECH s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6
140 00 Praha 4 

IČ: 264 94 183
DIČ: CZ26494183
Zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 85760 
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

jednatel společnosti
Ve věcech technických.

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

Název zakázky:

„  D4 (R4) Skalka -  k řižova tka  11/118 “
(změna názvu stavby v souvislosti s novelou zákona č.13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích - silničního zákona -  ve znění zákona č.268/2015 Sb., jehož účinnost byla 
stanovena od 31.12.2015)

Preambule

Dodatek č.1 řeší prodloužení (navýšení) doby plnění zakázky související s prodlouženým 
termínem dokončení stavby D4 Skalka -  křižovatka 11/118. Tato úprava má dopad do ceny 
a termínů zakázky, činnosti jsou zřejmé z tabulky, která je přílohou tohoto dodatku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



I.
Cena

Navýšení ceny je zřejmé z přílohy tohoto dodatku.

Nabídková cena celkem (bez DPH) 690.750,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH) 192.000,- Kč
Celková cena (bez DPH) 882.750,- Kč

II.
Doba plnění zakázky, fakturace

Zahájení plnění prací dle Dodatku č. 1 bude neprodleně po podpisu dodatku.
Dokončení služeb bude 12/2017
Fakturace proběhne po předání dílčích částí plnění.

III.
Ostatní

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich 
podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Příloha: Rozpis činností a ceny

Dne 18.4.2017

za objednatele: za zhotovitele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR CTECH s.r.o.



OCENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP PLNĚNÍ 
„  Foto a video dokumentace stavby" m.j. Počet/m.j. Cena/m.j. Cena celkem

Foto dokumentace -  časosběrná fota 2x/ měsíc hod. 9 —

Foto dokumentace -  dokumentární fota 2x/ měsíc hod. 9 —
Foto dokumentace -  úprava dat, kompletace, 
archivace

hod. 5 - —

Videodokumentace -  lx  /  měsíc hod. 9 —
Videodokumentace - úprava dat, střih, archivace hod. 5 —
Export a předání dat -  lx  /  měsíc hod. 5 —
Cena bez DPH /  I  měsíc

Celkem cena bez DPH (navýšení 8 měsíců)

DPH 21%

Celkem cena včetně DPH (navýšení 8 měsíců)


