Dotatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2022
1.1. Objednatel:
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o.

Sídlo:
Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

Zastoupená:
Josefem Kocháněm, jednatelem


Ing. Romanem Kaňovským, jednatelem


Ing. Ondřejem Wilczynski, Ph.D., jednatelem

IČ:
607 30153
DIČ:
CZ607 30153

Tel:
xxx xxx xxx
Fax: xxx xxx xxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:
Komerční banka xxx xxx xxx, pobočka Zlín 
Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17357.
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:   Josef Kocháň
Oprávněni jednat ve věcech technických: xxxx xxxxx xxxxxx, vedoucí úseku údržby vozidel, xxx xxx xxx

        xxxx xxxxx xxxxx, investiční technik, xxx xxx xxx
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:
Valbau s.r.o.
Sídlo:

Pršné č.p. 73, 760 01 Zlín-Prštné

Zastoupená:
Ing. Janem Sedlářem, jednatelem
IČ:


25326210
DIČ:


CZ25326210
Bankovní spojení
Komerční banka, pobočka Zlín
Číslo účtu: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx


Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 25960



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Sedlář, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

a uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2022 (dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, a to v rozsahu uvedeném ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. 

Vícepráce dle tohoto dodatku se zavazuje zhotovitel provést nejpozději do termínu pro dokončení a předání díla jako celku dle Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2022, tj. do 31.7.2022.

Cena víceprací činí 144 509,50 Kč bez DPH. K ceně bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti. 
 
Cena víceprací bude vyúčtována samostatnou fakturou, vystavenou zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla jako celku. Pro vystavení a zaplacení této faktury platí podmínky uvedené v čl. 6 smlouvy o dílo ze dne 4.9.2014 analogicky. 

II.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle prosté omylu, že nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli, jeho obsahu porozuměli, čemuž na důkaz připojují svoje podpisy. 
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