Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel:			Zoo Brno a stanice zájmových činností, 
příspěvková organizace
Se sídlem:	       		U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno   
	Zastoupený:	     
            ve věcech smluvních: 	MVDr. Martinem Hovorkou, Ph.D., ředitelem  	
            ve věcech technických: 	Ing. Miroslavem Janotou, vedoucím TÚ
                                                  	Ing. Martinou Pavelkovou, Ph.D.
[bookmark: _Hlk48659514]            IČO:				00101451 			
	DIČ:		CZ00101451 	
Bankovní spojení:	 	Československá obchodní banka, a.s.
            Číslo účtu:	 	372604403/0300
	Tel. kontakt:	 	602 544 808, 725 840 711	 
ID datové schránky:	sj8mvuu
	    
        
Zhotovitel:
Se sídlem:			ELKOT Brno s.r.o.,
Nezamyslova 2799/28, Židenice, 615 00 Brno
	Zastoupený:			Libor Tupa, jednatel
            IČO:				28325818	
	DIČ:		CZ28325818
Bankovní spojení:	 	Komerční banka a.s.
            Číslo účtu:		43-3954690237/0100
	Tel. kontakt:		728 558 307
	E-mail:	 	elkot@elkot.cz
	ID datové schránky:		iqr3t8n


II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2022 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení stavby „Zoo Brno – voliéra sov“ (dále jen smlouva o dílo) je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla. 
Důvodem prodloužení termínu dokončení díla ve smyslu ujednání tohoto dodatku o dobu 19 dní je větší pracnost při provádění výkopových prací, které probíhaly ve dnech od 19. 4. 2022 do 18. 5. 2022.  
Jde o vyhrazenou změnu závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného v čl. 3 odst. 3.2.1 písm. b) smlouvy o dílo.
Část textu článku 3 odst. 3.2.1. smlouvy o dílo ve znění:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu: 
03-06/2022“ 
se proto ruší a nahrazuje takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:
Do 19. července 2022“
Zbývající část textu uvedeného odstavce smlouvy o dílo zůstává beze změny.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv zavazují uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.

V Brně, dne ………………..		V Brně, dne ……………. 





……………………………………                        	 		 ……………………………………
za objednatele:			                	 	 za zhotovitele: 
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D. 					Libor Tupa
ředitel						                 jednatel 
