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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o poskytování služeb 

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa – výkon TDS“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2021000853 

číslo smlouvy poskytovatele: 2021/TI/CB/02 

číslo veřejné zakázky: 21066 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci 
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 211 

 e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Poskytovatel: 

název: Tisox s.r.o. 

sídlo: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 26722 

zastoupený: Ing. Michalem Türkem, jednatelem 

ve věcech technických: Ing. Michalem Türkem 

IČO: 064 64 068 

DIČ: CZ 064 64 068 

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o poskytování služeb byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 25. 5. 2021 (smlouva 

č. 2021000853 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“). 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 ceny poskytnutých služeb  ☒ 
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 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 

V rámci akce „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 2. etapa“ došlo 
k prodloužení smlouvy o 29 dní. Na základě čl. VII podčl. B všeobecných obchodních podmínek 
č. IV/01/2018 může dojít ke změně ceny za poskytované služby, pokud dojde ke změně doby plnění 
v případě, kdy je doba plnění navázána na realizaci stavby. 

K úpravě doby plnění dochází dle čl. VII podčl. A výše uvedených všeobecných obchodních 
podmínek bez dalšího, a to tak, že doba plnění je rovna době výstavby výše uvedené akce. 

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. 

Nově výše uvedený článek smlouvy zní: 
 

IV. Cena poskytování služeb 

1. Cena za poskytování služeb činí 358 000,00 Kč bez DPH. 
2. Cena za poskytování služeb dle dodatku č. 1 činí 396 451,85 Kč bez DPH. 

3. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany 
shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 358 000,00 Kč 

Dodatek č. 1 38 451,85 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 396 451,85 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Petr Holický, náměstek primátora Ing. Michal Türk 

statutární město České Budějovice jednatel společnosti 

Michal 

Türk

Digitálně podepsal 

Michal Türk 

Datum: 2022.06.04 
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