
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo

„B.j.21 PB - PČB Broumov"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 26.10.2020 (dále jen „Smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Město Broumov
třída Masarykova 239
550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková, útvar starosty - investice a rozvoj,

tel.: 604 228 006, e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Obchodní jméno: Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Sídlo: U Horní brány 29, 550 01 Broumov
Zastoupený: Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti
IČ:
DIČ:

46504303
CZ46504303

Bankovní spojení:
Ke smluvnímu jednání
K technickému jednán

2. ÚČEL DODATKU

1. Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala úpravám projektové dokumentace 

a výkazu výměr provedeným na základě zjištění učiněných v průběhu stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu, uvedeném vodst. 2. 
tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se ruší čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 51.653.847,14 Kč

DPH 21% 0 Kč
DPH 15 % 7.798.894,43 Kč
Cena celkem včetně DPH 59.452.741,57 Kč
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Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. Zhotovitel bere 
na sebe nebezpečí změny okolností.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Broumova č. 90 dne 06.06.2022.

Přílohy: výkaz výměr

V Broumově dne 4c Q.. 2c 2.’2_

Za zhotovitele:

vm 
OR .. KS v Hnwei

vské stavební sdružení s.r.o.
u Horní brány 29
550 01 Broumov

DIČ. CZ46504303
Tel/fax: 491 523 543-5

jednatel společpbsti

V Broumově dne

Za objednatele:

starosta města
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 0108-56
Stavba: B.j. 21 PB - PČB

Poznámka:

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ: 
Datum: 3. 11.2020

Zadavatel: IČ: 00272523
Město Broumov DIČ: CZ00272523

Zhotovitel: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 603 537,26

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

2 603 537,26

Výše daně
0,00

390 530,59

Cena s DPH V CZK 2 994 067,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Broumovské stavební sdruženi s.r.o.
U Horní brány 29 
550 01 Broumov 

DIČ. CZ46504303 
Tel.íax: 491 523 543-5

■ ■

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Popis

Kód: 0108-56

Stavba: B.j. 21 PB - PČB

Místo: Broumov

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 603 537,26 2 994 067,85

SO09 VP3 2 603 537,26 2 994 067,85
18up Potěry, izolace po... 257 932,51 296 622,39
22 Sádrokartony 439 634,96 505 580,20
23 Změna povrchů podlahy 194 974,51 224 220,69
25 Vnitřní dřevěné a oc... 172 257,50 198 096,13
26 Zárubně -108 570,79 -124 856,41

31 Hliníkové dveře 302 625,58 348 019,42
32 Vnitřní parapety 49 987,81 57 485,98
33 Zateplení stropu 3.N... 119 425,91 137 339,80
35 Nosníky nad rozvaděč... 14 980,64 17 227,74

36 Plastová okna a dveř... 144 843,53 166 570,06
37up Římsa, sokl a nátě... 549 245,40 631 632,21
38 Drenáž, kabelový žlab, dlažba 158 852,37 182 680,23

39 Protidešťové žaluzie... 32 042,91 36 849,35

40 Opláštění čel krovů deskami CETRIS 53 388,89 61 397,22
41 NTL rozvod plynu 319 850,38 367 827,94

42 ZTI - Vnitřní splašková kanalizace 147 181,57 169 258,81
43 ZTI - Zařizovací pře... -158 813,20 -182 635,18

XX Odstranění chyb v do... 46 510,14 53 486,66

xx1 Neprováděné práce d... -132 813,36 -152 735,36

Strana 2 z 62



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

18up - Potěry, izolace po...

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Broumov
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 932,51

D HSV Práce a dodávky HSV 37 427,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 722,07
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez1 K 631311115 zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 109,232 4 470,00 488 267,04

W Dle skutečných rozměrů na stavbě
W 1.PP
W "-127" (4,20*2,85+1,20*0,65*1) 12,750
W "-130" řešeno v Dodatku č. 1
W "-131" řešeno v Dodatku č. 1
w "-132" řešeno v Dodatku č. 1
w "-142" (1,50*6,05+2,90*2,15) 15,310
w Mezisoučet 1.PP 28,060
w 1.NP
w "101" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
w "102" 3,05*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "103" (5,50+5,35)*6,10/2+1,20*0,50*2 34,293
w "104" 2,70*2,45+0,90*0,20*1 6,795
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1 +1,20*0,50*1 7,530
w "106" 2,35*5,20+1,40*0,35*1 +1,20*0,50*1 13,310
w "107" 3,40*5,10+1,20*0,50*1 17,940
w "108" 2,55*2,65+1,20*0,30*1 7,118
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "110" 5,35*3,40+1,20*0,50*2 19,390
w "111" 1,20*4,25+1,10*0,50*1 5,650
w "112" 2,25*1,15+0,90*0,10*1+1,20*0,50*1 3,278
w "113" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "114" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "115" 2,0*3,70 7,400
w "116" 4,90*3,40+1,0*0,50*1+1,20*0,50*1 17,760
w "117" 5,0*4,0+1,0*0,50*1 +1,20*0,50*2 21,700

"118”w 65 6138,25*4,50+8,25*2,95+2,30*0,50*1 +1,0*0,60*1 +1,20*0,50*4
"119"

w 4,95*2,0+3,35*1,30+2,0*0,30+0,80*0,20*1 +1,0*0,50*1+1,20*0 16,115
,50*1

w "120" 3,20*1,60+0,80*0,20*1 5,280
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w "122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530

"124"
w 1,50*1,50+1,40*2,75+1,55*1,60+0,90*0,45*1 +0,80*0,20*1+0,8 9,225

0*0,10*1
w "125" 3,20*1,50 4,800
w "126" 4,70*2,0+1,20*0,50*2 10,600
w "127" 5,65*4,55+1,70*1,90+1,50*0,30*1 +1,20*0,50*1 29,988
w "128" 2,15*1,75+0,80*0,10*1 3,843
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
w "130" 1,50*1,70+0,80*0,10*1 2,630
w "131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
w "132" 5,65*1,85+3,85*1,40+1,20*0,50*2 17,043
w "133" 1,70*3,50+0,80*0,10*1+1,0*0,45*1 6,480

"137"
w 6,25*1,80+2,15*12,0+1,50*0,50*1+1,0*0,50*1+1,60*0.60*1+1, 39,700

10*0,40*1
w "138" 6,35*2,45+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1 +0,90*0,20*1 17,773
w Mezisoučet 1.NP 439,598
w 2.NP
w "201" 2,25*3,0+1,10*0,50*1 7,300
w "202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
w "203" 4,90*3,45+1,10*0,35*1 17,290
w "204" 4,90*4,05 19,845
w "205" 1,75*2,55+0,90*0,10*1 4,553
w "206" 4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w

w

w
*0,40*1+0,90*0,16*3

"207" 3,80*4,45+1,0*0,35*1 17,260
"208" 3,45*3,10 10,695
"209" 2,90*1,50+0,90*0,16*1 4,494
"210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
"211" 1,80*3,85+2,0*0,55*1 8,030
"212" 5,60*4,10 22,960
"213" 2,25*2,20+0,90*0,16*1 5,094
"214-3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
"215" 5,60*5,65 31,640
"216" 2,20*2,50+1,10*0,55*1 6,105
"217" 2,10*3,70+0,90*0,16*1 7,914
"218" (4,55+4,80)*6,45/2 30,154
"219" 3,10*2,40+1,10*0,50*1 7,990
"220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
"221" (5,35+5,60)*6,15/2 33,671
"222" 2,70*2,40+0,90*0,16*1 6,624
"223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
"224" 2,75*5,35+0,90*0,10*1 14,803
"225" 3,40*5,35 18,190
"226" 2,60*2,55+1,10*0,30*1 6,960
"227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
"228" 5,45*3,65 19,893
"229" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
"230" 1,0*1,30+0,70*0,075*1 1,353
"231" 1,20*1,30+0,70*0,075*1 1,613
"232" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"233" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"234" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"235” 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"236" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
"237" 0,95*1,30+0,70*0,075*1 1,288
"???" 4,40*1,0+1,0*0,30*1
"241"

4,700

4,85*1,35+2,20’6,40+2,10*3,10+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,9
0*0,16*3

29,605

"242" 5,95*1,85
"243"

11,008

20,6426,45*2,40+1,25*2,65+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,45*1
Mezisoučet 2.NP
3.NP

433,037

"301" 2,0*3,05+1,10*0,50*1 6,650
"302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
"303" 5,05*3,40+1,10*0,35*1 17,555
"304" 5,05*4,25 21,463
"305" 1,90*2,55+0,90*0,10*1 4,935
"306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
"307" 3,95*4,60+2,0*0,40*1 18,970
"308" 3,60*3,0 10,800
"309" 2,90*1,55+0,90*0,16*1 4,639
"310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
"311" 1,85*4,10+2,0*0,50*1 8,585
"312" 5,70*4,20 23,940
"313" 2,20*2,25+0,90*0,16*1 5,094
"314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
"315" 5,70*5,80 33,060
"316" 2,15*2,50+1,10*0,50*1 5,925
"317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8,422
"318" (4,85+4,70)*6,80/2 32,470
"319" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
"320" 3,05*3,0+0,90*0,16*1 9,294
"321" (5,45+5,60)*6,25/2 34,531
"322" 2,55*2,45+0,90*0,16*1 6,392
"323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
"324"2,45*5,75+0,90*0,10*1 14,178
"325" 3,90*5,55 21,645
"326" 2,55*2,65+1,10*0,30*1 7,088
"327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
"328" 5,65*3,85 21,753
"329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
"330" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"331" 1,15*1,40+0,70*0,075*1 1,663
"332" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"333" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"334" 1,0*1,40+0,70*0,075*1 1,453
"335" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"336" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"337" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
"341" 4,50*1,0+1,0*0,40*1
"342"

4,900

20,7946,40*2,45+1,25*2,70+0,90*0,16*1 +1,10*0,55*2+1,10*0,35*1
"343" 5,95*2,0+1,20*0.35*1
"344"

12,320

4,90*1,35+2,20*5,90+2,35*3,05+1,20*0,55*2+1,0*0,55*2+1,10 30,055

Cena celkem [CZK]
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ

866,074
907,924
465,873
566,751

W
W
W
W
W
W

294,820
294,820 

-3 346,240 
-3 346,240

147,41*2 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet
-1673,12*2
Součet

Původní výměry
-1673,12
Skutečnost
"2.NP - vata 40 mm + EPS 40 mm" 433,037*2 
"3 NP - vata 20 mm + EPS 30 mm" 453,962*2 
"4 NP-vata 20 mm" 465,873
Součet

Typ Kód Popis MJ Množství

w Mezisoučet 3.NP 453,962
w 4.NP
w "401" 2,45*3,25+0,90*0,10*1 8,053
w "402" 2,95*1,40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
w "403" 5,0*4,25+0,90*0,10*1 21,340
w "404" 4,45*3,50 15,575
w "405" 2,15*2,60 5,590
w "406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
w "407" 3,85*4,55+0,90*0,10*1+2,0*0,10*1 17,808
w "408" 3,55*3,30 11,715
w "409" 3,0*1,65+0,90*0,16*1 5,094
w "410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
w "411" 2,20*4,20+1,60*0,16*1 9,496
w "412" 5,60*4,20 23,520
w "413" 2,50*2,25+0,90*0,16*1 5,769
w "414" 3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
w "415" 5,95*5,75 34,213
w "416" 2,35*2,50+0,90*0,16*1 6,019
w "417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
w "418" 5,0*6,75 33,750
w "419" 1,30*1,25+0,90*0,075*1 1,693
w "420" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "421" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "422" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "423" 1,25*1,25+0,90*0,075*1 1,630
w "424" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "425" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "426" 4,05*1,20+1,25*1,30 6,485
w "???" 1,35*5,05+0,90*0,075*1+1,25*0,35*1 7,323
w "427" 5,25*6,15 32,288
w "428" 2,55*2,35+0,90*0,16*1 6,137
w "429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
w "430" 2,50*5,45+0,90*0,10*1 13,715
w "431" 3,75*5,60 21,000
w "432" 2,70*2,75+0,90*0,16*1 7,569
w "433" 2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
w "434" 9,80*3,90 38,220
w "435" 2,15*1,50+1,25*0,50 3,850
w "436" 2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
w "440" 5,90*2,15+3,15*0,70+0,80*0,16*1 +0,90*0,16*3 15,450
w "441" 4,0*1,95+2,35*2,20+0,90*0,16*1

"442"
13,114

w 5,25*1,25+2,35*6,10+2,35*3,10+1,50*0,50*1+0,90*0,16*5+1,1
5*0,50*1

30,228

w Mezisoučet 4. NP 465,873
w Součet 1 820,530
w 1820,53*0,06 "Přepočtené koeficientem množství 109,232
w Součet 109,232

W 
W 
W 
W

2 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 109,232 938,00 102 459,62

3 K 631319222
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 
makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3 m3 109,232 985,00 107 593,52

4 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 
do 50 mm m2 -1 673,120 343,00 -573 880,16

5 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20

m2 -3 346,240 29,80 -99 717,95

-1 673,120

6 * 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m < 52,763 240,80 12 705,33

d PSV Práce a dodávky PSV 220 505,11

d 713 Izolace tepelné 220 505,11

7 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 566,751 21,70 12 298,50

8 M 28372304
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
Á=0,037 tl 10mm

m2 375,000 26,40 9 900,00

w Vyrovnání izolací (bez montáže)
w 375 375,000
w Součet 375,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 28372302
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 30mm

m2 499,358 80,20 40 048,51

W "3.NP" 453,962*1,1 499,358
w Součet 499,358

10 M 28372303
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 40mm

m2 476,341 112,00 53 350,19

w "2.NP" 433,037*1,1 476,341
w Součet 476,341

11 M 63231203
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 40mm

m2 -357,226 198,00 -70 730,75

w Původní
w -855,219 -855,219
w Skutečnost
w "2.NP" 433,037’1,15 497,993
w Součet -357,226

12 M 63231200
deska čedičová minerální pro snížení kročejového 
hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 20mm

m2 601,911 110,00 66 210,21

w Původní
w -455,899 -455,899
w Skutečnost
w "3.NP" 453,962*1,15 522,056
w "4.NP" 465,873*1,15 535,754
w Součet 601,911

13 M 1415207148 Polystyren EPS 100 100 mm (1000*500 mm) m3 -41,220 1 810,48 -74 627,99

14 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 450,738 58,80 26 503,39

w "1 PP - dvé vrstvy EPS 50 mm - m.č. -131" 
2,80*3,80+1,0*0,50*1

11,140

w "1 NP - dvě vrstvy EPS 50 mm" 439,598 439,598
w Součet 450,738

15 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A=0,037 tl 50mm

m2 991,624 133,00 131 885,99

w "1.PP- dvě vrstvy" 11,14*2*1,1 24,508
W "1.NP - dvě vrstvy" 439,598*2*1,1 967,116
W Součet 991,624

16 K 713121211
Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky 
kladenými volně

m 756,540 16,80 12 709,87

w "Původní odhad"-1200 -1 200,000
w Skutečnost
w 1.PP
w "-127" 4,20*2+2,85*2+0,65*2-0,80*1 14,600
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" 2,80*2+3,80*2+0,50*2-0,80*1 13,400
w "-132" 2,85*2+3,05*2+0,90*1-0,80*2 11,100
w "-142" 1,50*1 +6,05*2+2,90*2+2,15*1 +0,65*1 -0,80*2-0,90*2 18,800
w Mezisoučet 1.PP -1 123,900
w 1.NP
w "101" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1 -1,10*2 8,900
w "102" 3,05*2+2,50*2+0,20*2+0,50*2-0,90*1 11,600
w "103" 5,50*1 +5,35*1 +6,10*2+0,50*2*2-1,10*1 23,950
w "104" 2,70*2+2,45*2+0,20*2-0,90*2-1,10*1 7,800
w "105" 2,70*2+2,50*2+0,20*2+0,50*2-0,90*1 10,900
w "106" 2,35*2+5,20*2+0,35*2+0,50*2-0,90*1-1,40*1 14,500
w "107" 3,40*2+5,10*2+0,50*2-1,40*1 16,600
w "108" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,20*2 7,700
w "109" 2,60*2+2,65*2+0,20*2-0,90*1 10,000
w "110" 5,35*2+3,40*2+0,50*2*2-1,10*2 17,300
w "111" 1,20*2+4,25*2+0,50*2-1,10*1 10,800
w "112" 2,25*2+1,15*2+0,10*2+0,50*2-0,90*1 7,100
w "113" 2,25*2+1,15*2+0,10*2-0,90*1 6,100
w "114" 2,25*2+1,15*2+0,10*2-0,90*1 6,100
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*3-1,10*1 7,600
w "116" 4,90*2+3,40*2+0,50*2+0,50*2-1,0*2 16,600
w "117" 5,0*2+4,0*2+0,50*2+0,50*2*2-1,0*1 20,000

w "118" 8,25*2+4,50*2+8,25*2+2,95*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2*4- 
2,30*2-1,0*2-1,10*1

46,400

"119"
w 4,95*1+2,0*2+3,35*1 +1,30*2+0,30*2+0,20*2+0,50*2+0,50*2-

0,80*3-1,10*2
13,300

w "120" 3,20*2+1,60*2+0,20*2-0,80*1-1,0*2 7,200
w "121" 1,50*2+1,20*2+0,10*2-0,80*1 4,800
w "122" 1,60*2+2,55*2+0,45*2-1,0*1 8,200
w "123" 1,60*2+2,55*2+0,45*2-1,0*1

"124"
8,200

w 1,50*1 +1,50*2+1,40*1 +2,75*2+1,55*2+1,60*2+0,10*2+0,20*2 
+0,45*2-0,90*2-0,80*3

15,000

w "125" 3,20*2+1,50*2-0,80*1 8,600
w "126" 4,70*2+2,0*2+0,50*2*2-0,80*1

"127" 5,65*1+4,55*2+1,70*1 +1,90*2+0,30*2+0,50*2*2-1,50*1 -
14,600

w 0,80*2-1,0*1
18,750

Strana 6 z 62



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w

w

"128" 2,15*2+1,75*2+0,10*2-0,80*1-1,0*1 6,200
"129" 1,65*2+2,0*2+0,50*2-1,0*1 7,300
"130" 1,50*2+1,70*2+0,10*2-0,80*1-1,0*1 4,800
"131" 2,10*2+2,0*2+0,55*2-1,0*1 8,300
"132" 5,65*1+1,85*2+3,85*1+1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
"133" 1,70*2+3,50*2+0,10*2+0,45*2-0,80*1-1,0*2 8,700
"137" 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-
1,80+0,50*2+0,50*2+0,60*2+0,40*2-1,50*1-1,0*1-1,10*1 41,20°
"138" 6,35*2+2,45*2+0,50*2*3+0,20*2-1,10*3-0,90*1 16,800
Mezisoučet 1.NP 459,100
2. NP
"201" 2,25*2+3,0*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,400
"202" 2,55*2+2,45*2+0,45*2-1,10’1 9,800
"203" 4.90*2+3,45*2+0,35*2-1,10*2 15,200
"204" 4,90*2+4,05*2-1,10*1 16,800
"205" 1,75*2+2,55*2+0,10*2-0,90*2-1,10*1 5,900
"206" 4,35*2+1,80*2+0,10*2-0,90*1 11,600
"207" 3,80*2+4,45*2+0,35*2-0.90*1 -1,0*1 15.300
"208" 3,45*2+3,10*2-1,0*1 12,100
"209" 2,90*2+1,50*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 6,220
"210" 2,95*2+2,30*2+0,10*1-0,90*1 9,700
"211" 1,80*2+3,85*2+0,55*2-0,90*1-2,0*1 9,500
"212" 5,60*2+4,10*2-2,0*1 17,400
"213" 2,25*2+2,20*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 6,320
"214" 3,30*2+2,20*2+0,10*1-0,90*1 10,200
"215" 5,60*2+5,65*2-0,90*1 21,600
"216" 2,20*2+2,50*2+0,55*2-0,90*2-1,10*1 7,600
"217" 2,10*2+3,70*2+0,16*2-0,90*1 11,020
"218" 4,55*1+4,80*1+6,45*2-1,10*1 21,150
"219" 3,10*2+2,40*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 9,100
"220" 3,10*2+2,85*2+0,16*2-0,90*1 11,320
"221" 5,35*1+5,60*1+6,15*2-1,10*1 22,150
"222" 2,70*2+2,40*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 7,620
"223" 2,70*2+2,85*2+0,16*2-0,90*1 10,520
"224" 2,75*2+5,35*2+0,10*2-0,90*2 14,600
"225" 3,40*2+5,35*2-0,90*1 16,600
"226" 2,60*2+2,55*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,800
"227" 2,60*2+2,55*2+0,16*2-0,90*1 9,720
"228" 5,45*2+3,65*2 18,200
"229" 1,20*2+1,45*2+0,10*2-0,70*1 4,800
"230" 1,0*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,100
"231" 1,20*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,500
"232" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"233" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"234" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"235" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"236" 1,05*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,200
"237" 0,95*2+1,30*2+0,10*2-0,70*1 4,000
"???" 4,40*2+1,0*2+0,30*2-1,0*1 10,400
"241"
4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,50*3*2+0,35* 32,160
2+0,16*3*2-1,10*4-1,10*1-0,90*3
"242" 5,95*2+1,85*2-0,90*2 13,800
"243"
6,45*1+2,40*2+1,25*1 +2,65*2+0,55*2*2+0.40*2*1+0,16*2*1- 16,220
0,90*1-1,10*2-1,10*1-0,70*1
Mezisoučet 2.NP 454,420
3. NP
"301" 2,0*2+3,05*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 8,200
"302” 2,50*2+2,45*2+0,40*2-1,10*1 9,600
"303" 5,05*2+3,40*2+0,35*2-1,10*2 15,400
"304" 5,05*2+4,25*2-1,10*1 17,500
"305" 1,90*2+2,55*2+0,10*2-0,90*3 6,400
"306" 4,40*2+1,95*2+0,10*2-0,90’1 12,000
"307" 3,95*2+4,60*2+0,40*2-0,90*1-2,0*1 15,000
"308" 3,60*2+3,0*2-2,0*1 11,200
"309" 2,90*2+1,55*2+0,16*2-0,90*3 6,520
"310" 3,0*2+2,50*2+0,10*2-0,90*1 10,300
"311" 1,85*2+4,10*2+0,50*2-0,90’1-2,0*1 10,000
"312" 5,70*2+4,20*2-2,0*1 17,800
"313" 2,20*2+2,25*2+0,16*2-0,90*3 6,520
"314" 3,45*2+2,25*2+0,10*2-0,90*1 10,700
"315" 5,70*2+5,80*2-0,90*1 22,100
"316" 2,15*2+2,50*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 7,400
"317" 2,15*2+3,85*2+0,16*2-0,90*1 11,420
"318" 4,85*1 +4,70*1+6,80*2-1,10*1 22,050
"319" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,900
”320" 3,05*2+3,0*2+0,16*2-0,90*1 11,520
"321" 5,45*1+5,60*1+6,25*2-1,10*1 22,450
"322" 2,55*2+2,45*2+0,16*2-0,90*3 7,620
"323" 2,55*2+3,0*2+0,16*2-0,90*1 10,520
"324" 2,45*2+5,75*2+0,10*2-0,90*2 14,800
"325" 3,90*2+5,55*2-0,90*1 18,000
"326" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,900
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16,270

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "327" 2,95*2+2,65*2+0,16*2-0,90*1 10,620
w "328" 5,65*2+3,85*2-1,10*1 17,900
w "329" 1,20*2+1,45*2+0,10*2-0,70*1 4,800
w "330" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "331" 1,15*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,600
w "332" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "333" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "334" 1,0*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,300
w "335" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "336" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70* 1 4,400
w "337" 1,05*2+1,40*2+0,10*2-0,70*1 4,400
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,40*2-1,0*1 10,800

W

14,800W

37,460W

469,770

34,850W

10,400
9.600

19.300
15,000
6,800

13.300
14.300
11.700
7,920

10.100
12,120
19.500
8,120

10.500
24,000
7,320

11.720
25.100
4.400
4.300
5.300
4.300
4,300
4,200
4,200
9.400

11.900
24.900

7,420
10.420
16.700
17,800
9,520

10.720
30,000
6.600
7,420

16,280
15.420

W
W

W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"342" 6,40*1+2,45*2+1,25*1+2,70*2+0,16*2+0,55*2*2+0,35*2-
0,90*1-1,10*2-1,10*1-0,70*1

"343" 5,95*2+2,0*2+0,35*2-0,90*2
"344"
4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,55*2*4+0,40’ 
2*1 +0,16*2*3-1,20*2-1,0*2-1,10*1 -0,90*3
Mezisoučet 3.NP
4.NP
"401" 2,45’2+3,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*3
"402" 2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2+0,10*2-0,90*1
"403" 5,0*2+4,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1
"404" 4,45*2+3,50*2-0,90*1
"405" 2,15*2+2,60*2-0,90*3
"406" 5,10*2+1,90*2+0,10*2-0,90*1
"407" 3,85*2+4,55*2+0,10*2*2-0,90*1-2,0*1
"408" 3,55*2+3,30*2-2,0*1
"409" 3,0*2+1,65*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3
"410" 3,0*2+2,40*2+0,10*2-0,90*1
"411" 2,20*2+4,20*2+0,16*2+0,50*3-0,90*1-1,60*1
"412" 5,60*2+4,20*2+0,50*3-1,60*1
"413" 2,50*2+2,25*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3
"414" 3,35*2+2,25*2+0,10*2-0,90*1
"415" 5,95*2+5,75*2+0,50*3-0,90*1
"416" 2,35*2+2,50*2+0,16*2-0,90*3
"417" 2,35*2+3,80*2+0,16*2-0,90*1
"418" 5,0*2+6,75*2+0,50*5-0,90*1
"419" 1,30*2+1,25*2+0,10*2-0,90*1
"420" 1,30*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1
"421" 1,30*2+1,20*2+0,10*2+0,50*2-0,90*1
"422" 1,30*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1
"423" 1,25*2+1,25*2+0,10*2-0,90*1
"424" 1,25*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1
"425" 1,25*2+1,20*2+0,10*2-0,90*1
"426" 4,05*1 +1,20*2+1,25*1 +1,30*2-0,90*1
"???" 1,35*2+5,05*2+0,10*2+0,35*2-0,90*2
"427" 5,25*2+6,15*2+0,50*3*2-0,90*1
"428" 2,55*2+2,35*2+0,16*2-0,90*3
"429" 2,55*2+2,95*2+0,16*2-0,90*1
"430" 2,50*2+5,45*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1
"431" 3,75*2+5,60*2-0,90*1
"432" 2,70*2+2,75*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3
"433" 2,90*2+2,75*2+0,16*2-0,90*1
"434" 9,80*2+3,90*2+0,50*7-0,90*1
"435" 2,15*1 +1,50*2+1,25*1+0,50*2-0,80*1
"436" 2,15*2+2,20*2+0,16*2-0,80*2
"440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2+0,16*2*4+0,50*2-0,80*1-0,90*3 
"441" 4,0*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2+0,16*2-0,90*4-1,15*2 
"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2-
1,25+2,35*2+3,10*2+0,50*4+0,50*2+0,16*5*2-1,50*1-0,90*6- 
1,15*1
Mezisoučet 4. NP
Součet

497,150
756,540

59042140 páska dilatační z pěnového PE á 80mm m 794,367 7,48 5 941,87
w 
w

756,54*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

794,367
794,367

18 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 
a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytím fólií separační z PE

m2 130,490 9,47 1 235,74

W Původní
W -1673,12 -1 673,120
W Skutečnost
W 11,14+439,598+433,037+453,962+465,873 1 803,610
W Součet 130,490

79 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 137,015 71,40 1 561,97
W 130,490*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 137,015
W Součet 137,015

20 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 2 162,875 1,95 4 217,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

22 - Sádrokartony

Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 439 634,96

D A Sádrokartony dle SOD -3 399 797,26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -412 107,35

1 K 311270331 .XLA
Zdivo z vápenopískových tvárnic Silka S20-2000 tl 200 
mm m2 -290,509 1 418,57 -412 107,35

w "1 ,NP"3,712*0 "odečteno v Dodatku č. 1" 0,000

w "2.NP" (7,781+8,215+3,689+3,1+0,98+3,255+0,3565+0,98)*-1 -28,357

w "3.NP" (2,79+0,713+0,98+0,356+3,9835+0,98+7,595+8.37)*-1 -25,768

w "4.NP"

w (6,656+9,76+7,68+0,64+34,24+1,078+3,2+2,144+1,078+9,28
+9,696+0,96+2,156+16,048+17,92)*-1 -122,536

w (10,0+3,664+16,0+0,16+2,156+4,288+18,944+17,44+2,592+3
,456+2,156+13,056+3,52+12,416+4,0)*-1 -113,848

w Součet -290,509

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -125 137,73

2 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 -355,256 243,10 -86 362,73

w "2.NP"

w -(2,55*3,0+2,2*1,0+2,71*1,0+2*3,0*3,0-
2*1,0*1,97+2*2,195*3,0-2*1,0*1,97) -35,850

w Mezisoučet -35,850
w "3.NP"

w -(2,55*3,0+2,2*1,0+2,7*1,0+2*3,025*3,0-
2*1,0*1,97+2*2,14*3,0-2*1,0*1,97) -35,660

w Mezisoučet -35,660
w "4.NP"

w (2,085*2,8+1,885*0,8+3,05*0,8+2,515*2,8+2,265*0,8+2*2,2*2
,8-2*1,0*1,97)

-27,020

-(2*2,95*2,8+2*2,65*2,8-2*1,0*1,97+4,35*2,8- -40,4201,0*1,97+1,7*2,8-1,0*1,97)
-(5,25*2,8+5,05*2,8+5,6*2,8+1,95’2,8+1,225*2,8- -52,3541,0*1,97+1,03*2,8-1,0*1,97)

w (5,0*2,8+2,3*2,8+2,7*2,5+1,35*2,8+1,35*2,5+2*3,13*2,8+2*2,
32*2,8-2*1,0*1,97)

-60,925

w -(5,9*2,8+2,1*2,8+3,8*0,8+5,45*2,8+2,5*2,8+2*1,8*2,8-
2*1,0*1,97) -53,840

-(2*2,05*2,8-2*1,0*1,97+6,1 *2,8- -49,1870,9*1,97+3,95*2,8+2,15*0,8+3,9*0,8+1,6*2,5+2,3*2,8)
w Mezisoučet -283,746
w Součet -355,256

3 K 642944122 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus -55,000 705,00 -38 775,00

D 998 Přesun hmot -29 011,28
4 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -115,303 240,80 -27 764,96

5 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % -1 154,000 1,08 -1 246,32

d 763 Konstrukce suché výstavby_________________________ ___________ _____________ -2 718 140,90

6 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 
12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dB m2 -213,722 888,84 -189 964,66

7 K 763111429
SDK příčka tl 200 mm profil CW+UW 150 desky 2xDF 
12,5 s izolaci El 90 Rw do 56 dB m2 -357,958 1 578,96 -565 201,36

8 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 -583,620 615,60 -359 276,47

9 K 763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 -1 518,780 666,00 -1 011 507,48

10 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 -1 518,780 56,16 -85 294,68
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-115 400,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 763132261
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm bez TI El 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 -315,230 888,00 -279 924,24

12 K 763164715 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 
1xDF 12,5

m -24,000 1 161,00 -27 864,00

13 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 -520,289 60,60 -31 529,51

14 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 -1 603,458 29,76 -46 756,84

15 M 283290341
fólie kontaktní ventilační a separační vysoce difuzní 
kontaktní fólie s distanční mřížkou o výšce 8 mm pro 
vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy

m2 -520,289 754,00 -80 124,51

16 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m % -26 774,438 1,52 -40 697,15

Konstrukce truhlářskéD 766
17 M 553314041 zárubeň ocelová levá/pravá 900 kus -53,000 2 700,00 -7 7 7 300,00

w -21 "D10" -21,000
w -19"D12" -19,000
w -11 "D39" -11,000
w -1 "D34" -1,000
w -1 "D36" -1,000
w Součet -53,000

18 M 553314021 zárubeň ocelová levá/pravá 800 kus -2,000 2 050,00 -4 100,00
w -1 "D6" -1,000
w -1 "D33" -1,000
w Součet -2,000

d B Sádrokartony dle skutečnosti na stavbě 3 839 432,22

2. NP

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 808 040,67

19 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 
12,5 s izolací El 60 Rw do 51 dB

m2 97,978 1 290,00 126 391,62

w Mezi pokojové příčky tl. 100 mm
w 2. NP
w m.č. 205/207, 224/225
w (2,65+5,40)*2,955 23,788
w 3. NP
w m.č. 305/307, 324/325
w (2,65+5,70)*2,805 23,422
w 4. NP
w m.č. 401/403, 403/404, 405/407, 407/408, 430/431
w (2,65+5,0+2,60+3,55+5,60)*2,82 54,708
w -2,0*1,97*1 -3,940
w Součet 97,978

20 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 s izolací El 60 Rwdo51 dB

m2 71,043 1 500,00 106 564,50

W m.č. 205/206, 209/210, 213/214
W (1,75+2,95+2,20)*2,955 20,390
W 3. NP
W m.č. 305/306, 309/310, 313/314
W (2,0+2,90+2,25)*2,805 20,056
W 4. NP
W m.č. 401/402, 402/404, 405/406, 409/410, 413/414
W (2,05+1,40+2,15+3,0+2,25)*2,82 30,597
W Součet 71,043

W 1. NP

21 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 77,400 627,00 48 529,80

W 
W 
W

W

W

W

W

W

W

m.č. 102, 105, 109, 116
(1,20+0,60+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40)*0
2. NP
m.č. 202, 203, 206, 210, 211, 214, 215, 217, 220, 223, 224, 
227, 229
1,20+0,60+3,0*0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+
l, 20+0,60+1,20+0,60+0,60+2,40+1,20+0,60+0,60
3. NP
m. č. 302, 303, 306, 310, 311, 314, 315, 317, 320, 323, 324, 
327, 329
1,20+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+1, 
20+0,60+1,20+0,60+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20
4. NP

0,000

21,600

25,800

W Součet J77.400

W Sloupy

m.č. 402, 403, 406, 410, 411,414, 415, 418, 417, 429, 430, 
433, 434, 436
1,20+0,60+3,0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+3,0+3, 
0+1,20+0,60+1,20+0,60+2,40+1,20+0,60+2,40+0,60+0,60

22 K 763111721 SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů 307,650 54,30 16 705,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 2,95*4*4+2,95*2*8+2,95*1 *6 112,100
w rohy
w m.Č. 440, 442
w 2,95*(1+2) 8,850
w zástěny
w 3,0*1 3,000
w 3,15*13 40,950
w 3,20*16 51,200
w 3,35*15 50,250
w 2,95*14 41,300
w Součet 307,650

w mezibytové
W 3. NP

23 K 763111730.R Výdřeva v SDK příčce nebo předstěně pro osazení 
páru krakorcových madel u invalidních WC kplt 19,000 1 000,00 19 000,00

24 K 763111731.R
Nosné vyztuženi (2x UA profil) s výdřevou v SDK 
příčce nebo předstěně pro osazení páru krakorcových 
madel u invalidních WC

kplt 11,000 2 219,50 24 414,50

25 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 6,702 33,60 225,19

m.Č. 301/344, 302/305+306, 344/309+311, 312/313+314, 
316/344

6,702

W

64,180

W

60,845

W

W 214,743

339,768

W

84,456

W

60,852

W

W 136,488

W

W
W

W
W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W
W

mezibytové
2. NP
m.Č. 201/241, 202/205+206, 241/209+211, 212/213+214, 
216/241
(3,0+2,45+2,71+4,76+5,60+2,15)*(2,955+0,15)
3. NP
m.Č. 301/344, 302/305+306, 344/309+311, 312/313+314, 
316/344
(3,025+2,45+2,70+4.93+5,70+2.14)*(2,805+0,10)
4. NP
m.Č. 401/442, 402/405+406/404, 405/442, 408/442, 
442/409+410, 442/409+411, 412/413+414, 
413+415/418+442, 418/442, 416/442, 427/441+440, 
427/428+429, 4
(3,25+2,45+3,25+1,885+2,30+2,95+4,315+5,25+5,60+8,20+5, 
25+2,35+5,40+6,15+9,05+2,50+3,85+2,15)*(2,72+0,10) 
Mezisoučet
mezipokojové
2. NP
m.Č. 206/207, 211/209+210, 215/213+214, 216/217, 219/220, 
222/223, 224/222+223, 226/227
(1,80+3,85+5,60+2,15+3,10+2,70+5,45+2,55)*(2,955+0,15)
3. NP
m.Č. 306/307, 311/309+310, 315/314+313, 316/317, 319/320, 
322/323, 324/322+323, 326/327
(1,95+4,10+5,70+2,15+3,05+2,55+5,70+2,65)*(2,085+0,10)
4. NP
m.Č. 406/407, 411/410+409, 411/412, 415/414+413, 
418/416+417, 416/417, 428/429, 430/428+429, 433/432, 
434/432+433, 440/436, 436/435, 440/441
(1,90+4,15+4,15+5,95+6,75+2,35+2,55+5,65+2,75+5,75+2,15 
+2,15+2,15)*(2,72+0,10)
-1,60*1,97*1
Mezisoučet
Součet

-3,152
278,644
618,412

(3,025+2,45+2,70+4,93+5,70+2.14)*0,320W

26 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,036 tl 60mm m2 7,037 331.00 2 329,25

w 6,702*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,037

27 K 763112312
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací El 60 Rw 
do 62 dB

m2 618,412 1 770,00 1 094 589,24

4 NP

28 K 763112341
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací El 
90 Rw do 68 dB

m2 14,664 2 400,00 35 193,60

W m.Č. 403/435, 434/435+436
W (1,30+3,90)*(2,72+0,10) 14,664
W Součet 14,664

29 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace El 15 m2 551,025 615,60 339 210,99

w Předstény tl. 75 mm
w 4. NP
w m.Č. 402
w (2,45)*2,72 6,664
w Mezisoučet 6,664
w Předstény tl. 100 mm
w 1 NP
w m.Č. 102, 109
w (2,50+2.60)*2,96 15,096
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w 2. NP
w m.Č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*2,955 23,345
w 3. NP
w m.Č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*2,805 23,562
w 4. NP
w m.č. 429, 433
w (2,95+2,90)*2,72 15,912
w Mezisoučet 77,915
w Předstény tl. 150 mm
w 1. NP
w m.č. 118, 122, 123, 125, 102, 105, 109

w ((1,70+1,80+1,0+0,15*3)+1.60+1,60+(1,0+0,15*2)+2,50+2,50 50,468
+2,60)*2,96

w 2. NP
w m.č. 206, 210, 214, 217, 220, 223, 227, 229

w (4,35+(1,0+0,15*1)+3,30+3,70+2,85+2,85+2,60+(1,45+0,15*1 66,192

w
))*2,955
3. NP

w m.č. 306, 310, 317, 320, 323, 327, 329

w (4,40+(1,0+0,15*1)+3,85+3,0+3,0+2,95+(1,45+0,15*1))*2,805 55,960

w 4. NP
w m.č. 403,410,417,429,433,
w ((3,0+0,15*1 )+(1,0+0,15*1 )+3,80+2,95+2,90)*2,72 37,944
w m.č. 406
w 5,10*2,30 11,730
w Mezisoučet 222,294
w Předstény tl. 200 mm
w 1. PP
w m.č. -131
w 2,10*3,10 6,510
w 1. NP
w m.č. 116
w (2,40+0,20*1 )*2,96 7,696
w 2. NP
w m.č. 203, 210
w ((3,0+0,20*1 )+2,30)*2,955 16,253
w 3. NP
w m.č. 303, 310, 314,
w ((3,0+0,15*1 )+2,50+3,45)*2,805 25,526
w 4. NP
w m.č. 410, 414,
w (2,40+3,35)*2,72 15,640
w Mezisoučet 71,625
w Předstény tl. 250 mm
w 2. NP
w m.č. 202
w 2,55*2,955 7,535
w 3. NP
w m.č. 302
w 2,50*2,805 7,013
w 4. NP
w m.č. 402
w (2,95)*2,72 8,024
w Mezisoučet 22,572
w Opláštění TZB
w 1. NP
w svisle
w m.č. 101, 103, 104, 108, 111, 118, 119, 121, 124

w
((1,0+0,20)+(0,70+0,35)+(0,60*0,30)+(1,0+0,35)+(0,20+0,20+
0,20)+(0,40+0,30+0,40)+(0,30+0,20+0,55+0,15)+(0,20+0,20)+ 23,769

w
(0,80+0,15))*2,96 
vodorovně

w m.č. 119, 133, 127, 104, 108
w (1,0+1,70+1,70+0,40+0,40)*(0,40+0,40+0,40) 6,240
w 2. NP
w svisle

w m.č. 201, 208, 209, 210, 213, 215, 218, 216, 219, 221,222, 
226, 228
((0,60+0,30)+(0,30+0,45+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40 19.946
)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40)+(0,40+0,50))*2,955
((0,55+0,20)+(0,90+0,30)+(0,70+0,40)+(0,45+0,25)+(0,80+0,2 17,7300+0,40+0,40)+(0,30+0,15))*2,955

w m.č. 222
w (0,40+0,40)*2,955 2,364
w vodorovně
w m.č. 216
w (0,40)*(0,40+0,40+0,40) 0,480
w 3. NP
w svisle

w m.č. 301, 308, 309, 310, 313, 315, 318, 316, 321, 319, 322, 
326, 341

Cena celkem [CZK]
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w Mezi bytové stěny tl. 150 mm
W 2.NP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w ((0,55+0,25)+(0,45+0,30+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40
)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40))*2,805 16,129

w ((0,40+0,50)+(0,90+0,15)+(0,70+0,40)+(1,10+0,15)+(0,45+0,3
5)+(0,75+0,30+0,40+0,40)+1,0)*2,805 22,300

w m.č. 316, 322
w ((0,40+0,40)+(0,40*0,40))*2,805 2,693
w vodorovně
w m.č. 326
w 0,40*(0,40+0,40+0,40) 0,480
w 4 NP
w svisle
w m.č. 401,408, 409, 410, 413, 415, 418, 416, 428, 432, 434

w ((0,85+0,15)+(0,30+0,55+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40
)+(0,40+0,40)+(0,45+0,40))*(2,72) 16,592

w ((0,40+0,50)+(1,30+0,15)+(1,0+0,15)+(0,75+0,20+0,40+0,40)
+(0,20+0,20+0,20))*(2,72) 15,912

w m.č. 416, 428
w ((0,40+0,40)+(0,40+0,40))*2,95 4,720
w vodorovně
w m.č. 432
w 0,50*(0,40+0,40+0,40) 0,600
w Mezisoučet 149,955
w Součet 551,025

30 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna m2 401,070 74,30 29 799,50K předsazená
w Předstěny dvojité opláštěný
w 6,664+77,915+222,294+71,625+22,572 401,070

37 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 421,124 69,00 29 057,56
w 401,07*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 421,124

32 K 763121716 SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
akrylátovým tmelem m 2 014.340 43,40 87 422,36

________

W

W 
W 
w

w

w 
w 
w

w

w

w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w

w 
w 
w

w

w 
w 
w

w

w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

m.č. 201/241,202/205+206, 241/209+211, 212/213+214, 
216/241
(3,0+2,45+2,71 +4,76+5,60+2,15)*2
5*4’2,955
3. NP
m.č. 301/344, 302/305+306, 344/309+311, 312/313+314, 
316/344
(3,025+2,45+2,70+4,93+5,70+2,14)*2
5*4*2,805
4. NP
m.č. 401/442, 402/405+406/404, 405/442, 408/442, 
442/409+410, 442/409+411,412/413+414, 
413+415/418+442, 418/442, 416/442
427/441+440, 427/428+429, 440+432+433/428+430+431, 
432/440, 440/434
(3,25+2,45+3,25+1.885+2,30+2,95+4,315+5,25+5,60+8,20+5, 
25+2,35+5,40+6,15+9,05+2,50+3,85)*2
16*4*2,72
Mezisoučet
Mezi bytové stěny tl. 200 mm
4.NP
"m.č. 403/435" 2*1,30+4*2,72
"m.č. 434/435+436" 2*3,90+4*2,72
Mezisoučet
Mezi pokojové příčky tl. 150 mm
2. NP
m.č. 206/207, 211/209+210, 215/213+214, 216/217, 219/220, 
222/223, 224/222+223, 226/227
(1,80+3,85+5,60+2,15+3,10+2,70+5,45+2,55)*2
8*4*2,955
3. NP
m.č. 306/307, 311/309+310, 315/314+313, 316/317, 319/320, 
322/323, 324/322+323, 326/327
(1,95+4,10+5,70+2,15+3,05+2,55+5,70+2,65)*2
8*4*2,805
4 NP
m.č. 406/407, 411/410+409, 411/412, 415/414+413,
418/416+417, 416/417, 428/429, 430/428+429, 433/432, 
434/432+433, 440/436, 436/435, 440/441
(1,90+4,15+4,15+5,95+6,75+2,35+2,55+5,65+2,75+5,75+2,15  
+2,15+2,15)*2
13*4*2,72
Mezisoučet
Mezi pokojové příčky tl. 100 mm
2. NP
m.č. 205/206, 205/207, 209/210, 213/214, 224/225
(1,75+2,65+2,95+2,20+5,40)*2
5*4*2,955
3. NP
m.č. 305/306, 305/307, 309/310, 313/314, 324/325

41,340
59,100

41,890
56,100

148,000

174,080
520,510

13,480
18,680
32,160

54,400
94,560

55,700
89,760

96,800

141,440
532,660

29,900
59,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w (2,0+2,65+2,90+2,25+5,70)*2 31,000
w 5*4*2,805 56,100
w 4. NP

w

w

m.Č. 401/402, 401/403, 402/404, 403/404, 405/406, 405/407, 
407/408, 409/410, 413/414, 430/431
(2,05+2,65+1,40+5,0+2,15+2,60+3,55+3,0+2,25+5,60)*2 60,500

w 10*4*2,72 108,800
w Mezisoučet 345,400
w Předstény tl. 100 mm
w 1. NP
w m.č. 102, 109
w (2,50+2,60)*1 5,100
w 2*2*2,96 11,840
w 2. NP
w m.č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*1 7,900
w 3*2*2,955 17,730
w 3. NP
w m.č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*1 8,400
w 3*2*2,805 16,830
w Mezisoučet 67,800
w Předstény tl. 150 mm
w 1. NP
w m.č. 118, 122, 123, 125, 102, 105,109

w ((1,70+1,80+1,0+0,15*3)+1,60+1,60+(1,0+0,15*2)+2,50+2,50 17,050

w
+2,60)*1
7*2*2,96 41,440

w 2. NP
w m.č. 206, 210, 217, 220, 227, 229
w (4,35+(1,0+0,15*1)+3,70+2,85+2,60+(1,45+0,15*1))*1 16,250
w 6*2*2,955 35,460
w 3. NP
w m.č. 306, 310, 317, 320, 327, 329
w (4,40+(1,0+0,15*1 )+3,85+3,0+2,95+(1,45+0,15*1 ))*1 16,950
w 6*2*2,805 33,660
w 4 NP
w m.č. 403,410,417
w ((1,8+0,15*1 )+(1,0+0,15*1)+3,80)*1 6,900
w 3*2*2,72 16,320
w m.č. 406,
w 5,10 5,100
w 1*2*2,30 4,600
w Mezisoučet 193,730
w Předstény tl. 200 mm
w 1. PP
w m.č. -131
w 2,10*1 2,100
w 1*2*3,00 6,000
w 1. NP
w m.č. 116
w (2,40+0,20*1 )*1 2,600
w 1*2*2,96 5,920
w 2. NP
w m.č. 203, 210
w ((3,0+0,20*1 )+2,30)*1 5,500
w 2*2*2,955 11,820
w 3. NP
w m.č. 303, 310
w ((3,0+0,15*1 )+2,50)*1 5,650
w 2*2*2,805 11,220
w Mezisoučet 50,810
w Kastlíky
w 1. NP
w svisle
w m.č. 101, 103, 104, 108, 111, 118, 119, 121

w
((1,0+0,20)+(0,70+0,35)+(0,60*0,30)+(1,0+0,35)+(0,20+0,20+
0,20)+(0,40+0,30+0,40)+(0,30+0,20+0,55+0,15)+(0,20+0,20)) 7,080

w 8*2*2,96 47,360
w vodorovně
w m.č. 119, 133, 127, 104, 108
w (1,0+1,70+1,70+0,40+0,40)+5*(0,40+0,40+0,40) 11,200
w 2. NP
w svisle
w m.č. 201,208, 210, 215, 218, 216, 219, 221, 222, 226, 228

(0,60+0,30)+(0,30+0,45+0,40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40) 7,100+(0,40+0,50)+(0,55+0,20)+(0,90+0,30)

w (0,70+0,40)+(0,45+0,25)+(0,40+0,40)+(0,80+0,20+0,40+0,40) 4,850

w
+(0,30+0,15)
12*2*2,955 70,920

w vodorovně
w m.č. 216
w (0,40)+(0,40+0,40+0,40) 1,600

Cena celkem [CZK]
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PC Typ

w

64,087

59.843

56,032

W

33 K

34 K

w
w
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
Stavební sádrokartonová impregnovaná deska, HRAK, GKBI tl. 12.5 
mm 
příčky
Mezi bytové stěny tl. 150 mm
2. NP
m.č. 202/205+206
(2,45*2*2+2,71*2*2)*(2,955+0,15)
3 NP
m.č. 302/305+306
(2,45*2*2+2,70*2*2)*(2,805+0,10)
4. NP
m.č. 402/406/404
(3,25*2*2+1,90*2*2)*2,72
Mezi bytové stěny tl. 200 mm
4 NP
Mezi pokojové příčky tl. 150 mm
2. NP
m.č. 206/207, 211/210, 215/214, 216/217, 219/220, 222/223, 
226/227

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3. NP
svisle
m.č. 301,308, 310, 315, 318, 316, 321, 319, 322, 326, 341 
(0,55+0,25)+(0,45+0,30+0.40+0,60)+(0,40+0,40)+(0,40+0,40) 
+(0,40+0,50)+(0,90+0,15)+(0,70+0,40)+(1,10+0,15)+(0,45+0, 
35)+(0,75+0,30+0,40+0,40)+1,0

12,100

12*2*2,805
m.č. 316, 322

67,320

(0,40+0,40)+(0,40*0,40) 0,960
2*2*2,805 
vodorovně 
m.č. 326

11,220

0,40+(0,40+0,40+0,40)
4. NP

1,600

svisle
m.č. 401,408, 415
(0,85+0,15)+(0,30+0,55+0,40+0,60)+(0,45+0,40) 3,700
3*2*2,72
m.č. 416

16,320

0,40+0,40 0,800
2*2,72 
vodorovně 
m.č. 432

5,440

0,50+(0,40+0,40+0,40) 1,700
Mezisoučet 271,270
Součet 2 014,340

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 130,300 828,00 107 888,40
"103" 32,7 32,700

_____

"108" 6,8 6,800
"110" 18,1 18,100
"111” 5 5,000
"120" 5,1 5,100
"121" 1.9 1,900
"122" 4,1 4,100
"123" 4,2 4,200
"128" 3,8 3,800
"129" 3,3 3,300
"131" 4,3 4,300
"137" 25,7 25,700
"138" 15,3 15,300
Součet 130,300

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 86,100 887,00 76 370,70

____________________
w "102" 7,6 7,600
w "105" 6,9 6,900
w "109" 6,9 6,900
w "125" 4,8 4,800
w "202" 6,3 6,300
w "206"8 8,000
w "210" 6.8 6,800
w "214" 7,3 7,300
w "217" 8 8,000
w "220"9 9,000
w "223" 7,8 7,800
w "227" 6,7 6,700
w Součet 86,100

p

35 M KNF.00167678 Deska Knauf WHITE 12,5, šířka 1250 mm x délka 
2000 mm m2 -1 109,198 87,44 -96 988,27

p Poznámka k položce:
Stavební sádrokartonová deska, HRAK, GKB tl. 12,5 mm

36 M KNF. 00167753 Deska Knauf GREEN 12,5 , šířka 1250 mm x délka 
2000 mm m2 1 109,198 137,65 152 681,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (1,80*2*2+2,30*2*2+3,30*2*2+2,15*2*2+3,10*2*2+2,70*2*2+2
,55*2*2)*2,955

211,578

w 3. NP

w

w

m.č. 306/307, 311/310, 315/314, 316/317, 319/320, 322/323, 
326/327
(1,95*2*2+2,50*2*2+3,45*2*2+2,15*2*2+3,05*2*2+2,55*2*2+2 205,326
,65*2*2)*2,805

w 4. NP
w m.Č. 406/407, 411/410, 415/414, 416/417, 428/429, 433/432

w (1,90*2*2+2,40*2*2+3,35*2*2+2,35*2*2+2,55*2*2+2,75*2*2)*( 172,584

w
2,72+0,10)
Mezisoučet 769,450

w předstěny
w Předstěny tl. 75 mm
w 4. NP
w m.Č. 402
w (2,45)*2,72 6,664
w Předstěny tl. 100 mm
w 1. NP
w m.Č. 102, 109
w (2,50+2,60)*2,96 15,096
w 2. NP
w m.Č. 202, 220, 227
w (2,45+2,85+2,60)*2,955 23,345
w 3 NP
w m.Č. 302, 320, 327
w (2,45+3,0+2,95)*2,805 23,562
w 4. NP
w m.Č. 429, 433
w (2,95+2,90)*2,72 15,912
w Předstěny tl 150 mm
w 1. NP
w m.Č. 125, 102, 105, 109
w ((1,0+0,15’2)+2,50+2,50+2,60)*2,96 26,344
w 2. NP
w m.Č. 206, 210, 214, 217, 220, 223, 227
w (4,35+(1,0+0,15*1)+3,30+3,70+2,85+2,85+2,60)*2,955 61,464
w 3. NP
w m.Č. 306, 310, 317, 320, 323, 327
w (4,40+(1,0+0,15*1)+3,85+3,0+3,0+2,95)*2,805 51,472
w 4 NP
w m.Č. 410, 417, 429, 433,
w ((1,0+0,15*1 )+3,80+2,95+2,90)*2,72 29,376
w m.Č. 406,
w 5,10*2,30 11,730
w Předstěny tl. 200 mm
w 1. PP
w m.Č. -131
w 2,10*3,00 6,300
w 2. NP
w m.Č. 210
w (2,30)*2,955 6,797
w 3. NP
w m.Č. 310, 314,
w (2,50+3,45)*2,805 16,690
w 4. NP
w m.Č. 410, 414,
w (2,40+3,35)*2,72 15,640
w Předstěny tl. 250 mm
w 2. NP
w m.č. 202
w 2,55*2,955 7,535
w 3. NP
w m.č. 302
w 2,50*2,805 7,013
w 4. NP
w m.č. 402
w (2,95)*2,72 8,024
w Mezisoučet 332,964
w kastlíky
w 2. NP
w svisle
w m.č. 210
w (0,40+0,40)*2,955 2,364
w 3. NP
w svisle
w m.č. 310
w (0,40+0,40)*2,805 2,244
w 4. NP
w svisle
w m.č. 410
w (0,40+0,40)*2,72 2,176
w Mezisoučet 6,784
w Součet 1 109,198
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 M KNF. 00167722 Deska Knauf RED PIANO 12,5, šířka 1250 mm x 
délka 2600 mm m2 -306,400 105,11 -32 205,70

P Poznámka k položce:
Protipožární sádrokartonová deska, HRAK, GKF tl. 12,5 mm

38 M KNF.00167779 Deska Knauf RED GREEN 12,5, šířka 1250 mm x 
délka 2600 mm m2 306,400 160,51 49 180,26
Poznámka k položce:

p Protipožární sádrokartonová impregnovaná deska, HRAK, GKFI tl. 12,5
mm

w podhledy
w "302" 6,2*2 12,400
w "306" 8,6*2 17,200
w "310" 7,3*2 14,600
w "314" 7,8*2 15,600
w "317" 8,3’2 16,600
w "320" 9,4*2 18,800
w "323" 7,8*2 15,600
w "327" 7,8*2 15,600
w Mezisoučet 126,400
w podkroví
w ”402" 6,3*2 12,600
w "406" 9,7*2 19,400
w "410" 7,1*2 14,200
w "414" 7,6*2 15,200
w "417" 8,9*2 17,800
w "427" 32,2*2 64,400
w "429" 7,5*2 15,000
w "434" 7,9*2 15,800
w Mezisoučet 174,400
w ostění oken
w (2*2*0,45+0,8*1 *0,5+0,75*1 *0,8)*1 *2 5,600
w Mezisoučet 5,600
w Součet 306,400

39 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 545,833 56,16 30 653,98
w podkroví

w (((12,5+12,8)*32,4)/2+8,4*13,9)+(32,4*2+8,4*2)*0,2+(32,4*2+ 
8,4*2)*2,2*0,04-40 510,121

w "odpočet střešních oken" -1,18*0,78*19 -17,488
w osténí střešních oken
w (2,0*2*0,45+0,80*1 *0,50+0,75*1 *0,80)*19 53,200
w Součet 545,833

40 M 28329274 fólie PE vyztužené pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2 m2 627,708 29,76 18 303,97

w 545,833*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 627,708

41 K 763132261 SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm bez Tl El 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 946,421 888,00 840 421,85

w podhled
w "301" 6,2 6,200
w "302" 6,2 6,200
w "303" 17,1 17,100
w "304" 21,4 21,400
w "305" 4,9 4,900
w "306" 8,6 8,600
w "307" 18,2 18,200
w "308" 11 11,000
w "309" 4,5 4,500
w "310" 7,3 7,300
w "311" 7,8 7,800
w "312" 24,1 24,100
w "313" 5 5,000
w "314" 7,8 7,800
w "315" 33,2 33,200
w "316" 5,5 5,500
w "317" 8,3 8,300
w "318" 32,5 32,500
w "319" 7,6 7,600
w "320" 9,4 9,400
w "321" 34,7 34,700
w "322" 6,5 6,500
w "323" 7,8 7,800
w "324" 13,9 13,900
w "325" 21,7 21,700
w "326" 6,8 6,800
w "327" 7,8 7,800
w "328" 21,8 21,800
w "330" 17,8 17,800
w "342" 20,7 20,700
w "343" 3,6 3,600
w "344" 26,6 26,600
w Mezisoučet 436,300
w podkroví

w (((12,5+12,8)*32,4)/2+8,4*13.9)+(32,4*2+8,4*2)*0,2+(32,4*2+ 
8,4*2)*2,2*0,04-40 510,121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Mezisoučet 510,121
W Součet 946,421

42 K 763132624 Montáž desek 12,5 mm SDK podhled samostatný 
požární předěl

m2 53,200 129,00 6 862,80

w druhá vrstva opláštění ostání střešních oken
w (2,0*2+0,80*2)*19*0,50 53,200
w Součet 53,200

43 M KNF.00167722
Deska Knauf RED PIANO 12,5, šířka 1250 mm x 
délka 2600 mm

m2 55,860 105,11 5 871,44

Poznámka k položce:
Protipožární sádrokartonová deska, HRAK, GKF tl. 12,5 mm

w 53,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 55,860

44 K 763172413 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny kus 7,000 536,00 3 752,00

w "4.NP" 7 7,000

45 M 59030761. R
dvířka revizní s protipožární SDK deskou 15 mm, 
požární odolnost El 30 DP1, rozměry 400*400 mm kus 7,000 3 087,15 21 610,05

46 K 763172453 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 
400 x 400 mm pro podhledy kus 15,000 610,00 9 150,00

w "3.NP" 7 7,000
w "4.NP" 8 8,000
w Součet 15,000

p

p

Poznámka k položce:
SHtm 100/1970/900 L,P, bez PO, seřiditelné závěsy 3 x OZ 34, 
provedení "černý plech" 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 
na tzv. "čistou podlahu", těsněni silikonové barvy hnědé, lemy 30/30 
mm, povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotveni samozavírače, ústí profilu zárubně T 
= 100 mm. celková vněiši hloubka profilu C = 120 mm

47 M 59030761. R
dvířka revizní s protipožární SDK deskou 15 mm, 
požární odolnost El 30 DP1, rozměry 400*400 mm kus 15,000 3 087,15 46 307,25

48 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 41,000 656,00 26 896,00

49 M 55331591.R

SHtm 100/1970/900 L.P, bez PO, 3xOZ 34, pro dveře 
s polodrážkou 25 x 15 mm, lemy 30/30 mm, povrchová 
úprava - základní, bez výztuhy předního lemu nadpraží 
pro kotvení samozavírače, ústí profilu zárubně T= 100 
mm, celková vnější hloubka profilu C = 120

kus 18,000 1 279,20 23 025,60

Poznámka k položce:
SHtm 160/1970/900 L,P, ATYP, bez PO, seřiditelné závěsy 3xOZ 34, 
provedeni "černý plech" 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 
na tzv "čistou podlahu", těsněni silikonové barvy hnědé, lemy 30/30 
mm, povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotvení samozavírače, ústi profilu zárubně T 
= 160 mm, celková vnější hloubka profilu C = 180 mm, max váha

50 M 55331595.R

bntm lou/iu/u/ouu L.r, a i yh, oez ru, j uz pro 
dveře s polodrážkou 25x15 mm, lemy 30/30 mm, 
povrch, úprava - základní, bez výztuhy předního lemu 
nadpraží pro kotvení samozavírače, ústí profilu 
zárubně T=160 mm, celková vnější hloubka profilu 
C=1 RO mm

kus 1,000 2 546,40 2 546,40

Poznámka k položce:
SHtm 160/1970/800 L,P, ATYP, bez PO. seřiditelné závěsy 3 x OZ 34, 
provedení "černýplech" 1,5 mm, pro dveře s polodrážkou 25 x 15 mm, 

p na tzv. “čistou podlahu", těsněni silikonové barvy hnědé, lemy 30/30
mm, povrchová úprava - základní červenohnědý nátěr, bez výztuhy 
předního lemu nadpraží pro kotvení samozavírače, ústi profilu zárubně T 
= 160 mm, celková vnější hloubka profilu C= 180 mm, max. váha 
dveřního křidla do 50-ti kg.

51 M 55331596. R

b>ritm ibu/iu/u/uuu l,h, aiih, oez ru, jxuz pro 
dveře s polodrážkou 25x15 mm. lemy 30/30 mm, 
povrch, úprava - základní, bez výztuhy předního lemu 
nadpraží pro kotvení samozavírače, ústí profilu 
zárubně T=160 mm, celková vnější hloubka profilu 
r.= 1Rn mm

kus 22.000 2 592,00 57 024,00

dveřního křídla do 50-ti kg.

52 K 763181311.R
Montáž jednokřídlové ocelové požární dvourámové 
zárubně do požární sádrokartonové konstrukce kus 14,000 1 200,00 16 800,00

53 M 55331991.R
ocelová požární dvourámová zárubeň pro požární 
dveře 800x1970 mm

kus 1,000 5 090,40 5 090,40

54 M 55331992.R
ocelová požární dvourámová zárubeň pro požární 
dveře 900x1970 mm

kus 13,000 8 611,20 111 945,60

55 K 763181312. R Ztužující výplň mezi ostěním stavebního otovru a 
zárubní - přířezy Fermacel kus 14,000 860,00 12 040,00

56 K 763181421 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m 
zátěž křidla přes 25 kg

kus 55,000 1 960,00 107 800,00

57 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m m 106,400 581,00 61 818,40

W
W

(2,0*2+0,80*2)*19
Součet

106,400
106,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 763271111

Protipožární a tepelné izolační ochrana ocelových 
sloupů krovu ze systému suché výstavby, nosná kce z 
CW+UW profilů dvouvrstvé opláštěná sádrovláknitou 
deskou 2x DF, TI 150 mm lambda 0,033 W/m2K, 
EI30DP1

m2 100,044 1 230,00 123 054,12

59 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 12 do 24 m % 37 473,338 1,62 60 706,81

D 766 Konstrukce truhlářské 31391,55
60 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,000 1 650,00 1 650,00

61 M 55347599. R
schody půdní stahovací 1000 x 700 mm zateplené 
U=0,71 W/m2K vzduchotěsné protipožární EW30DP3 kus 1,000 29 400,00 29 400,00

62 K 998766203 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 310,500 1,10 341,55
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

23 - Změna povrchů podlahy

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 974,51

D HSV Práce a dodávky HSV -33 890,58

D 998 Přesun hmot -33 890,58

1 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m % -5 076,557 5,54 -28 103,82

2 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 12 m

% -4 822,296 1,20 -5 786,76

d PSV Práce a dodávky PSV 228 865,09

D 771 Podlahy z dlaždic -507 655,70
3 M 597610091 sokl - podlahy (barevný) 30 x 10 x 0.8 cm 1. j. kus -1 864,702 40,00 -74 588,08

-(1982,226-151,824+34,300) "Z celkové výměry odečteno 1 864 7Q2
1.PP a doplněna dlažba v místnosti -132 (řeší Dodatek č. 1)"

W Součet -1 864,702
4 M 59761401 dlaždice keramické m2 -353,454 240,00 -84 828,96

w Dlažba
-(1321,667-139,304+38,073) "Z celkové výměry odečteno

w 1.PP a doplněna dlažba v místnostech -130, -131, -132 (řeší 
Dodatek č. 1)"

-1 220,436

w 701,303*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 757,407
w Mezisoučet -463,029
w Sokl
w 521,000*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 93,686
w Mezisoučet 93,686
w Sokl mezipodest
w 25,000*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 4,496
w Sokl schodiště
w 63,36*0,1665*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 11,393
w Součet -353,454

5 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m -69,413 118,00 -8 190,73

w Původní výměry

w -(654,2-50,107+11,32) "Z celkové výměry odečteno 1.PP a 
doplněna dlažba v místnosti -132 (řeší Dodatek č. 1)"

-615,413

w
w
w

Mezisoučet 
Skutečnost 
1.PP

-615,413

w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" 2,80*1+3,80*1+0,35*2-0,80*1 6,500
w 
w

"-142" 6,5*2
1 NP

13,000

w "112" 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90*1 6,900
w "113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "114" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4 7,800

w "119" 4,95*1+2,0*2+3,35*1+1,30*2+0,30*2+0,50*2+0,50*2-
0,80*4

14,300

w "120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200

w "127" 5,65*1+4,55*2+3,95*1+1,70*1+1,90*2+0,50*2*2-1,20*1-
0,80*3

22,600

w "128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
w "130" 1,50*2+1,70*2-0,80*2 4,800
w "132" 5,65*1+1,85*2+3,85*1+1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
w "133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3 9,300

w "137" 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-1,80*1+0,50*2+0,60*2-
2,0*1-1,30*1-0,90*3-0,80*1

36,200

w
w

"138" 6,35*2+2,45*2+0,35*2*2-0,90*5
2.NP

14,500

w "230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
w "231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
w "232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
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w "233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
w "???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1

"241"
10,000

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,35*3*2+0,35*
2-0,90*6-1,0*1

32,100

w "242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
w "243" 6,45*1 +2,40*2+1,25*1+2,65*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 12,700
w 3.NP
w "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1 4,400
w "332" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1 4,100
w "335" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "336" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "337" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1 10,700
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0,80*1 -0,70*1 18,000
w "343" 5,95*1+2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"
7,650

w 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40*2*2+0,55*
2*2+0,25*2*1-1,0*4-0,90*6

34,400

w 4.NP
w "419" 1,30*2+1,25*2-0,90*1 4,200
w "420" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1 4,100
w "424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "426" 4,05*1 +1,20*2+1,25*1+1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0,90*9 5,100
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1 23,900
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1 -0,90*3 14,000
w "441" 4,0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5 13,500

"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2- 31,8001,25+2,35*2+3,10*2+0,50*2+0,35*2-1,40*2-0,90*6
w Mezisoučet 521,000
w Sokl mezipodest
w (2,1*1+1,95*2)*1+(3,6*1+1,3*2)*2+(3,6*1+1,5*2)*1 25,000
w Mezisoučet 25,000
w Součet -69,413

6 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm

m 63,360 193,00 12 228,48

w (0,33+0,33)*(3*2*1+10*2*3) 43,560
w (0,33+0,33)*(15*2) 19,800
w Součet 63,360

7 K 771573122
Montáž podlah keramických režných hladkých 
leoenvch m2 -461,017 510,00 -235 118,67

w Původní výměry
-(1258,73-132,67+36,26) "Z celkové výměry odečteno 1.PP a

w doplněna dlažba v místnostech -130, -131, -132 (řeší Dodatek 
č. 1)"

-1 162,320

w Mezisoučet -1 162,320
w Skutečnost
w 1 PP
w "-130 - dopočet dveřních prostorů" 1,80*1,0*1 1,800
w "-131 - dopočet dveřních prostorů" 1,0*0,50*1 0,500
w "-132 - dopočet dveřních prostorů" 1,20*0,90*1 1,080
w "-142" 1,50*6,5 9,750
w 1.NP
w "102" 3,05*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 7,530
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "112" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 +1,20*0,50*1 3,278
w "113" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "114" 2,25*1,15+0,90*0,10*1 2,678
w "115" 2,0*3,70

"119”
7,400

w 4,95*2,0+3,35*1,30+2,0*0,30+0,80*0,20*1+1,0*0,50*1+1,20*0 
,50*1

16,115

w "120" 3,20*1,60+0,80*0,20*1 5,280
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w "122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "125" 3,20*1,50 4,800
w "127" 5,65*4,55+1,70*1,90+1,50*0,30*1+1,20*0,50*1 29,988
w "128" 2,15*1,75+0,80*0,10*1 3,843
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
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w "130" 1,50*1,70+0,80*0,10*1 2,630
w "131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
w "132" 5,65*1,85+3,85*1,40+1,20*0,50*2 17,043
w "133" 1,70*3,50+0,80*0,10*1+1,0*0,45*1 +1,0*0,30*1

"137"
6,780

w 6,25*1,80+2,15*12,0+1,50*0,50*1+1,0*0,50*1+1,60’0,60*1+1,
10*0,40*1

39,700

w "138" 6,35*2,45+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,90*0,20*1 17,773
w 2.NP
w "202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
w "206" 4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
w "210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
w "214" 3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
w "217" 2,10*3,70+0,90'0,16*1 7,914
w "220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
w "223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
w "227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
w "229" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w "230" 1,0*1,30+0,70*0,075*1 1,353
w "231" 1,20*1,30+0,70*0,075*1 1,613
w "232" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "233" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "234" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "235" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "236" 1,05*1,30+0,70*0,075*1 1,418
w "237" 0,95*1,30+0,70*0,075*1 1,288
w "???" 4,40*1,0+1,0*0,30*1

"241"
4,700

w 4,85*1,35+2,20*6,40+2,10*3,10+1,10*0,50*3+1,10*0,35*1+0,9
0*0,16*3

29,605

w "242" 5,95*1,85
"243"

11,008

w 20,6426,45*2,40+1,25*2,65+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,45*1
w 3.NP
w "302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
w "306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
w "310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
w "314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
w "317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8,422
w "320" 3,05*3,0+0,90*0,16*1 9,294
w "323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
w "327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
w "329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w "330" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "331" 1,15*1,40+0,70*0,075*1 1,663
w "332" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "333" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w ”334" 1,0*1,40+0,70*0,075*1 1,453
w "335" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "336" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "337" 1,05*1,40+0,70*0,075*1 1,523
w "341" 4,50*1,0+1,0*0,40*1

"342"
4,900

w 20,7946,40*2,45+1,25*2,70+0,90*0,16*1+1,10*0,55*2+1,10*0,35*1
w "343" 5,95*2,0+1,20*0,35*1

"344"
12,320

w 4,90*1,35+2,20*5,90+2,35*3,05+1,20*0,55*2+1,0*0,55*2+1,10
*0,40*1+0,90*0,16*3

30,055

w 4.NP
w "402" 2,95*1,40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
w "406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
w "410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
w ”414"3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
w "417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
w "419" 1,30*1,25+0,90*0,075*1 1,693
w "420" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "421" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "422" 1,30*1,20+0,90*0,075*1 1,628
w "423" 1,25*1,25+0,90*0,075*1 1,630
w "424" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "425" 1,25*1,20+0,90*0,075*1 1,568
w "426" 4,05*1,20+1,25*1,30 6,485
w "???" 1,35*5,05+0,90*0,075*1 +1,25*0,35*1 7,323
w "427" 5,25*6,15 32,288
w "429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
w "433" 2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
w "435" 2,15*1,50+1,25*0,50 3,850
w "436" 2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
w "440" 5,90*2,15+3,15*0,70+0,80*0,16*1 +0,90*0,16*3 15,450
w "441-4,0*1,95+2,35*2,20+0,90*0,16*1

"442"
13,114

w 5,25*1,25+2,35*6,10+2,35*3,10+1,50*0,50’1+0,90*0,16*5+1,1
5*0,50*1

30,228

w "dlažba mezipodest" 2,1*1,95*1+3,55*1,3*2+3,55*1,5*1 18,650
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w Mezisoučet 701,303
w Součet -461,017

8 K 771591111x Podlahy penetrace podkladu | m2 -465,255 49,00 -22 797,50
w dlažba
w -461,017 -461,017
w sokl
w -69,413*0,1665 -11,557
w Sokl schodiště
w (0,333+0,333)*0,1665*(3*2*1+10*2*3) 7,319
w Součet -465,255

9 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m -78,600 35,20 -2 766,72
w Původně
w -1061,00 -1 061,000
w Mezisoučet -1 061,000
w Skutečnost
w 1.PP
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" (2,80*2+3,80*2+0,35*2+0,20*1-0,80*1) 13,300
w "-132" 2,85*2+3,05*2+0,90*2-0,80*2 12,000
w "-141 - sokl schodiště" 20 20,000
w "-142" 6,5+0,5+0,5+0,5 8.000
w 1.NP
w "102" (3,05*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )+0,30*2 11,800
w "105" (2,70*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )+0,30*2 11,100
w "109" (2,60*2+2,65*2-0,90*1) 9,600
w "112" 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90*1 6,900
w "113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "114" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4

"119" 4,95*1+2,0*2+3,35*1+1,30*2+0,30*2+0,50*2+0,50*2-
7,800

w 14,3000,80*4
w "120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200
w "121" (1,50*2+1,20*2-0,80*1) 4,600
w "122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1) 8,100
w "123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1) 8,100
w "125" (3,20*2+1,50*2-0,80*1)

"127" 5,65*1 +4,55*2+3,95*1 +1,70*1 +1.90*2+0,50*2*2-1.20*1 -
8,600

w 0,80*3 22,600

w "128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
w "129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2-0,80*1) 7,200
w "130" 1,50*2+1,70*2-0,80*2 4,800
w "131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2-0,80*1) 8,200
w "132" 5,65*1 +1,85*2+3,85*1 +1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
w "133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3

"137" 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-1,80*1+0,50*2+0,60*2-
9,300

36,2002,0*1-1,30*1-0,90*3-0,80*1
w "138" 6,35*2+2,45*2+0,35*2*2-0,90*5 14,500
w 2.NP
w "202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2-0,90*1) 9,700
w "206" (4,35*2+1,80*2-0,90*1 )+0,60*2 12,600
w "210" (2,95*2+2,30*2-0,90*1) 9,600
w "214" (3,30*2+2,20*2-0,90*1 )+0,40*2 10,900
w "217" (2,10*2+3,70*2-0,90*1 )+0,40*2 11,500
w "220" (3,10*2+2,85*2-0,90*1 )+0,40*2 11,800
w "223" (2,70*2+2,85*2-0,90*1 )+0,40*2 11,000
w "227" (2,60*2+2,55*2-0,90*1) 9,400
w "229" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )+0,40*2 5,400
w "230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
w "231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
w "232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
w "???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1

"241"
10,000

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,35*3*2+0,35*
2-0,90*6-1,0*1

32.100

w "242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
w "243" 6,45*1+2,40*2+1,25*1+2,65*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 12,700
w 3.NP
w "302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2-0,90*1) 9,500
w "306" (4,40*2+1,95*2-0,90*1 )+0,60*2 13,000
w "310" (3,0*2+2,50*2-0,90*1) 10,100
w "314" (3,45*2+2,25*2-0,90*1 )+0,40*2 11,300
w "317" (2,15*2+3,85*2-0,90*1 )+0,40*2 11,900
w "320" (3,05*2+3,0*2-0,90*1 )+0,40*2 12,000
w "323" (2,55*2+3,0*2-0,90*1 )+0,40*2 11,000
w "327" (2,95*2+2,65*2-0,90*1) 10,300
w "329" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )+0,40*2 5,400
w "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1 4,400
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w "332" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1 4,100
w "335" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "336" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "337" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1 10,700
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 18,000
w "343" 5,95*1+2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"
7,650

w 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40*2*2+0,55*
2*2+0,25*2*1 -1,0*4-0,90*6

34,400

w 4.NP
w "402" (2,95*1 +1,40*2+2,45*1+1,05’2-0,90*1) 9,400
w "406" (5,10*2+1,90’2-0,90*1 )+0,40*2 13,900
w "410" (3,0*2+2,40*2-0,90*1) 9,900
w "414" (3,35*2+2,25*2-0,90*1 )+0,40*2 11,100
w "417" (2,35*2+3,80*2-0,90*1 )+0,40*2*2 13,000
w "419" 1,30*2+1,25*2-0,90*1 4,200
w "420" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1 4,100
w "424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "426" 4,05*1+1,20*2+1,25*1+1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0,90*9 5,100
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1 23,900
w "429" (2,55*2+2,95*2-0,90*1 )+0,40*2*2 11,700
w "433" (2,90*2+2,75*2-0,90*1) 10,400
w "435" (2,15*1 +1,50*2+1,25*1 +0,50*2)-0,80*1 6,600
w "436" (2,15*2+2,20*2-0,80*1) 7,900
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1-0,90*3 14,000
w "441" 4,0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5 13,500

"442" 5,25*2+1,25*1+2,35*2+6,10*2- 31,800
1,25+2,35*2+3,10*2+0,50*2+0,35*2-1,40*2-0,90*6

w "Sokl schodišť 1.NP - 4.NP" 45 45,000
w "Sokl mezipodes 1.NP - 4.NP" 25 25,000
w Mezisoučet 982,400
w Součet -78,600

10 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 604,500 43,80 26 477,10
w Styk soklu s omítkou
w 1.PP
w "-130" 4,80*2+3,80*2+1,0*2-1,0*1 18,200
w "-131" 2,80*1+3,80*1+0,35*2-0,80*1 6,500
w "-141 - sokl schodiště" 20 20,000
w "-142" 6,5 6,500
w 1.NP
w "112” 2,25*2+1,15*2+0,50*2-0,90*1 6,900
w "113" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "114" 2,25*2+1,15*2-0,90*1 5,900
w "115" 2,0*2+3,70*2-0,90*4 7,800

w "119" 4,95*1+2,0*2+3,35*1+1,30*2+0,30*2+0,50*2+0,50*2-
0,80*4

14,300

w "120" 3,20*2+1,60*2-0,80*3 7,200

w "127" 5,65*1+4,55*2+3,95*1+1,70*1+1,90*2+0,50*2*2-1,20*1-
0,80*3

22,600

w "128" 2,15*2+1,75*2-0,80*2 6,200
w "130" 1,50*2+1,70*2-0,80*2 4,800
w "132" 5,65*1 +1,85*2+3,85*1 +1,40*2+0,50*2*2-0,80*1 17,200
w "133" 1,70*2+3,50*2+0,35*2+0,30*2-0,80*3 9,300

w "137” 6,25*2+1,80*1+2,15*2+12,0*2-1,80*1+0,50*2+0,60*2-
2,0*1-1,30*1-0,90’3-0,80*1 36,200

w "138" 6,35*2+2,45*2+0,35*2*2-0,90*5 14,500
w 2.NP
w "230" 1,0*2+1,30*2-0,70*1 3,900
w "231" 1,20*2+1,30*2-0,70*1 4,300
w "232" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "233" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "234" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "235" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "236" 1,05*2+1,30*2-0,70*1 4,000
w "237" 0,95*2+1,30*2-0,70*1 3,800
w "???" 4,40*2+1,0*2-0,80*1

"241"
10,000

w 4,85*2+1,35*2+2,20*1+6,40*2+2,10*1+3,10*2+0,35*3*2+0,35*
2-0,90*6-1,0*1

32,100

w "242" 5,95*1+1,85*2-0,90*3 6,950
w "243" 6,45*1+2,40*2+1,25*1+2,65*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 12,700
w 3.NP
w "330" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "331" 1,15*2+1,40*2-0,70*1 4,400
w "332" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "333" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200

Strana 24 z 62



Hydroizolace nátěrem vč. těsnících pásků a doplňků m2 -241,948 488,00 -118 070,6211 K 771591219

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "334" 1,0*2+1,40*2-0,70*1 4,100
w "335" 1,05*2+1,40*2-0.70*1 4,200
w "336" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "337" 1,05*2+1,40*2-0,70*1 4,200
w "341" 4,50*2+1,0*2+0,25*2-0,80*1 10,700
w "342" 6,40*2+2,45*2+2,70*2-0,90*4-0,80*1-0,70*1 18,000
w ”343" 5,95*1 +2,0*2+0,20*2-0,90*3

"344"
7,650

w 4,90*2+1,35*2+2,20*2+5,90*2+2,35*2+3,05*2+0,40*2*2+0.55*
2*2+0,25*2*1-1,0*4-0,90*6

34,400

w 4.NP
w "419" 1,30*2+1,25*2-0,90*1 4,200
w "420" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "421" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "422" 1,30*2+1,20*2-0,90*1 4,100
w "423" 1,25*2+1,25*2-0,90*1 4,100
w "424" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "425" 1,25*2+1,20*2-0,90*1 4,000
w "426" 4,05*1 +1,20*2+1,25*1 +1,30*2-0,90*1 9,400
w "???" 1,35*2+5,05*2+0,20*2-0,90*9 5,100
w "427" 5,25*2+6,15*2+0,50*2*2-0,90*1 23,900
w "440" 5,90*2+2,15*2+0,70*2-0,80*1-0,90*3 14,000
w "441" 4,0*1+0,50*2+1,95*2+2,35*2+2,20*2-0,90*5 13,500

"442" 5,25*2+1,25*1 +2,35*2+6,10*2-
31,8001,25+2,35*2+3,10*2+0,50*2+0,35*2-1,40*2-0,90*6

w Mezisoučet 534,500
w Sokl mezipodest
w "Sokl schodišť 1.NP - 4.NP" 45 45,000
w "Sokl mezipodes 1.NP - 4 NP" 25 25,000
w Mezisoučet 70,000
w Součet 604,500

w Původně
w -684,52 -684,520
w Mezisoučet -684,520
w Skutečnost
w Vodorovně
w 1.PP
w "-130" 4,80*3,80+1,80*1,5*1 20,940
w "-131" 2,80*3,80+1,0*0,50*1+1,5*1,5 13,390
w "-132" 2,85*3,05+1,20*0,90*1 9,773
w ”-142" 6,5*1,5 9,750
w 1.NP
w "102" 3,05*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 8,405
w "105" 2,70*2,50+0,90*0,20*1+1,20*0,50*1 7,530
w "109" 2,60*2,65+0,90*0,20*1 7,070
w "121" 1,50*1,20+0,80*0,10*1 1,880
w "122" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "123" 1,60*2,55+1,0*0,45*1 4,530
w "125" 3,20*1,50 4,800
w "129" 1,65*2,0+1,0*0,50*1 3,800
w ”131" 2,10*2,0+1,0*0,55*1 4,750
w 2.NP
w "202" 2,55*2,45+1,10*0,45*1 6,743
w "206" 4,35*1,80+0,90*0,10*1 7,920
w "210" 2,95*2,30+0,90*0,10*1 6,875
w "214" 3,30*2,20+0,90*0,10*1 7,350
w "217" 2,10*3,70+0,90*0,16*1 7,914
w "220" 3,10*2,85+0,90*0,16*1 8,979
w ”223" 2,70*2,85+0,90*0,16*1 7,839
w "227" 2,60*2,55+0,90*0,16*1 6,774
w "229" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w 3.NP
w "302" 2,50*2,45+1,10*0,40*1 6,565
w "306" 4,40*1,95+0,90*0,10*1 8,670
w "310" 3,0*2,50+0,90*0,10*1 7,590
w "314" 3,45*2,25+0,90*0,10*1 7,853
w "317" 2,15*3,85+0,90*0,16*1 8,422
w "320" 3,05*3,0+0,90*0,16*1 9,294
w "323" 2,55*3,0+0,90*0,16*1 7,794
w "327" 2,95*2,65+0,90*0,16*1 7,962
w "329" 1,20*1,45+0,70*0,075*1 1,793
w 4.NP
w "402" 2,95*1,40+2,45*1,05+0,90*0,10*1 6,793
w "406" 5,10*1,90+0,90*0,10*1 9,780
w "410" 3,0*2,40+0,90*0,10*1 7,290
w "414" 3,35*2,25+0,90*0,10*1 7,628
w "417" 2,35*3,80+0,90*0,16*1 9,074
w "429" 2,55*2,95+0,90*0,16*1 7,667
w "433" 2,90*2,75+0,90*0,16*1 8,119
w "436"2,15*2,20+0,80*0,16*1 4,858
w Mezisoučet 290,487
w Svisle
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

1 pp
"-131" (2,80*2+3,80*2+0,35*2+0,20*1-0,80*1)*0,15 1,995
1.NP
"102" (3,05*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,380
"105" (2,70*2+2,50*2+0,50*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,275
"109" (2,60*2+2,65*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,140
"121" (1,50*2+1,20*2-0,80*1)*0,15 0,690
"122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1 )*0,15 1,215
"123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2-0,80*1)*0,15 1,215
"125" (3,20*2+1,50*2-0,80*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 4.990
"129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2-0,80*1)*0,15 1,080
"131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2-0,80*1 )*0,15 1,230
2 NP
"202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,155
"206" (4,35*2+1,80*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,410
"210" (2,95*2+2,30*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,140
"214" (3,30*2+2,20*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,215
"217" (2,10*2+3,70*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,305
"220" (3,10*2+2,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,350
"223" (2,70*2+2,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,230
"227" (2,60*2+2,55*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,110
"229" (1,20*2+1,45*2-0,70*1 )*0,15 0,690
3. NP
"302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,125
"306" (4,40*2+1,95*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,470
"310" (3,0*2+2,50*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,215
"314" (3,45*2+2,25*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,275
"317" (2,15*2+3,85*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,365
"320" (3,05*2+3,0*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,380
"323" (2,55*2+3,0*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,230
"327" (2,95*2+2,65*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,245
"329" (1,20*2+1,45*2-0,70*1)*0,15 0,690
4. NP
"402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-

"406" (5,10*2+1,90*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,665
"410" (3,0*2+2,40*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,185
"414" (3,35*2+2,25*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,245
"417" (2,35*2+3,80*2-0,90*1 )*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,410
"429" (2,55*2+2,95*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,215
"433" (2,90*2+2,75*2-0,90*1)*0,15+1,0*2*(2,0-0,15) 5,260
"436" (2,15*2+2,20*2-0,80*1 )*0,15 1,185
Mezisoučet 152,085
Součet -241,948

d 775 Podlahy skládané -482 229,59

12 M 61198007
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř32 tl 
8mm

m2 -633,444 505,44 -320 167,94

13 M 61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 -607,051 29,27 -17 768,38

14 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 -527,870 253,80 -133 973,41

15 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy m2 -527,870 19,55 -10 319,86

1 196 307,36

w

D 776

1.NP

16 K 776111115
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2 1 123,247 30,40 34 146,71

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w

w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

"101" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
"103" (5,50+5,35)*6,10/2+1,20*0,50*2 34,293
"104" 2,70*2,45+0,90*0,20*1 6,795
"106" 2,35*5,20+1,40*0,35*1+1,20*0,50*1 13,310
"107" 3,40*5,10+1,20*0,50*1 17,940
"108" 2,55*2,65+1,20*0,30*1 7,118
"110" 5,35*3,40+1,20*0,50*2 19,390
"111" 1,20*4,25+1,10*0,50*1 5,650
"116" 4,90*3,40+1,0*0,50*1+1,20*0,50*1 17,760
"117" 5,0*4,0+1,0*0,50*1 +1,20*0,50*2 21,700
118 65,613

8,25*4,50+8,25*2,95+2,30*0,50*1+1,0*0,60*1+1,20*0,50*4
"124"
1,50*1,50+1,40*2,75+1,55*1,60+0,90*0,45*1 +0,80*0,20*1 +0,8 9,225
0*0,10*1
"126" 4,70*2,0+1,20*0,50*2 10,600
Mezisoučet 1.NP 237,417
2.NP
"201" 2,25*3,0+1,10*0,50*1 7,300
"203" 4,90*3,45+1,10*0,35*1 17,290
"204" 4,90*4,05 19,845
"205" 1,75*2,55+0,90*0,10*1 4,553
"207" 3,80*4,45+1,0*0,35*1 17,260
"208" 3,45*3,10 10,695
"209" 2,90*1,50+0,90*0,16*1 4,494
"211" 1,80*3,85+2,0*0,55*1 8,030
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W 1123,247*2 2 246,494
W Součet 2 246,494

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "212" 5,60*4,10 22,960
w "213" 2,25*2,20+0,90*0,16*1 5,094
w "215" 5,60*5,65 31,640
w "216" 2,20*2,50+1,10*0,55*1 6,105
w "218" (4,55+4,80)*6,45/2 30,154
w "219" 3,10*2,40+1,10*0,50*1 7,990
w "221" (5,35+5,60)*6,15/2 33,671
w "222" 2,70*2,40+0,90*0,16*1 6,624
w "224" 2,75*5,35+0,90*0,10*1 14,803
w "225" 3,40*5,35 18,190
w "226" 2,60*2,55+1,10*0,30*1 6,960
w "228" 5,45*3,65 19,893
w Mezisoučet 2.NP 293,551
w 3.NP
w "301" 2,0*3,05+1,10*0,50*1 6,650
w "303" 5,05*3,40+1,10*0,35*1 17,555
w "304" 5,05*4,25 21,463
w "305" 1,90*2,55+0,90*0,10*1 4,935
w "307" 3,95*4.60+2,0*0,40*1 18,970
w "308" 3,60*3,0 10,800
w "309" 2,90*1,55+0,90*0,16*1 4,639
w "311" 1,85*4,10+2,0*0,50*1 8,585
w "312" 5,70*4,20 23,940
w "313" 2,20*2,25+0,90*0,16*1 5,094
w "315" 5,70*5,80 33,060
w "316" 2,15*2,50+1,10*0,50*1 5,925
w "318" (4,85+4,70)*6,80/2 32,470
w "319" 3,05*2,45+1,10*0,50*1 8,023
w "321" (5,45+5,60)*6,25/2 34,531
w "322" 2,55*2,45+0,90*0,16*1 6,392
w "324" 2,45*5,75+0,90*0,10*1 14,178
w "325" 3,90*5,55 21,645
w "326" 2,55*2,65+1,10*0,30*1 7,088
w "328" 5,65*3,85 21,753
w Mezisoučet 3.NP 307,696
w 4.NP
w "401" 2,45*3,25+0,90*0,10*1 8,053
w "403" 5,0*4,25+0,90*0,10*1 21,340
w "404" 4,45*3,50 15,575
w "405"2,15*2,60 5,590
w "407" 3,85*4,55+0,90*0,10*1 +2,0*0,10*1 17,808
w "408" 3,55*3,30 11,715
w "409" 3,0*1,65+0,90*0,16*1 5,094
w "411" 2,20*4,20+1,60*0,16*1 9,496
w "412" 5,60*4,20 23,520
w "413" 2,50*2,25+0,90*0,16*1 5,769
w "415" 5,95*5,75 34,213
w "416" 2,35*2,50+0,90*0,16*1 6,019
w "418" 5,0*6,75 33,750
w "428" 2,55*2,35+0,90*0,16*1 6,137
w "430" 2,50*5,45+0,90*0,10*1 13,715
w "431" 3,75*5,60 21,000
w "432" 2,70*2,75+0,90*0,16*1 7,569
w "434" 9,80*3,90 38,220
w Mezisoučet 4.NP 284,583
w Součet 1 123,247

17 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 246,494 15,00 33 697,41

w 1123,247*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 235,572
W Součet 1 235,572

18 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 1 123,247 37,90 42 571,06

19 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 1 123,247 198,00 222 402,91

20 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 123,247 163,00 183 089,26

21 M 28411108
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2mm, nášlapná 
vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1. smykové tření p 0.5, 
třída zátěže 34/43, útlum 6dB, otlak 0.05

m2 1 235,572 382.00 471 988,50

W 1.NP
22 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 006,390 152,00 152 971,28

W "101" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2
W "103" 5,50*1+5,35*1+6,10*2+0,50*2*2-1,10*1
W "104" 2,70*2+2,45*2+0,20*2-0,90*2-1,10*1
W "106" 2,35*2+5,20*2+0,35*2+0,50*2-0,90*1-1,40*1
W "107" 3,40*2+5,10’2+0,50*2-1,40*1
W "108" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,20*2
W "110" 5,35*2+3,40*2+0,50*2*2-1,10*2
W "111" 1,20*2+4,25*2+0,50*2-1,10*1
W "116" 4,90*2+3,40*2+0,50*2+0,50*2-1,0*2

8,900
23,950
7,800

14,500
16,600
7,700

17,300
10,800
16,600

W "117" 5,0*2+4,0*2+0,50*2+0,50*2*2-1,0*1 20,000
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PČ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Typ Kód Popis MJ Množství

w "118" 8,25*2+4,50*2+8,25*2+2,95*2+0,50*2+0,60*2+0,50*2*4- 
2,30*2-1,0*2-1,10*1

"124"

46,400

w 1,50*1+1,50*2+1,40*1+2,75*2+1,55*2+1,60*2+0,10*2+0,20*2 
+0,45*2-0,90*2-0,80*3

15,000

w "126" 4,70*2+2,0*2+0,50*2*2-0,80*1 14,600
w Mezisoučet 1.NP 220,150
w 2.NP
w "201" 2,25*2+3,0*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,400
w "203" 4,90*2+3,45*2+0,35*2-1,10*2 15,200
w "204" 4,90*2+4,05*2-1,10*1 16,800
w "205" 1,75*2+2,55*2+0,10*2-0,90*2-1,10*1 5,900
w "207" 3,80*2+4,45*2+0,35’2-0,90’1-1,0’1 15,300
w "208" 3,45*2+3,10*2-1,0*1 12,100
w "209" 2,90*2+1,50*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 6,220
w "211" 1,80*2+3,85*2+0,55*2-0,90*1 -2,0*1 9,500
w "212" 5,60*2+4,10*2-2,0*1 17,400
w "213" 2,25*2+2,20*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 6,320
w "215" 5,60*2+5,65*2-0,90*1 21,600
w "216" 2,20*2+2,50*2+0,55*2-0,90*2-1,10*1 7,600
w "218" 4,55*1 +4,80*1 +6,45*2-1,10*1 21,150
w "219" 3,10*2+2,40*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 9,100
w "221" 5,35*1+5,60*1+6,15*2-1,10*1 22,150
w "222" 2,70*2+2,40*2+0,16*2-0,90*2-1,10*1 7,620
w "224"2,75*2+5,35*2+0,10*2-0,90*2 14,600
w "225" 3,40*2+5,35*2-0,90*1 16,600
w "226" 2,60*2+2,55*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,800
w "228" 5,45*2+3,65*2 18,200
w Mezisoučet 2.NP 259,560
w 3.NP
w "301" 2,0*2+3,05*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 8,200
w "303"5,05*2+3,40*2+0,35*2-1,10*2 15,400
w "304" 5,05*2+4,25*2-1,10*1 17,500
w "305" 1,90*2+2,55*2+0,10*2-0,90*3 6,400
w "307" 3,95*2+4,60*2+0,40*2-0,90*1-2,0*1 15,000
w "308" 3,60*2+3,0*2-2,0*1 11,200
w "309" 2,90*2+1,55*2+0,16*2-0,90*3 6,520
w "311" 1,85*2+4,10*2+0,50*2-0,90*1 -2,0*1 10,000
w "312"5,70*2+4,20*2-2,0*1 17,800
w "313"2,20*2+2,25*2+0,16*2-0,90*3 6,520
w "315"5,70*2+5,80*2-0,90*1 22,100
w "316" 2,15*2+2,50*2+0,50*2-0,90*2-1,10*1 7,400
w "318" 4,85*1 +4,70*1 +6,80*2-1,10*1 22,050
w "319" 3,05*2+2,45*2+0,50*2-0,90*1-1,10*2 8,900
w "321" 5,45*1 +5,60*1 +6,25*2-1,10*1 22,450
w "322"2,55*2+2,45*2+0,16*2-0,90*3 7,620
w "324" 2,45*2+5,75*2+0,10*2-0,90*2 14,800
w "325" 3,90*2+5,55*2-0,90*1 18,000
w "326" 2,55*2+2,65*2+0,30*2-0,90*1-1,10*2 7,900
w "328" 5,65*2+3,85*2-1,10*1 17,900
w Mezisoučet 3 NP 263,660
w 4.NP
w "401" 2,45*2+3,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*3 10,400
w "403" 5,0*2+4,25*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1 19,300
w "404" 4,45*2+3,50*2-0,90*1 15,000
w "405" 2,15*2+2,60*2-0,90*3 6,800
w "407" 3,85*2+4,55*2+0,10*2*2-0,90*1-2,0*1 14,300
w "408" 3,55*2+3,30*2-2,0*1 11,700
w "409" 3,0*2+1,65*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 7,920
w "411" 2,20*2+4,20*2+0,16*2+0,50*3-0,90*1-1,60*1 12,120
w "412" 5,60*2+4,20*2+0,50*3-1,60*1 19,500
w "413" 2,50*2+2,25*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 8,120
w "415" 5,95*2+5,75*2+0,50*3-0,90*1 24,000
w "416" 2,35*2+2,50*2+0,16*2-0,90*3 7,320
w "418" 5,0*2+6,75*2+0,50*5-0,90*1 25,100
w "428" 2,55*2+2,35*2+0,16*2-0,90*3 7,420
w "430" 2,50*2+5,45*2+0,10*2+0,50*3-0,90*1 16,700
w "431" 3,75*2+5,60*2-0,90*1 17,800
w "432" 2,70*2+2,75*2+0,16*2+0,50*2-0,90*3 9,520
w "434" 9,80*2+3,90*2+0,50*7-0,90*1 30,000
w Mezisoučet 4 NP 263,020
w Součet 1 006,390

23 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm 1 026,518 25,50 26 176,21
w 1006,39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 1 026,518
w Součet 1 026,518

24 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 86,400 154,00 13 305,60
w 4*0,85 3,400
w 86*0,95 81,700
w 1*1,3 1,300
w Součet 86,400

25 M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro m 88,128 127,00 11 192,26
w 86,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 88,128
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20,485W

2,220W

19,085W

23,115W

20,055W

2,160W

21,255W

2,400W

21,855W

2,220W

20,255W

W 9,049

23,915W

20,855W

2,160W

22,055W

2,340W

22,255W

2,220W

20,255W

20,627
2,160

2,160
20,627

2,160

2,730
20,377

1,800

1,800
18,827
2,160

1,800
19,227
2,760
1,800
9,224

16,224
16.224
17.224

1,920
1,770

14.424
16.424

2,640
19,377

1,800

-140,406
-166,489
-165,344
-171,407
-643,646

19,027
2,160

W
W
W

W
W
W

W
W
W
W
W
W
W 
W 
W 
W
W 
w 
w 
w 
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Odpočet původních
"1.NP" -140,406
"2.NP" -166,489
"3.NP"-165,344
"4.NP"-171,407
Mezisoučet
Skutečnost
1. NP
"102" (3,05*2+2,50*2)*2,0+0,50*1,15*2-0,90*1,97*1-
0,95*1,15*1
"103" (3,10+0,60)*0,60
"105" (2,70*2+2,50*2)*2,0+0,50*1,15*2-0,90*1,97*1-
0,95*1,15*1
"106" (2,40+0,60)*0,60
"109" (2,60*2+2,65*2)*2,0-0,90*1,97*1
"110" (0,60+2,40+0,60)*0,60+0,50*0,60*2
”116" (2,40+0,60)*0,60
"121" (1,50*2+1,20*2)*2,0-0,80*1,97*1
"122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)*2,0-0,80*1,97*1
"123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)*2,0-0,80*1,97*1
"125” (3,20*2+1,50*2)*2,0-0,80*1,97*1
"126" (0,60+2,0+0,60)*0,60
"128" (0,60+1,75+0,60)*0,60
"129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2)*2,0-0,80*1,97*1
"131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2)*2,0-0,80*1,97*1
2. NP
"202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2*2)*2,0-0,90*1,97*1
"203" (3,0+0,60)*0,60
"206" (4,35*2+1,80*2)*2,0+0,60*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"208" (0,60+3,20+0,60)*0,60
"210" (2,95*2+2,30*2)*2,0+1.0*0,15-0,90*1,97*1
"211" (2,40+0,60)*0,60
"214" (3,30*2+2,20*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1- 
0,90*1,97*1
"215" (3,0+0,60)*0,60
"217" (2,10*2+3,70*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"218" (3,40+0,60)*0,60
"220" (3,10*2+2,85*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"221" (3,10+0,60)*0,60
"223" (2,70*2+2,85*2)*2,0+0,40*1.15*2-0,95*1,15*1 -
0,90*1,97*1
"224" (2,40+0,60)*0.60
"227" (2,60*2+2,55*2)*2,0-0,90*1,97*1
"228" (3,0+0,60)*0,60
"229" (1,20*2+1,45*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1 -
0,70*1,97*1
3 NP
"302" (2.50*2+2.45*2+0,25*2)*2,0-0,90*1 97*1
"303" (3,0+0,60)*0,60
"306" (4,40*2+1,95*2)*2,0+0,60*1,15*2-0,95*1.15*1 -
0,90*1,97*1
"308" (0,60+3,35+0,60)*0,60
"310" (3,0*2+2,50*2)*2,0+1,0*0,15-0,90*1,97*1
"311" (2,40+0,60)*0,60
"314" (3,45*2+2,25*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95’1,15*1-
0,90*1,97*1
"315" (3,0+0,60)*0,60
"317" (2,15*2+3,85*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"318" (3,30+0,60)*0,60
"320" (3,05*2+3,0*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"321" (3,10+0,60)*0,60
"323" (2,55*2+3,0*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,90*1,97*1
"324" (3,0+0,60)*0,60
"327" (2,95*2+2,65*2)*2,0-0,90*1,97*1
"328" (3,0+0,60)*0,60

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 88,128

26 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 12 do 24 m % 11 915,412 0,40 4 766,16

D 781 Dokončovací práce - obklady 22 443,02
27 M 597610001 obkládačky keramické m2 122,888 220,00 27 035,36

w -643,646*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -675,828
w 739,552*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 798,716
w Součet 122,888

28 K 781414111 Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových 
do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 95,906 510,00 48 912,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "329" (1,20*2+1,45*2)*2,0+0,40*1,15*2-0,95*1,15*1-
0,70*1,97*1

9,049

w 4.NP
w "402" (2,95*1+1,40*2+2,45*1+1,05*2)*2,0-0,90*1,97*1 18,827
w "403" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "406" (5,10*2+1,90*2)*2,0+0,30*0,70’2-1,10*0,70*1 - 
0,90*1,97*1

25,877

w "408" (0,60+3,25+0,60)*0,60 2,670
w "410" (3,0*2+2,40*2)*2,0+1,0*0,15-0,90*1,97*1 19,977
w "411" (2,40+0,60)*0,60 1,800

w "414" (3,35*2+2,25*2)*2,0+0,30*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

20,277

w ”415" (3,0+0,60)*0,60 2,160

w "417" (2,35*2+3,80*2)*2,0+0,30’0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

22,477

w "418" (3,30+0,60)*0,60 2,340

w "429" (2,55*2+2,95*2)*2,0+0,40*0,70*2-1,10*0,70*1-
0,90*1,97*1

20,017

w "430" (0,60+2,40+0,60)*0,60 2,160
w "433" (2,90*2+2,75*2)*2,0-0,90*1,97*1 20,827
w "434" (2,40+0,60)*0,60 1,800
w "435" (2,15*1 +1,50*2+1,25*1 +0,50*2)*2,0-0,80*1,97*1 13,224
w "436" (2,15*2+2,20*2)*2,0-0,80*1,97*2 14,248
w Mezisoučet 739,552
w Součet 95,906

29 K 781494512 AI profily lepené flexibilním lepidlem m -304,260 140,00
w "1.NP-4.NP" -520,86 -520,860
w Mezisoučet -520,860
w 1 NP
w "102" 2,0*2 4,000
w "105" 2,0*2 4,000
w "110" 0,60*2 1,200
w "121" 2,0*1 2,000
w "122" 2,0*2 4,000
w "123" 2,0*2 4,000
w "125" (1,30*2+1,0*1+0,20*2)*1 4,000
w "129" 2,0*2 4,000
w "131" 2,0*2 4,000
w 2.NP
w "202" 2,0*2 4,000
w "206" 1,15*2 2,300
w "210" (1,30+1,0+0,20)*1+2,0*1 4,500
w "214" 1,15*2 2,300
w "217" 1,15*2 2,300
w "220" 1,15*2 2,300
w "223" 1,15*2 2,300
w "229" 1,15*2 2,300
w 3.NP
w "302" 2,0*2 4,000
w "306" 1,15*2 2,300
w "310" (1,30+1,0+0,20)*1+2,0*1 4,500
w "314" 1,15*2 2,300
w "317" 1,15*2 2,300
w "320” 1,15*2 2,300
w "323" 1,15*2 2,300
w "329" 1,15*2 2,300
w 4.NP
w "402" 2,0*1 2,000
w "406" (0,70*2+1,10*1)*1+(1,30+1,0+0,20)*1 5,000
w "410" (1,30+1,0+0,20)*1+2,0*1 4,500
w "414" 1,15*2 2,300
w "417" (0,70*2+1,10*1)*1 2,500
w ”429" (0,70*2+1,10*1)*1 2,500
w "435" 2,0*1 2,000
w Mezisoučet 96,600
w "rohy" 60*2,0 120.000
w Součet -304,260

30 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 -16,068 48,10
w Původně
w "1.NP-4 NP" -755,62 -755,620
w Skutečnost
w 739,552 739,552
w Součet -16,068

31 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m -812,500 39,50
w "odpočet 1 NP - 4.NP" -(285+325+325+298) -1 233,000
w Mezisoučet -1 233,000
w Skutečnost
w 1.NP
w ”102" 2,0*4+0,85*2+1,15*2 12,000
w "103" 0,60*1 0,600
w "105" 2,0*4+0,85*2+1,15*2 12,000
w "106" 0,60*1 0,600
w "109" 2,0*4 8,000

-42 596,40

-772,87

-32 093,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "110" 0,60*2 1,200
w "112" 0,10*6 0,600
w "113" 0,10*4 0,400
w "114" 0,10*4 0,400
w "115" 0,10*5 0,500
w "119" 0,10*10 1,000
w "120" 0,10*4 0,400
w "121" 2,0*5 10,000
w "122" 2,0*6 12,000
w "123" 2,0*6 12,000
w "125" 2,0*4 8,000
w "126" 0,60*2 1,200
w "127" 0,10*11 1,100
w "128” 0,10*4+0,60*2 1,600
w "129" 2,0*6 12,000
w "130" 0,10*4 0,400
w "131" 2,0*6 12,000
w "132" 0,10*9 0,900
w "133" 0,10*8 0,800
w "137" 0,10*10 1,000
w "138" 0,10*9 0.900
w 2.NP
w "202" 2,0*6 12,000
w "203" 0,60*1 0,600
w "206" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "208" 0,60*2 1,200
w "210" 2,0*6 12,000
w "211" 0,60*1 0,600
w "214” 2,0*4+1,15*2 10,300
w "215" 0,60*1 0,600
w "217" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "218" 0,60*1 0,600
w "220" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "221" 0,60*1 0,600
w "223" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "224" 0,60*1 0,600
w "227" 2,0*4 8,000
w ”228" 0,60*1 0,600
w "229" 2,0*4+1,15*2 10,300
w ”230" 0,10*4 0,400
w "231" 0,10*4 0,400
w "232" 0,10*4 0,400
w "233" 0,10*4 0,400
w "234" 0,10*4 0,400
w "235" 0,10*4 0,400
w "236" 0,10*4 0,400
w "237" 0,10*4 0,400
w "???" 0,10*6 0,600
w "241" 0,10*13 1,300
w "242" 0,10*4 0,400
w "243" 0,10*5 0,500
w 3.NP
w "302" 2,0*6 12,000
w "303" 0,60*1 0,600
w "306" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "308" 0,60*2 1,200
w "310" 2,0*6 12,000
w "311" 0,60*1 0,600
w "314" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "315" 0,60*1 0,600
w "317" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "318" 0,60*1 0,600
w "320" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "321" 0,60*1 0,600
w "323" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "324" 0,60*1 0,600
w "327" 2,0*4 8,000
w "328" 0,60*1 0,600
w "329" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "330" 0,10*4 0,400
w "331" 0,10*4 0,400
w "332" 0,10*4 0,400
w "333" 0,10*4 0,400
w "334" 0,10*4 0,400
w "335" 0,10*4 0,400
w "336" 0,10*4 0,400
w "337" 0,10*5 0,500
w "341" 0,10*6 0,600
w "342" 0,10*5 0,500
w "343" 0,10*4 0,400
w "344" 0,10*12 1,200
w 4 NP
w "402" 2,0*5 10,000
w "403" 0,60*1 0,600
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Cena celkem [CZK]

21 191,30

PČ

32

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w "406" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "408" 0,60*2 1,200
w "410" 2,0*6 12,000
w "411" 0,60*1 0,600
w "414" 2,0*4+1,15*2 10,300
w "415" 0,60*1 0,600
w "417" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "418" 0,60*1 0,600
w "419" 0,10*4 0,400
w "420" 0,10*4 0,400
w "421" 0,10*5 0,500
w "422" 0,10*4 0,400
w "423" 0,10*4 0,400
w "424" 0,10*4 0,400
w "425" 0,10*4 0,400
w "426" 0,10*5 0,500
w "???" 0,10*6 0,600
w "427" 0,10*8 0,800
w "429" 2,0*4+0,70*2 9,400
w "430" 0,60*1 0,600
w "433" 2,0*4 8,000
w "434" 0,60*1 0,600
w "435" 2,0*5 10,000
w "436" 2,0*4 8,000
w "440" 0,10*6 0,600
w "441" 0,10*6 0,600
w "442" 0,10*12 1,200
w Mezisoučet 420,500
w Součet -812,500

K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem > 433,360 48,90
w Styk obkladu s omítkou
w 1.NP
w "102" (3,05*2+2,50*2)-0,90-1,15 9,050
w "103" (3,10+0,60)+2*0,60 4,900
w "105" (2,70*2+2,50*2)-0,90-1,15 8,350
w "106" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "109" (2,60*2+2,65*2)-0,90 9,600
w "110" (0,60+2,40+0,60)+2*0,60 4,800
w "116" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "121" (1,50*2+1,20*2)-0,80 4,600
w "122" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)-0,80 8,100
w "123" (1,60*2+2,55*2+0,30*2)-0,80 8,100
w "125" (3,20*2+1,50*2)-0,80 8,600
w "126" (0,60+2,0+0,60)+2*0,60 4,400
w "128" (0,60+1,75+0,60)+2*0,60 4,150
w "129" (1,65*2+2,0*2+0,35*2)-0,80 7,200
w "131" (2,10*2+2,0*2+0,40*2)-0,80 8,200
w 2.NP
w "202" (2,55*2+2,45*2+0,30*2*2)-0,90 10,300
w "203" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "206" (4,35*2+1,80*2)-1,15-0,90 10,250
w "208" (0,60+3,20+0,60)+2*0,60 5,600
w "210" (2,95*2+2,30*2)-0,90 9,600
w "211" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "214" (3,30*2+2,20*2)-1,15-0,90 8,950
w "215" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "217" (2,10*2+3,70*2)*-1,15-0,90 -14,240
w "218" (3,40+0,60)+2*0,60 5,200
w "220" (3,10*2+2,85*2)-1,15-0,90 9,850
w "221" (3,10+0,60)+2*0,60 4,900
w "223" (2,70*2+2,85*2)-1,15-0,90 9,050
w "224" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "227" (2,60*2+2,55*2)-0,90 9,400
w "228" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "229" (1,20*2+1,45*2)-1,15-0,70 3,450
w 3.NP
w "302" (2,50*2+2,45*2+0,25*2)-0,90 9,500
w "303" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "306" (4,40*2+1,95*2)-1,15-0,90 10,650
w "308" (0,60+3,35+0,60)+2*0,60 5,750
w "310" (3,0*2+2,50*2)-0,90 10,100
w "311" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "314" (3,45*2+2,25*2)-1,15-0,90 9,350
w "315" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "317" (2,15*2+3,85*2)-1,15-0,90 9,950
w "318" (3,30+0,60)+2*0,60 5,100
w "320" (3,05*2+3,0*2)-1,15-0,90 10,050
w "321" (3,10+0,60)+2*0,60 4,900
w "323" (2,55*2+3,0*2)-1,15-0,90 9,050
w "324" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "327" (2,95*2+2,65*2)-0,90 10,300
w "328" (3,0+0,60)+2*0,60 4.800
w ”329" (1,20*2+1,45*2)-1.15-0,70 3,450
w 4.NP
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Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "402" (2,95*1 +1,40*2+2,45*1 +1,05*2)-0,90 9,400
w "403" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "406" (5,10*2+1,90*2)-1,10-0,90 12,000
w "408" (0,60+3,25+0,60)+2*0,60 5,650
w "410" (3,0*2+2,40*2)-0,90 9,900
w "411" (2,40+0,60)+2*0,60 4,200
w "414" (3,35*2+2,25*2)-1,10-0,90 9,200
w "415" (3,0+0,60)+2*0,60 4,800
w "417" (2,35*2+3,80*2)-1,10-0,90 10,300
w "418" (3,30+0,60)+2*0,60 5,100
w "429" (2,55*2+2,95*2)-1,10-0,90 9,000
w "430" (0,60+2,40+0,60)+2*0,60 4,800
w "433" (2,90*2+2,75*2)-0,90 10,400
w "434" (2.40+0.60)+2*0,60 4,200
w "435" (2,15*1 +1,50*2+1,25*1 +0,50*2)-0,80 6,600
w "436" (2,15*2+2,20*2)-0,80 7,900
w Součet 433,360

33 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 216,757 3,54 767,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

25 - Vnitřní dřevěné a oc...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 257,50

d HSV Práce a dodávky HSV 1 840,50

D 998 Přesun hmot 1 840,50

1 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 1 704,170 1,08 1 840,50

D PSV Práce a dodávky PSV 170 417,00

D 766 Konstrukce truhlářské 170 417,00

2 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus -2,000 660,00 -1 320,00

w 2 "D6" 2,000
w -3 "D8" -3,000
w -1 "D9" -1,000
w -1 "D11" -1,000
w 2"D13" 2,000
w 0 "D14" 0,000
w -1 "D15" -1,000
w Součet -2,000

3 M 61161008
dveře jednokřídlé laminátové CPL povrch lakovaný 
částečně prosklené 800x1970/2100mm

kus 1,000 6 285,40 6 285.40

w 1 "D13" 1,000
w 0“D14" 0,000
w Součet 1,000

4 M 611600511 dveře jednokřídlé dřevěné plné 700x1970mm kus -4,000 3 531,00 -14 124,00
w -4 "D8" -4,000
w 0 "D9" "Již odečteno v Dodatku č. 1" 0,000
w Součet -4,000

5 M 611600521 dveře jednokřídlé dřevěné plné 800x1970mm kus 0,000 4 510,00 0,00
w 2 "D6" 2,000
w -1 "D11" -1,000
w -1 "D15" -1,000
w Součet 0,000

6 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus -20,700 708,00 -14 655,60

w -20,7 -20,700
w Součet -20,700

M 61161009
dveře jednokřídlélaminátové CPL povrch lakovaný 
částečně prosklené 900x1970/21 OOmrn

kus -6,000 4 950,00 -29 700,00

w -6 "D12" -6,000
w Součet -6,000

8 M 611600531 dveře jednokřídlé dřevěné 900x1970mm kus -4,000 3 531,00 -14 124,00

9 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus -1,000 960,00 -960,00

w vč. kování, zámku a prahu
w -1 "D16" -1,000
w Součet -1,000

10 M 611610301 dveře dvoukřídlé 1250x1970/21 OOmrn kus -1,000 9 460,00 -9 460,00
w vč. kování, zámku a prahu
w -1 "D16" -1,000
w Součet -1,000

11 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 720,00 720,00

w 2"D26" 2,000
w 0 "D30" 0,000
w 0"D31" 0,000
w 0 "D32" 0,000
w -1 "D33" -1,000
w Součet 1,000

12 M 61161025
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 700x1970/21 OOmrn

kus 0,000 7 425,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 0 "D26" 0,000
w Součet 0,000

13 M 61165339
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970/21 OOmrn kus -1,000 9 341,20 -9 341,20

w "EW 30 DP 3"
w "El 30 DP3 - Sm + C3"
w "EW 30 DP3 + C2"
w 0"D30" 0,000
w 0"D31" 0,000
w 0"D32" 0,000
w -1 "D33" -1,000
w Součet -1,000

14 K 766660022 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus -32,000 792,00 -25 344,00

w 0 "D34" 0,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D37" -1,000
w 0 "D38" 0,000
w -25 "D39" -25,000
w Součet -32,000

15 M 61165340
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970/21 OOmrn kus -7.000 10 927,40 -76 491.80

w 0 "D34" 0,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D37" -1,000
w 0 "D38" 0,000
w Součet -7,000

16 M 611600532 dveře bezpečnostní vchodové bytové 900x1970mm kus -25,000 7 975,00 -199 375,00
w vč. kování, zámku, prahu a kukátka, EW 30 DP3
w -25 "D39" -25,000
w Součet -25,000

17 K 766660381 Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na 
stěnu kus -3,000 1 792,00 -5 376,00

w -2 "D17" -2,000
w -1 "D18" -1,000
w Součet -3,000

18 611600542 dveře dvoukřídlé skládací kus -3,000 8 700.00 -26 100,00
w vč. kování a zámku
w -2 "D17" -2,000
w -1 "D18" -1,000
w Součet -3,000

W 2 "D27" 2,000
W -1 "D28" -1,000
W 0 "D29" 0,000
W 1 "D41" 1,000
W Součet 1,000

19 K 766666601.R
Montáž a dodávka dveře jednokřídlé DTD, povrch CPL, 
částečně prosklené, sklo pískované, zvukotěsné (27 
dB) s padací lištou 900x1970 mm - D12

kus 6,000 9 670,00 58 020,00

20 K 766666602.R
Montáž a dodávka dveře dvoukřídlé DTD, povrch CPL, 
částečně prosklené, sklo pískované, zvukotěsné (27 
dB) s padací lištou 1250x1970 mm - D16

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

21 K 766666603.R
Montáž a dodávka dveře dvoukřídlé DTD, částečně 
prosklené 2/3, sklo pískované, vč. rámové zárubně s 
nadsvětlíkem a madla 2050x2430 mm - D17

kus 1,000 41 940,00 41 940,00

22 K 766666604. R

Montáž a dodávka protipožární (EI/EW 30) dveře 
jednokřídlé, povrch CPL, částečně prosklené, sklo 
průhledné, kouřotěsné se samozavíračem a madlem 
900x1970 mm - D36

kus 7,000 28 170,00 197 190,00

23 K 766666605.R
Montáž a dodávka protipožární (EI/EW 30) dveře 
jednokřídlé, povrch CPL, plné, kouřotěsné, zvukotěsné 
(Rw 33 dB), vč. kukátka 900x1970 mm - D39

kus 26,000 12 190,00 316 940,00

24 K 767640311
Montáž dveří ocelových jednokřídlových požárních do
0,8 m kus 1,000 5 190,00 5 190,00

W 2 "D27" 2,000
W -1 "D28" -1,000
W 0 "D29" 0,000
W 1 "D41" 1,000
w Součet 2,000

25 M 55341181
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115, 30.
45 D1 speciální zárubeň 700x1970mm kus -1,000 16 200.00 -16 200.00

W
W

-1 "D24" 
Součet

-1,000
-1,000

26 M 55341182
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115, 30.
45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm kus 2,000 15 519,60 31 039,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 7676403111 Montáž dveří ocelových jednokřídlových požárních přes
0,8 m kus -3,000 5 460,00 -16 380,00

w -2 "D25" -2,000
w 1 "D35" 1,000
w -1 "D40" -1,000
w -1 "D41" -1,000
w Součet -3,000

28 M 55341183 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW+E115. 30,
45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm kus -2,000 15 327,60 -30 655,20

w -2 "D25" -2,000
w 1 "D35" 1,000
w -1 ”D41" -1,000
w Součet -2,000

29 M 55341184 dveře jednokřídlé ocelové protipožární El 15, 30, 45 D1 
speciální zárubeň 1100x1970mm kus -1,000 17 440,80 -17 440,80

w -1 "D40" -1,000
w Součet -1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09-VP3
Soupis:

26 - Zárubně

Místo: Broumov

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -108 570,79

D

D

A

6

Odpočet zárubní dle SOD

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-408 074,12

-119 630,00
1 K 642942111 Osazování požárních zárubní nebo rámů dveřních 

kovových do 2,5 m2 kus -48,000 705,00 -33 840,00

2 K 642944122 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus -78,000 705,00 -54 990,00
w "Smluvní rozpočet" -137 -137,000
w "Dodatek č. 1, rozp. 00a" -(-4) 4,000
w "Rozpočet 22a - Odpočet sádrokartonů" -(-55) 55,000
w Součet -78,000

3 K 64294511 Osazování zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 - 
atyp kus -14,000 2 200,00 -30 800,00

D 998 Přesun hmot -3 285,12
4 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m % -2 851,590 1,08 -3 079,72

5 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t -0,853 240,80 -205,40

D 766 Konstrukce truhlářské -285 159,00
6 M 553314041 zárubeň ocelová levá/pravá 900 kus -59,000 2 100.00 -123 900,00

w -2 "D5" -2,000
w -42 "D10" -42,000
w -32 "D12" -32.000
w -3 "D20" -3,000
w -25 "D39" -25,000
w -1 "D34" -1,000
w -6 "D36" -6,000
w -1 "D38" -1,000
w Mezisoučet -112,000
w Již odečteno v rozpočtu 22a - Odpočet sádrokartonů"
w -(-21)"D10" 21,000
w -(-19) "D12" 19,000
w -(-11) "D39" 11,000
w -(-1) "D34" 1,000
w -(-1) "D36" 1,000
w Mezisoučet 53,000
w Součet -59,000

7 M 5533140011 zárubeň ocelová levá/pravá 700 kus -19,000 2 000,00 -38 000,00
w -19 "D8" -19,000
w -2 "D26" -2,000
w Mezisoučet -21,000
w Již odečteno v rozpočtu 00a"
w -(-2) "D8" 2,000
w Mezisoučet 2,000
w Součet -19,000

8 M 611822612 zárubeň atyp kus -3,140 2 550,00 -8 007,00

9 M 553R zárubeň ocelová protipožární pro dveře Ikřídlé 
600,700,800,900x19 70mm kus -9,000 8 478,00 -76 302,00

w -1 "D24" -1,000
w -2 "D25" -2,000
w -1 "D27" -1,000
w -1 "D28" -1,000
w -1 "D29" -1,000
w -1 "D35" -1,000
w -1 "D40" -1,000
w -1 "D41" -1,000
w Součet -9,000

10 M 553314021 zárubeň ocelová levá/pravá 800 kus -19,000 2 050,00 -38 950.00
w -2 "D4" -2,000
w -5 "D6" -5,000
w -6 "D11" -6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -1 "D13" -1,000
w -2 "D14" -2,000
w -1 "D30" -1,000
w -1 "D32" -1,000
w -3 "D33" -3,000
w Mezisoučet -21,000
w Již odečteno v rozpočtu 22a - Odpočet sádrokartonů"
w -(-1)"D6" 1,000
w -(-1) "D33" 1,000
w Mezisoučet 2,000
w Součet -19,000

D B Zárubně dle skutečnosti na stavbě 299 503,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 500,00

11 K 642942111 Osazování požárních zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 kus 37,000 705,00 26 085,00

12 K 642944122 Osazování ocelových zárubní pl do 2,5 m2 kus 63,000 705,00 44 415,00

D 998 Přesun hmot 2 603,33
13 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,657 240,80 158,21

14 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 2 264,000 1,08 2 445,12

D 766 Konstrukce truhlářské 226 400,00

15 M 55331482 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75­
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 5,000 1 650,00 8 250,00

w Tl. stěny: 100 mm
w Levé: mezi m.č. 119-121, 132-133, 127-130, 124-125
w 4 4,000
w Pravé: mezi m.č. 127-128
w 1 1,000
w Součet 5,000

16 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75­
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 27,000 1 680,00 45 360,00

w Tl. stěny: 75 mm
Levé: mezi m.č. 115-112, 115-113, 115-114, chodba-230,

w chodba-231, chodba-232, chodba-233, 341-330, 341-331, 
341-332, 341-333

w chodba-419, chodba-420, chodba-421, chodba-422
w 15

Pravé: mezi m.č. chodba-234, chodba-235, chodba-236,
15,000

w chodba-237, 341-334, 341-335, 341-336, 341-337, chodba-
423, chodba-424, chodba-425, chodba-426

w 12 12,000
w Součet 27,000

17 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110­
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 9,000 1 960,00 17 640,00

W TI. stěny: 150 mm
w Levé: mezi m.č. 116-118p, 130-131
w 2 2,000

Pravé: mezi m.č. 116-117, 117-118z, 120-122, 120-123, 127-
133, 128-129

w 6 6,000
w Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -131--132
w 1 1,000
w Součet 9,000

18 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110­
150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 15,000 2 120,00 31 800,00

w Tl. stěny: 150 mm

Levé: mezi m.č. 101-103, 201-202, 201-203, 203-204, 216-
218, 219-221, 301-302, 301-303, 303-304, 316-318, 319-321,

w 11 11,000
w Pravé: mezi m.č. 108-110, 110-111, 226-228, 326-328,
w 4 4,000
w Součet 15,000

19 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160­
200mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 3,000 2 850,00 8 550,00

w Tl. stěny: 200 mm
w Levé: mezi m.č. 119-124
W 1 1,000
w Pravé: mezi m.č. 119-120, 124-126
w 2 2,000
w Součet 3,000

20 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160­
200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 4,000 2 850,00 11 400,00

w TI. stěny: 200 mm
w Levé: mezi m.č. 101-102
w 1 1,000
w Pravé: mezi m.č. 104-105, 104-106, 108-109
w 3 3,000
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W
W
W
W

W 
w 
w 
w

TI. stěny: 150 mm
Levé: mezi m.č. 119-137, 119-133
2
Pravé: mezi m.č. 243-chodba kóje, 341-342
2
Levé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -137-142, -123-142, - 
125-126
3
Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -127-142
1
Součet

TI. stěny: 150 mm
Levé: mezi m.č. 104-138, 108-138, 118p-137, 205-241, 213­
241, 226-243, 241-242,313-344, 343-344, 326-342, 441- 
chodba kóje, 441-442
12
Pravé: mezi m.č. 101-138, 115-138, 137-138, 209-241, 219­
243, 222-243, 242-243, 305-344, 309-344, 319-342, 322-342, 
342-343
12
Pravé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -126-142
1
Součet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 4,000

21 M 55331556
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipožární 
úpravou ti stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 2,000 2 500,00 5 000,00

w 
w 
w 
w

TI. stěny: 75 mm
Pravé: mezi m.č. 229-243, 329-342
2
Součet

2,000
2,000

22 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-1 OOmrn rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 7,000 2 600,00 2 600,00

w 
w 
w 
w

TI. stěny: 100 mm
Levé, pro ocelové dveře: mezi m.č. -142-128 
1
Součet

1,000
1,000

23 M 55331562
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 8,000 2 830,00 22 640.00

W

24 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 25,000 2 830.00 70 750,00

25 M 55331746
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110­
150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 1,000 2 470,00 2 470,00

w TI. stěny: 150 mm
w mezi m.č. 106-107
w 1 1,000
w Součet 1,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

31 - Hliníkové dveře

Místo: Datum: 3.11.2020

Město Broumov
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 302 625,58

D HSV Práce a dodávky HSV -791,42

D 998 Přesun hmot -791,42

1 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % -732,800 1,08 -791,42

d PSV Práce a dodávky PSV 303 417,00

Konstrukce truhlářské766D -73 280,00

2 M 61173152
dveře dřevěné vchodové, s prosklením v rozích 
úhlopříčně 1280x2250mm a s nadsvětlíkem 
2500x1300mm

kus -1,000 32 150,00 -32 150,00

376 697,00

w 
w

-1 "D1" 
Součet

-1,000
-1,000

3 M 61173141
dveře dřevěné vchodové, celé prosklené 
900x1970/21 OOmrn

kus -2,000 18 200,00 -36 400,00

w -1 "D2" -1,000
w -1 "D5" -1,000
w Součet -2,000

4 K 766660012
Montáž dveřních křídel otviravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus -1,000 960,00 -960,00

w vč. kování, zámku a prahu
w -1 "D2" -1,000
w Součet -1,000

5 K 766660461
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdivá kus -1,000 3 770,00 -3 770,00

w -1 "D1" -1,000
w Součet -1,000

d 767 Konstrukce zámečnické

6 K 767600001. R

Hliníkové plné dveře jednokřídlé s bočním plným 
pevným dílem a proskleným nadsvětlíkem do otvoru 
1500 x 2800 mm, barva RAL, vč. kování, elektro 
zámku, inv. madla, samozavírače

kus 1,000 120 000,00 120 000,00

7 K 767600002.R
Hliníkové plné dveře jednokřídlé s bočním plným 
pevným dílem a proskleným nadsvětlíkem do otvoru 
1400 x 2700 mm, barva RAL, vč. kováni, zámku

kus 1,000 105 000,00 105 000,00

8 K 767600003.R

Hliníkové částečně prosklené dveře jednokřídlé 
automatické do otvoru 1150 x 2150 mm, folie 
dřevodekor vč. pohonů, radaru, bezp. prvků, kování, 
zámku

kus 1,000 145 000,00 145 000,00

9 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 3 700,000 1,81 6 697,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

32 - Vnitřní parapety

Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 987,81

D HSV Práce a dodávky HSV 651,99

D 998 Přesun hmot 651,99
1 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m % 603,691 1,08 651,99

D PSV Práce a dodávky PSV 49 335,82

D 764 Konstrukce klempířské -11 033,28
2 K 764206105 Montáž vnitřních parapetů m -54,000 200,00 -10 800,00

w Původní
w -54 -54,000
w Nové
w (1*0,95+10*1,1+18*1,2+22*1,25+1*1,3)*0 0,000
w Součet -54,000

3 K 764206105.1 Montáž vnitřních parapetů do zalomeného ostěni m 0,000 300,00 0,00

4 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m % -108,000 2,16 -233,28

D 766 Konstrukce truhlářské 60 369,10
5 M 61140083 parapet plastový vnitřní - š 500mm, barva bílá m 41.350 414,00 17 118,90

w Původně
w -54 -54,000
w Nové
w 1*0,95+10*1,1+13*1,15+32*1,2+23*1,25+1*1,3 95,350
w Součet 41,350

6 M 61140084 parapet plastový vnitřní - š 600mm, barva bílá m 6,100 535,00 3 263,50
w 3*1,2+2*1,25 6,100

7 M 61140083.2 parapet dřevotřískový vnitřní - š 800mm, barva bílá m 0,000 1 400,00 0,00

8 M 60794002
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
800mm m 3,900 935,00 3 646,50

w 1,25+1,30+1,35 3,900
w Součet 3,900

9 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm kus 6,000 49.20 295,20

w 2*(1+1+1) 6,000
10 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 85,000 35,20 2 992,00

w 1+10+13+32+23+1 80,000
w 3+2 5,000
w Součet 85,000

11 K 766000001. R □opasování parapetů kus 77,000 100,00 7 700,00

12 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky přes 30 cm délky do 1,0 m kus 1,000 210,00 210,00

w 1 1,000
w Součet 1,000

13 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 87,000 289,00 25 143,00

w 10+13+32+23+1 79,000
w 3+2 5,000
w 1+1+1 3,000
w Součet 87,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

33 - Zateplení stropu 3.N...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 11. 2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119 425,91

d PSV Práce a dodávky PSV 119 425,91

713D Izolace 71 232,74

1 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 410,760 46,20 18 977,11

w 444,32-14,37-6,22-1,59-11,38 410,760
w Součet 410,760

2 M KNI.513573 UNIFIT 037 L 100X1200X07400MM 01 ROL m2 451,836 0,00 0,00

3 M 63166763
pás tepelně izolační mezi krokve /=0,036-0,037 tl 
100mm

m2 423,083 0,00 0,00

w 410,76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 423,083
w Součet 423,083

4 M 63150864
pás tepelně izolační univerzální /=0,038-0,039 tl 
100mm

m2 431,298 118,00 50 893,16

W 410,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 431,298
W Součet 431,298

5 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m % 698,703 1,95 1 362,47

D 767 Konstrukce zámečnické ___________________________________________________________ 33447,79

6 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukci hm přes 5 
do 10 kg kg 0,000 110,00 0,00

7 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg kg 72,000 78,30 5 637,60

8 M ASP H60/0590
poklop pro zadlážení Alusol ASP H60/0590
500x500,rám 590x590, 12 kg

kus 6,000 4 537,00 27 222,00

9 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 328,596 1,79 588,19

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 745,38

10 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

m 52,000 107,00 5 564,00

w Do koupelen
w 52 52,000
w Součet 52,000

11 M 59054144. R profil ukončovací nerezová ocel "L" 10 mm, 2,5 m m 57,200 151,70 8 677,24

w 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 57,200
w Součet 57,200

12 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

% 142,412 3,54 504,14
objektech v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

35 - Nosníky nad rozvaděč...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 980,64

d HSV Práce a dodávky HSV 14 980,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 203,87

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,224 5 290,00 1 184,96

w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,2*0,2*0,35 0,224
w Součet 0,224

2 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,324 11 200,00 3 628,80

w Podbetonování nosné zdi výtahu
w 1,8*0,6*0,3 0,324
w Součet 0,324

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,048 5 727,36 274,91
w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,0*0,1*0,16 0,048
w Součet 0,048

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,067 11 500,00 770,50

w Hmotnost: 11,10 kg/m
w 2*3*11,1*0,001 0,067
w Součet 0,067

5 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN) 
120 t 0,072 43 700,00 3 146,40

w 0,067*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,072
w Součet 0,072

6 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,300 661,00 198,30

w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,0*0,1 0,300
w Součet 0,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 790,92
7 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,324 1 930,00 625,32

w Pro podbetonování nosné zdi výtahu
w 1,8*0,6*0,3 0,324
w Součet 0,324

8 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm n> 3,200 358,00 1 145,60

w Nosníky nad rozvaděče ve 3.NP
w 3,2 3,200
w Součet 3,200

9 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm 1,000 3 020,00 3 020,00

w Pro chráničku kabelu CETIN
w 1,0 1,000
w Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 644,15

10 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 0,802 429,00 344,06

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,802 163,80 131,37

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 18,446 3,06 56,44

W 0,802*23 "Přepočtené koeficientem množství 18,446
W Součet 18,446

13 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 0,802 140,00 112,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 341,70
14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m <□ 1,419 240,80 341,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

36 - Plastová okna a dveř...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 843,53

d PSV Práce a dodávky PSV 144 843,53

144 843,53766D Konstrukce truhlářské

1 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdivá m2 -0,650 961,50 -624,98

2 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2 m2 -0,650 6 285,00 -4 085,25

3 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 
m

m2 1,395 760,00 1 060,20

"-129" 0,93*1,50 1,395
1,395Součet

4 M 611400511. R
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo, 930 x 1500 
mm, barva bílá, snížená klika

kus 0,000 6 108,08 0,00

5 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v 1,5m

m2 1,395 3 530,00 4 924,35

W 0,93*1,50 1,395
W Součet 1,395

6 M 61140051. P Příplatek k oknu 930 x 1500 mm za sníženou kliku kus 1,000 1 183,73 1 183,73

7 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdivá kus 3,000 670,00 2 010,00

W ”-125" 1 1,000
W "-127"-1+1 0,000
W "-131" 1 1,000
W "-138" 1 1,000
W Součet 3,000

8 M 611400512.R
okno plastové sklopné, dvojsklo. 580 x 550 mm, barva 
bílá, pákový ovladač

kus 1,000 7 987,21 7 987,21

9 M 611400512.x přepočet dle plochy okna (ceníková cena ÚRS) soub -1 873,130 1,00 -1 873,13

W
W

W
W

W
W
W

W
W

-3878,05
2004,92
Součet

0,68*0,80
Součet

0,58*0,55 
Součet

"-131" 1 
Součet

-3 878,050
2 004,920

-1 873,130

10 M 611400512.xP Příplatek k oknu 580 x 550 mm za pákový ovladač soub 1 873,130 1,00 1 873,13

11 M 611400513.R
okno plastové otevíravé/sklopné, dvojsklo, 580 x 550 
mm, barva bílá

kus 0,000 3 878.05 0,00

12 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 0,319 6 285,00 2 004.92

0,319
0,319

13 M 611400514.R
okno plastové sklopné, dvojsklo. 980 x 950 mm, barva 
bílá, pákový ovladač kus 1.000 9 211,73 9 211,73

1,000
1,000

14 M 611400515.R
okno plastové otevíravé/sklopné, dvojsklo. 680 x 800 
mm, barva bílá

kus 0,000 4 394,72 0,00

15 M 61140049
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 0.544 6 285,00 3 419,04

0,544
0,544

16 M 61140050
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 
1m2

m2 -0,490 4 800,00 -2 352,00

w
w
w

Odpočet z Dodatku č. 1, rozpočet 00c, položka č. 30 
-0,7*0,7
Součet

-0,490
-0,490

bi
K 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus -2,000 660,00 -1 320,00

w 
w

-2 "D4" 
Součet

-2,000
-2,000

18 M 61173140
dveře dřevěné vchodové palubkové skládané šikmo s 
prosklením uprostřed 800x1970mm

kus -2.000 22 500,00 -45 000,00

w -2 "D4" -2,000
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1,000
1,000

"-126" 1
Součet

-1 "D5" 
Součet

w 
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet -2,000

19 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubné kus -1,000 960,00 -960,00

w vč. kování, zámku a prahu
w -1 "D3" -1,000
w Součet -1,000

20 M 61174193x
dveře dřevěné vchodové plné palubkové smrkové 
svislý otvor 1 křídlé 1000x1970mm

kus -1,000 10 300.00 -10 300.00

w -1 "D3" -1,000
w Součet -1,000

21 M 61173141 dveře dřevěné vchodové, celé prosklené 
900x197072100mm

kus -1,000 18 200.00 -18 200,00

-1,000
-1,000

22 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 
nadsvětlíku do zdivá

kus 4,000 3 470,00 13 880,00

23 M 61140591. R
dveře jednokřídlé plastové 960 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, s panikovým kováním, barva ořech/bílá

m2 1,000 49 381,31 49 381,31

w 
w

M 61140592.R
dveře jednokřídlé plastové 1160x 2050 mm s dekorem 
prosklené, barva ořech/bílá

m2 1,000 37 731.43 37 731,43

W "-130" 1 1,000
w Součet 1,000

25 M 61140593. R
dveře jednokřídlé plastové 960 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, s panikovým kováním, s nerezovým 
madlem, barva ořech/bílá

m2 1,000 54 431,85 54 431,85

W "-132" 1 1,000
W Součet 1,000

26 M 61140594.R
dveře jednokřídlé plastové 1060 x 2050 mm s dekorem 
prosklené, barva ořech/bílá

m2 1,000 38 912,39 38 912,39

W "-138" 1 1,000
w Součet 1,000

27 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m % 1 432,959 1,08 1 547,60

Strana 46 z 62



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Bj. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

37up - Římsa, sokl a natě...

Místo: Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 549 245,40

D

D

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

223 486,31

157 696,56
1 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,712 5 880,00 15 946,56
w "Severní strana" 13,0*0,6*0,2 1,560
w "Západní strana" 9,6*0,6*0,2 1,152
w Součet 2,712

2 K 317235811 Doplněni zdivá hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 5,670 25 000.00 141 750,00

w "Severní strana" 2*7,3*(0,6*0,75)/2 3,285
w "Západní strana" 2*5,3*(0,6*0,75)/2 2,385
w Součet 5,670

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 108,40
3 K 600001 Těsnicí omítka soklu tl. 6 cm ze západní strany m2 13,200 2 160,00 28 512,00

w 33,0*0,4 13,200
w Součet 13,200

4 K 600002 Vápenocementová omítka složitých říms m 25,200 857,00 21 596,40
w "Severní strana" 2*7,3 14,600
w "Západní strana" 2*5,3 10,600
w Součet 25,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 620,04
5 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

přes 300 mm m 24,200 310,00 7 502,00
w "Severní strana" 2*7,0 14,000
w "Západní strana" 2*5,1 10,200
w Součet 24,200

6 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 13,200 84,70 1 118,04

D 997 Přesun sutě 2 763,75

7 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 3,441 429,00 1 476,19

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,441 163,80 563,64

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 79,143 3,06 242,18

W 3,441*23 "Přepočtené koeficientem množství 79,143
W Součet 79,143

10 K 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 3,441 140,00 481,74

D 998 Přesun hmot 4 297,56
11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m < 17,847 240,80 4 297,56

D PSV Práce a dodávky PSV 325 759,09

d 783 Dokončovací práce - nátěry 325 759,09
12 K 783801503 Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru m2 1 392,440 78,30 109 028,05

13 K 783823135 Penetračni silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a m2 801,392 54,80 43 916,28
w 508,54 508,540
w 126,81 126,810
w 127,88 127,880
w Součet 763,230
w 763,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 801,392
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 801,392

PČ Typ

14 K 783823165 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitostí 3 m2 0,000 0,00 0,00

15 K 783823175 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 692,131 69,40 48 033,89

w 424,01 424,010
w 205,20 205,200
w Součet 629,210
w 629,21*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 692,131
w Součet 692,131

16 K 783826625
Hydrofob izační transparentní silikonový nátěr omítek 
stupně členitosti 3

m2 -1 724,238 121,68 -209 805,28

w -1724,238 -1 724,238
w Součet -1 724,238

17 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 801,392 199,00 159 477,01

18 K 783827445
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 0,000 0,00 0,00

19 K 783827465
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 4

m2 692,131 253,00 175 109,14
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

38 - Drenáž, kabelový žlab, dlažba

Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

"Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -(33,8+5,0)*0,5*1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 852,37

D HSV Práce a dodávky HSV 117 627,07

D 1 Zemní práce 94 235,11
1 K 113106125 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 

dlaždic m2 24,170 79,90
—

1 931,18

W 7,74*1,0+16,43*1,0 24,170

2 K 132212111 Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 25,322 1 220,00 30 892,84

-19,400

w Mezisoučet
w 33,8*(0,6+0,8)/2*(1,6+1,8)/2
w 5,0*0,6*(1,8+1,2)/2
w Mezisoučet
w Součet

-11,640

354,508
354,508

45,580
45,580

W
W

W
W

"Odpočet původních hodnot v tomto úseku" - 
(33,8+5,0)*0,6*0,5

25,322*14 
Součet

K 171201221

-19,400
40,222

4,500
44,722
25,322

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 25,322 259,00 6 558,40

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 354,508 19,80 7 019,26

25,322*1,8
Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 45,580 200,00 9 116,00

w

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 25,322 18,50 468,46

7 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 30,754 193,00 5 935,52

42,394

W Součet 30,754

"Nové hodnoty: Vyhloubení - lože" 44,722-(33,8+5,0)*0,6*0,1

8 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 > 58,433 553,00 32 313,45
30,754*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 58,433

"Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -
(33,8+5,0)*(0,5+0,4+0,5+0,4+0,5)
"Nové hodnoty"
33,8*(0,6+(1,6+1,8)/2+0,8)+5,0*(0,6+(1,8+1,2)/2+0,6) 

W Součet

-89,240

118,280

29,040

’’ M 69311008
geotextilie tkaná separačni, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 40kN/m

m2 33,396 27,50 918,39

W 29,040*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 33,396
W Součet 33,396

12 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 0,000 375,00 0,00

13 K 213141111 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 -19,400 18,10 -351,14

w "Odpočet původních hodnot v tomto úseku" -(33,8+5,0)*0,5 -19,400
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w -19,400*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -22,310
W Součet -22,310

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 M 69311035
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 -22,310 24,80 -553,29

D 4 Vodorovné konstrukce 2 634,53

15 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 
tl do 100 mm

m2 24,170 109,00 2 634,53

D 5 Komunikace pozemní 19 820,76

16 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl
200 mm

m2 -16,900 378,00 -6 388,20

W -33,8*0,5 -16,900
w Součet -16,900

17 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl přes 300 m2

m2 24,170 264,00 6 380,88

18 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 26,160 54,70 1 430,95

w 88*0 "délky kolem budovy v šířce 1m" 0,000
w 33,8*(0,8+0,6)/2 23,660
w 5,0*(0,8+0,2)/2 2,500
w Součet 26,160

19 M 28323010
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou m2 119,868 134,00
nopů 20mm

w "Ve smluvním rozpočtu chyběla specifikace" 88 "délky kolem 88,000
budovy v šířce 1m"

w 33,8*(0,8+0,6)/2 23,660
w 5,0*(0,8+0,2)/2 2,500
w Součet 114,160

16 062,31

w 114,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 119,868

20 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských sítí m2 24,170 96,60 2 334,82

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 964,72

21 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m -33,800 152,00 -5 137,60

22 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m -33,800 63,72 -2 153,74

23 K 935111111. R
Osazeni žlabu do štěrkopísku tl 100 mm betonových 
tvárnic

m 33,800 117,00 3 954,60

24 M 59213001 žlab kabelový betonový 10Ox 18,5/1 Ox 10cm m 34,814 211,00 7 345,75
w 33,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 34,814

25 M 59213004 deska krycí betonová 500x170/1 Ox35mm m 34,814 84,90 2 955,71
w 33,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 34,814

D 998 Přesun hmot -1 540,93
26 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m -7,999 192,64 -1 540,93

d PSV Práce a dodávky PSV 41 225,30

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 225,30

27 K 711491176.R
Montáž a dodávka soklové krycí lišty, r.š. 250 mm, 
poplastovaný pozink, barva šedá, včetně tmelení PU, 
včetně proříznutí

m 98,220 406,67 39 943,13

28 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 399,431 3,21 1 282,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

39 - Protidešťové žaluzie...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 042,91

D PSV Práce a dodávky PSV 32 042,91

D 751 Vzduchotechnika 15 333,88
1 K 751000001. R

Montáž a dodávka požární ucpávky pro 
vzduchotechnické rozvody DN 200 kplt 5,000 3 050,00

—
15 250,00

2 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech výšky přes 12 do 24 m % 152,500 0,55 83,88

D 767 Konstrukce zámečnické 16 709,03

3 K 767670001.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 590 kplt 1,000 3 692,00 3 692,00

4 K 767670002.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 250 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

5 K 767670003.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované
830 x 620 kplt 1,000 3 692,00 3 692,00

6 K 767670004.R Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
790 x 250 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

7 K 767670005.R
Montáž a dodávka protidešťové žaluzie pozinkované 
830 x 230 kplt 1,000 3 010,40 3 010,40

8 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 164,152 1,79 293,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

40 - Opláštění čel krovů deskami CETRIS

Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 388,89

D HSV Práce a dodávky HSV 4 888,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 869,75
1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 16,592 56,50 937,45

w (98,220-10,2-12,6)*0,22 16,592

2 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 16,592 237,00 3 932,30

D 998 Přesun hmot 18,54
3 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,077 240,80 18,54

d PSV Práce a dodávky PSV 48 500,60

d 762 Konstrukce tesařské 48 500,60

4 K 762341131
Bednění střech rovných sklon do 60° z 
cementotřískových desek tl 12 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

m2 16,592 504,00 8 362,37

w (98,220-10,2-12,6)*0,22 16,592

5 K 762000001 R
Zhotovení roštu pro osazení CETRIS desek římsy 
(výška 22 cm) včetně vyrovnání podkladu

m 75,420 497,00 37 483,74

w (98,220-10,2-12,6) 75,420

6 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 12 do 24 m % 458,461 5,79 2 654,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB- PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

41 - NTL rozvod plynu

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 319 850,38

d 200 HSV 56 973,78

W
W

W
W

24,000*14
Součet

24,000*1,8 
Součet

24,0-2,4-7,2
Součet

D 1 Zemní práce 54 200,34
1 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,500 306,00 459,00

w 3*0,5 1,500
w Součet 1,500

2 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 24,000 459,00 11 016,00

w 48,0*0,5*1,0 24,000
w Součet 24,000

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 1,500 553,00 829,50

w Kříženi s dešťovou kanalizací
w 3*1,0*0,5*1,0 1,500
w Součet 1,500

W
W

4 K 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 24,000 259,00 6 216,00

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 336,000 19,80 6 652,80

336,000
336,000

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 43,200 200,00 8 640,00

43,200
43,200

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,000 18,50 444,00

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 14,400 144,00 2 073,60

14,400
14,400

9 M 58344171 štěrkodrt' frakce 0/32 < 28,800 431,00 12 412,80
w 14,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 28,800
w Součet 28,800

10 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 7,200 211,00 1 519,20

w 48,0*0,5*0,3 7,200
w Součet 7,200

11 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 14,400 237,60 3 421,44
w 7,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,400
w Součet 14,400

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000 21,50 516,00
w 48,0*0,5 24,000
w Součet 24,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 773,44

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,400 1 155,60 2 773,44

W 48,0*0,5*0,1 2,400
w Součet 2,400

D PSV PSV 262 876,60

D 1a Plynoměrna 41 140,00
14 K Pol01 Plynový uzavírací kohout - páčka PN16, 2“ ks 3,000 1 506,00 4 518,00
15 K Pol02 Příprava pro plynoměr membránový, G16 ks 1,000 648,00 648,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K Pol03
Regulátor tlaku plynu 300 kPa/ 2 kPa, max. průtoko 25 
m3/hod

ks 1,000 8 880,00 8 880,00

17 K POÍ04
Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost 
materiálu 11 353 - DN40

bm 2,000 816,00 1 632,00

18 K Pol05
Ocelová trubka bezešvá hladka ČSN 425715, jakost 
materiálu 11 353 - DN20

bm 1,000 630,00 630,00

19 K P0IO6 Ocelové koleno - DN40 ks 3,000 384,00 1 152,00

20 K POI07 Plynová skříň HUP - 800x800x450 ks 1,000 17 500,00 17 500,00

21 K P0IO8 Pomocný a spojovací materiál ks 1,000 1 800,00 1 800,00

22 K Pol09 Tlaková zkouška ks 1,000 1 020,00 1 020,00

23 K Pol10 Revize plynovodu ks 1,000 3 360,00 3 360,00

D 2 Rozvodné potrubí 96 400,00

24 K Pol11
Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN150 - akumulační 
zásobník

bm 6,000 0,00 0,00

25 K 733121135
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 159x4,5

m 6,000 2 940,00 17 640,00

26 M 31630560. R
Potrubí ocelové ČSN 425715- DN150 - dýnko s 
otvorem DN 50

kus 2.000 1 240,00 2 480.00

27 M 31630560
oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 159,0mm tl 
4,5mm

kus 1,000 852,00 852,00

28 K Pol12 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80 bm 6,000 0,00 0,00

29 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 6,000 1 140,00 6 840,00

30 K Pol13 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50 bm 8,000 0,00 0,00

31 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 8,000 689,00 5 512,00

32 K Pol14 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN20 bm 32,000 0,00 0,00

33 K 723150303
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 28x2,6 mm

m 32,000 430,00 13 760,00

34 K POI15 PE-potrubí PE100, SDR17.6, d90 bm 7,000 0,00 0,00

35 K 723170128
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 
5,2 mm spojované elektrotvarovkami

m 7,000 1 100,00 7 700,00

36 K Pol16 PE-potrubí PE100, SDR11, d63 + signalizační vodič bm 48,000 0,00 0,00

37 K 723170117 Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 
5,8 mm spojované elektrotvarovkami

m 48,000 867,00 41 616,00

d 3 Ochranná trubka - prostup stěnou 16 397,00
38 K Pol12 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN80 bm 1,000 0,00 0,00

39 K 723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm

m 1,000 1 140,00 1 140,00

40 K Poli 3 Potrubí ocelové ČSN 425715 - DN50 bm 1,000 0,00 0,00

41 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 1,000 689,00 689,00

42 K Pol17 Jádrové vrtání - prostup stropem a stěnou ks 2,000 1 464,00 2 928,00

43 K Poli 8
Protipožární tmel pro prostup konstrulcemi mezi 
požárními úseky - odolnost 90 min.

prostu
P

2,000 5 820,00 11 640,00

d 4a Armatury 45 459,60
44 K Pol19 Kulový kohout KK-DN20 ks 5,000 546,00 2 730,00

45 K Pol20 Kulový kohout KK-DN50 ks 1,000 2 016,00 2 016,00

46 K Pol21 Filtr plyn - DN20 ks 3,000 1 896,00 5 688,00

47 K Pol22 Nástavec - DN20 ks 1,000 129,60 129,60

48 K Pol23 Zátka - DN20 ks 1,000 102,00 102,00

49 K Pol24 Manometr 160, TČ 0.0 - 6 kPa + připojovací sada ks 3,000 2 226,00 6 678,00

50 K Pol25
Elektromagnetický automatický dvoucestný uzavírací 
ventil - DN50 - čidlo

ks 1,000 22 260,00 22 260,00

51 K Pol26 Odvzdušnění plynového potrubí ks 1,000 660,00 660,00

52 K Pol27 Skříň HU-kotelna 500x500x350 ks 1,000 5 196,00 5 196,00

D 5 Zemní práce 864,00
53 K Pol37 Položení výstražné folie PE bm 48,000 18,00 864,00

p 6 Ostatní práce a přípomoce  47 466,00
54 K Pol42 Podložka pod plynoměr ks 1,000 660,00 660,00

55 K Pol43
Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická základní 
antikorozní

bm 41,000 132,00 5 412,00

56 K Pol44
Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická základní 
antikorozní

bm 13,000 306,00 3 978,00
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

57 K Pol45
Nátěr potrubí do DN50, barva syntetická konečná 
antikorozní - odstín žlutá

bm 41,000 150,00 6 150,00

58 K Pol46 Nátěr potrubí nad DN50, barva syntetická konečná 
antikorozní - odstín žlutá bm 13,000 342,00 4 446,00

59 K Pol47 Kotvení ks 1,000 6 960,00 6 960,00

60 K Pol48 Kolena, příruby, těsnění, pomocný a spojovací materiál ks 1,000 5 460,00 5 460,00

61 K Pol49 Stavební přípomoce (prostupy, drážky, výklenky) soubor 1,000 7 800,00 7 800,00

62 K Pol50 Tlaková zkouška a revize plynového potrubí ks 1,000 6 600,00 6 600,00

D 7 Vybavení kotelny III kategorie  15 150,00
63 K Pol52

Tabulka s nápisem - "PLYNOVÁ KOTELNA 
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN" ks 1,000 150,00 150,00

64 K Pol53 Tabulka s nápisem - "HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU" ks 1,000 150,00 150,00

65 K Pol54 Tabulka s nápisem - "HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY" ks 1,000 150,00 150,00

66 K Pol55 Označení směru toku plynu ks 10,000 30,00 300,00

67 K Pol57 Provozní řád kotelny a zaškolení obsluhy kotelny soubor 1,000 14 400,00 14 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB- PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

42 - ZTI - Vnitřní splašková kanalizace

PČ Typ

Místo: Broumov Datum: 3.11.2020

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 181,57

11,520

W
W

W
W

10,368
10,368

5,76*1,8
Součet

Vytlačená zemina 
72,0*0,4*0,2

72,0*0,4*0,2
"Odpočet potrubí" -pi*0,1*0,1*42-pi*0,075*0,075*30
Součet
3,91*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

72,0*0,4*0,4
"Odpočet potrubí" -pi*0,1*0,1*42-pi*0,075*0,075*30
Součet

5,760
-1,850
3,910
7,038

11,520
-1,850
9,670

W

D HSV HSV 79 357,51

D 1 Zemní práce 38 006,00
1 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 11,520 2 210,00 25 459,20

72,0'0,4*0,4

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 5,760 127,00 731,52

5,760

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 5,760 117,00 673,92

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,368 200,00 2 073,60

W
W
W

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,760 18,50 106,56

6 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně m3 9,670 597,00 5 772,99

W 
W 
W 
W

M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 7,038 453,00 3 188,21

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 250,88

8 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,072 5 290,00 16 250,88

w 4*(0,8*0,8*1,2) 3,072

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 796,48

9 K 971024591 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na 
MV nebo MVC tl přes 900 mm m3 3,072 3 840,00 11 796,48

w 4*(0,8*0,8*1,2) 3,072

D 997 Přesun sutě 9 893,22

10 K 997013119 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 30 m s použitím mechanizace t 7,680 429,00 3 294,72

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 7,680 163,80 1 257,98

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 176,640 3,06 540,52

w 7,68*23 "Přepočtené koeficientem množství 176,640

13 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 7,680 625,00 4 800,00

D 998 Přesun hmot 3 410,93
14 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m < 14,165 240,80 3 410,93

D PSV Práce a dodávky PSV 67 824,06

D ZTI-1 ZTI nově 637 611,10
15 K 1 Demontáž stávající kanalizace kpl 1,000 24 200,00 24 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 2 Odpadní potrubí HTEM DN 40 m 68,000 209,00 14 212,00
17 K 3 Odpadní potrubí HTEM DN 50 m 54,000 235,40 12 711,60
18 K 4 Odpadní potrubí HTEM DN 75 m 56,000 281,60 15 769,60
19 K 5 Odpadní potrubí HTEM DN 110 m 178,000 320,10 56 977,80
20 K 6 Odpadní potrubí HTEM DN 125 m 0,000 366,30 0,00
21 K 7 Odpadní potrubí HTEM DN 160 m 0,000 508,20 0,00

22 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 12,000 420,00 5 040,00

23 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 39,000 577,00 22 503,00

24 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 39,000 687,00 26 793,00

25 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 14,000 1 040,00 14 560,00

26 K 8 Kanalizační koleno HTB DN 40-45° ks 2,000 22,00 44,00
27 K 9 Kanalizační koleno HTB DN 50-45° ks 1,000 22,00 22,00
28 K 10 Kanalizační redukce nesouosá HTR 50/40 ks 1,000 16,50 16,50
29 K 11 Kanalizační redukce krátká HTR 50/40 ks 3,000 18,70 56,10
30 K 12 Kanalizační větrací hlavice HTHL DN 75 ks 8,000 20,90 167,20
31 K 13 Kanalizační redukce nesouosá HTR 75/50 ks 12,000 24,20 290,40
32 K 14 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 75/50-87° ks 15,000 39,60 594,00

33 K 15 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 75/50-87,5° ks 3,000 40,70 122,10

34 K 16 Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 75/75-67° ks 3,000 188,10 564,30
35 K 17 Čistící tvarovka HTRE DN 75 ks 8,000 129,80 1 038,40
36 K 18 Kanalizační větrací hlavice HTHL DN 110 ks 10,000 209,00 2 090,00
37 K 19 Čistící tvarovka HTRE DN 110 ks 12,000 172,70 2 072,40
38 K 20 Kanalizační koleno HTB DN 110-45° ks 39,000 68,20 2 659,80
39 K 21 Kanalizační redukce nesouosá HTR 110/50 ks 13,000 53,90 700,70
40 K 22 Kanalizační redukce nesouosá HTR 110/75 ks 10,000 55,00 550,00

41 K 23 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/110-45° ks 1,000 114,40 114,40

42 K 24 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/50-87° ks 10,000 108,90 1 089,00

43 K 25 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/75-87° ks 3,000 113,30 339,90

44 K 26 Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 110/110-87° ks 7,000 298,10 2 086,70

45 K 27 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 110/110-87° ks 17,000 117,70 2 000,90

46 K 28 Čistící tvarovka HTRE DN 125 ks 2,000 431,20 862,40
47 K 29 Kanalizační koleno HTB DN 125-45° ks 71,000 174,90 12 417,90
48 K 30 Kanalizační redukce nesouosá HTR 125/110 ks 19,000 132,00 2 508,00
49 K 31 Kanalizační dvojitá odbočka HTDA 125/110-87° ks 1,000 686,40 686,40

50 K 32 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 125/110-87° ks 0,000 312,40 0,00

51 K 33 Kanalizační koleno HTB DN 160-45° ks 0,000 305,80 0,00
52 K 34 Kanalizační redukce nesouosá HTR 160/125 ks 0,000 239,80 0,00

53 K 35 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 160/125-45° ks 0,000 561,00 0,00

54 K 36 Kanalizační jednoduchá odbočka HTEA 160/160-45° ks 0,000 851,40 0,00

55 K 37 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 75 m 0,000 33,00 0,00

56 K 38 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 110 m 0,000 36,90 0,00

57 K 39 Protihluková izolace svislého potrubí z pěnového 
polyethylenu DN 125 m 0,000 43,60 0,00

58 K 721175202 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 40 m 48,000 488,00 23 424,00

59 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 50 m 18,000 528,00 9 504,00

60 K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 75 m 72,000 654,00 47 088,00

61 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 110 m 101,000 1 260,00 127 260,00

62 K 40 Revizní dvířka plastová ks 22,000 457,60 10 067,20
63 K 41 Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ks 11,000 781,00 8 591,00
64 K 42 Přivzdušňovaci ventil DN 110 ks 1,000 552,20 552,20
65 K 43 Větrací mřížka ks 2,000 212,30 424,60
66 K 44 Otočný sítkový ventil 3 7z ks 29,000 286,00 8 294,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 45 Zápachová uzávěrka dřezová ks 29,000 315,70 9 155,30

68 K 46 Výpusť umyvadlová s plastovou mřížkou a zátkou ks 35,000 113,30 3 965,50

69 K 47 Zápachová uzávěrka umyvadlová, plast, bez výpusti ks 35,000 183,70 6 429,50

70 K 48 Zápachová uzávěrka sprchová s krytkou pro vaničky ks 27,000 519,20 14 018,40

71 K 49 Zápachová uzávěrka pro pračku ks 27,000 449,90 12 147,30

72 K 50 Automatická přečerpávací stanice ks 0,000 14 899,50 0,00

73 K 51 Protipožární manžeta DN 75 ks 35,000 886,60 31 031,00

74 K 52 Protipožární manžeta DN 110 ks 45,000 1 043,90 46 975,50

75 K 53 Protipožární manžeta DN 125 ks 7,000 1 103,30 7 723,10

76 K 54 Závěsný a montážní materiál kpl 1,000 17 600,00 17 600,00

77 K 55 Stavební přípomoci (prostupy, drážky, výklenky) včetně 
začištění kpl 1,000 18 150,00 18 150,00

78 K 56
Zkouška těsnosti, uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy, provozní řád

kpl 1,000 9 350,00 9 350,00

D ZTI-2 ZTIpůvodně -569 787,04
79 K ZTI-2 ZTIpůvodně kplt -1,000 569 787,04 -569 787,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

43 - ZTI - Zařizovací pře...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -158 813,20

d PSV Práce a dodávky PSV -158 813,20

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -158 813,20
1 K Pol20 Nerezový kuchyňský dřez s odkapávací plochou ks -29,000 2 294,60 -66 543,40

2 K Pol30
Sprchová vanička čtvercová, akrylátová o rozměru 90 x 
90 cm

ks -27,000 3 597,00 -97 119,00

3 K Pol30a Odtokový žlab pro sprchový kout ks 27,000 4 698,00 126 846,00

4 K Pol33 Sprchový kout rohový o rozměru 90 x 90 x 190 cm ks -27,000 9 288,40 -250 786,80

5 K Pol33a
Sprchová rohová tyč nerez s proměnným zavěšením ( 
dle výšky stropu ) Bemeta

ks 27,000 4 044,00 109 188,00

6 K Pol33b Sprchový závěs - sada 2 ks/sprchu pro výšku 2m ks 27,000 726,00 19 602,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

xx - Odstranění chyb v do...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 510,14

d HSV Práce a dodávky HSV -44 120,58

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 862,70
1 K 311271129 Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 

M15 m3 3,320 5 852,83 19 431,40

W Položka je v Dodatku č. 1 odečítána dvakrát
w Viz rozpočet 00a, p.č. 15 a rozpočet 12, p.č. 104
W 3,32 3,320
W Součet 3,320

2 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 0,301 41 300,00 12 431,30

w "IPE 240"
w "1.NP"-((16,05+7,125)*30,7)/1000 -0,711
w společenská místnost
w 3*3,50*21,90/1000 0,230
w 2*2,90*31,10/1000 0,180
w Součet -0,301
w Výše uvedené hodnoty se v Dodatku č. 1 odečítají dvakrát
w Viz rozpočet 10, p.č. 68 a rozpočet 12, p.č. 19
w 0,301 0,301
w Součet 0,301

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 556,36
3 K 632441220 Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm m2 265,390 73,60 19 532,70

w i.pp
w -(397,76-"dlažba"132,37) -265,390
w Mezisoučet -265,390
w Součet -265,390
w Položka je v Dodatku č. 1 odečítána dvakrát
w Viz rozpočet 00a, p.č. 48 a rozpočet 10, p.č. 71
w 265,39 265,390
w Součet 265,390

4 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie -1 673,120 13,80 -23 089,06
w Dablovaná položka
w -1673,12 -1 673,120
w Součet -1 673,120

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -81 454,75
5 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 

do 6 m2 v přes 10 do 20 m m -35,500 895,00 -31 772,50

lešení již započteno v základním rozpočtu stavebních prací
W jako prosotrové lešení - znovu započteno v rozpočtu 21a

Omítky ze stavby
w Výtahová šachta
W -17,75 -17,750
w Schodiště
W -17,75 -17,750
W Součet -35,500

6 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v 
přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití m -2 662,500 10,30 -27 423,75

w -17,75*30 -532,500
W Součet -2 662,500

lešení již započteno v základním rozpočtu stavebních prací
w jako prosotrové lešení - znovu započteno v rozpočtu 21a 

Omítky ze stavby
W Výtahová šachta
w -17,75*120 -2 130,000
w Schodiště

D 998

7 K 949311812 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m -35,500 627,00 -22 258,50

Přesun hmot 9 027,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m zr < 37,491 240,80 9 027,83

w

w

w

199,408

17,424
1,232

27,685
1,232

16,359
373,176

4,740
22,869
10,665
18,150
4,266
5,808
1,624
0,968
9,480

30,250
1,016

W
W

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

-181*(2*1,97+0,85)*0,23
Součet
Tento nátěr je p. Valentou špatně označen jako nátěr I- 
nosníků. Proto je p. Valentou odečítán.
Jedná se však o nátěr zárubní! Proto by se neměl odečítat. 
Navíc se v Dodatku č. 1 odečítá dvakrát, viz rozpočet 00a, 
p.č. 253, 254, 255 a rozpočet 05, p.č. 16, 18, 19
199,408
nátěr zárubní skutečnost - dle rozpočtu 26b
(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)*5
(2*1,97+0,90)*(0,075+2*0,05)*27
(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*9
(2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*15
(2*1,97+0,80)*(0,20+2*0,05)*3
(2*1,97+0,90)*(0,20+2*0,05)*4
(2*1,97+0,70)*(0,075+2*0,05)*2
(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*1
(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*8
(2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*25
(2*1,97+0,125)*(0,15+2*0,05)*1
nátěr zárubní skutečnost - dle rozpočtu 22b
(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*18
(2*1,97+0,80)*(0,16+2*0,05)*1
(2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05)*22
(2*1,97+0,80)*(0,16+2*0,05)*1
(2*1,97+0,90)*(0,16+2*0,05)*13
Součet

-199,408
-199,408

D

D

PSV

783

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - nátěry

102 362,18

102 362,18
9 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem m2 373,176 61,30 22 875,69

10 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 373,176 105,00 39 183,48

11 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 373,176 108,00 40 303,01

D VRN

D VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

-11 731,46

-11 731,46
12 K 030001000 Zařízení staveniště % -23 462,913 0,50 -11 731,46

w -60308,059 -60 308,059
w započteno v rozpočtu 13a - Nová střešní konstrukce
w 36845,146 36 845,146
w započteno v rozpočtu 13b - Odpočet střešní konstrukce

w

w

zařízení staveniště vyrovnáno v dodatku VP2 - 24 Ostatní a 
vedlejší náklady
Součet -23 462,913
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

B.j. 21 PB-PČB
Objekt:

SO09 - VP3
Soupis:

xx1 - Neprováděné práce d...

Místo:

Zadavatel: Město Broumov
Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 3.11.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -132 813,36

D HSV Práce a dodávky HSV -132 813,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -130 718,40

1 K 975053131 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 m -482,000 271,20 -130 718,40

w "I.PP"(12+2,5+8*2*4)*0 0,000
w "1.NP"15*5*2+2*9+3*2*4 192,000
w "2.NP"11*2*4+2*6 100,000
w "3.NP"11*2*4+2*6 100,000
w "4.NP"10*2*4+2*5 90,000
w Součet 482,000
w 482*-1 "Přepočtené koeficientem množství -482,000
w Součet -482,000

D 998 Přesun hmot -2 094,96
2 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m > -8,700 240,80 -2 094,96
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