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DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO A SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – stavební zajištění
depozitáře v Denisově ulici“

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : Ateliér Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23331

IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy: 
 

I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 22. 9. 2021 Smlouvu o dílo  
a smlouvu příkazní č. 2021/03567/OI/DSM pod názvem akce „Vlastivědné 
muzeum v Olomouci – stavební zajištění depozitáře v Denisově ulici“, kdy 
předmětem plnění této smlouvy bylo vypracování jednostupňové projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, dále výkon 
inženýrské činnosti směřující k zajištění vydání stavebního povolení, výkon 
činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby a výkon autorského dozoru v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“).    

II.  
PŘEDMĚT DOHODY 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. 
Důvodem tohoto ukončení je rozhodnutí Objednatele, že zajištění objektu dle 
zpracované projektové dokumentace s ohledem na vysoké předpokládané 
investiční náklady nebude realizováno. 

2. Smluvní strany konstatují, že ze strany Zhotovitele byl závazek dle čl. IV. odst. 1 
Smlouvy řádně splněn s výjimkou předání soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Objednatel zaplatil za zpracování jednostupňové 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
Zhotoviteli 50% dohodnuté ceny ve výši 468 270,00 Kč včetně DPH.  

3. Touto dohodou dochází k zániku závazku Zhotovitele k výkonu inženýrské činnosti 
dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, k výkonu činnosti související se zadávacím řízením 
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle IV. odst. 3 Smlouvy, k výkonu 
autorského dozoru v průběhu stavby dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy a zániku závazku 
Objednatele uhradit Zhotoviteli za tyto činnosti odměnu v dohodnuté výši.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že ke dni ukončení Smlouvy nemají 
vůči sobě žádné nevypořádané závazky, s výjimkou úhrady zbývající části 
dohodnuté ceny za vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a 
pro provádění stavby dle odst. 5 tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zbývající část (50%) dohodnuté ceny za 
vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 
ve výši 468 270,00 Kč včetně DPH Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě 
faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti této dohody a předložení 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se lhůtou splatnosti 
30 dnů. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem neplynou z titulu 
ukončení Smlouvy žádná další práva a povinnosti, finanční či jiné právní nároky 
(vyjma povinnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku). Veškeré případné nároky jsou 
ke dni podpisu této dohody zcela vyrovnány.  
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III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této
dohody v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

3. O uzavření této dohody rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 6. 2022
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dohody a její
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

V Olomouci V Olomouci

Za Objednatele Za Zhotovitele

………………………….. ……………………….
Ing. Josef Suchánek Ing. Robert Bravenec

hejtman Olomouckého kraje jednatel společnosti


