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SMLOUVA O DÍLO  
 

Program Ukrajina - rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží 
 

1. Smluvní strany   
 

 
Objednatel: Město Nový Jičín 
Se sídlem:  Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín 
Zastoupen: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ002982112 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu: 16635801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  
      Ing. arch Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic 
Zástupce ve věcech technických:  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic, Odboru rozvoje a 
 investic 
 xxxxxxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických 
 činností Odboru bytového  
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
 

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. 
Se sídlem:           Palkovice 158, 739 41 
Korespondence: Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p. Radhoštěm 
Zastoupen Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti 
IČO:  28980697 
DIČ:  CZ28980697 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C68418 
Bankovní spojení: KB a.s. 
Číslo účtu:  43-3958640237/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  
 Petr Nováček, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických:  
 Petr Nováček, jednatel společnosti 
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

2. Základní ustanovení  
 
2.1. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 
osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 
zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 
sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž 
vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. 1. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí 
věty. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem. 

 
3. Předmět smlouvy 

 
3.1. Předmět smlouvy  

3.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Program Ukrajina - 
rekonstrukce bytů v budově bývalého Horního nádraží“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2.  Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je spolufinancováno z programu Ukrajina – rozšíření 
veřejných ubytovacích kapacit, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky (dále jen „poskytovatel dotace“). 

3.2. Rozsah předmětu díla  

3.2.1.  Předmětem díla jsou stavební práce na celkové opravě volných bytů č. 1 o velikosti 2+1 a 
č. 2 o velikosti 2+1 v I. etapě, a opravě společných prostor v II. etapě domu na ulici 
Nádražní 886/47 v Novém Jičíně. Rozsah předmětu díla je vymezen Oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen Položkové rozpočty) a 
popisem plánovaných prací, které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy a jsou její nedílnou 
součástí. 

3.2.2.  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem popisu plánovaných prací a 
Položkových rozpočtů patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 
činnosti:  
a) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek. 

b) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém 
jazyce.  

c) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních 
listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných 
k provozu, to vše v českém jazyce. 
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d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
e) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za 

uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení 
písemných dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na 
stavbu bude probíhat průběžně, bez skladování v místě realizace díla.  

f) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (okolní prostranství, 
komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.).  

g) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, společných prostor budovy, chodníků 
a ostatních ploch přilehlých k objektu v pořádku a čistotě. 

h) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  

i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  

j) Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí.  

k) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 
zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 

l) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  

m) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 
díla (např. výrobní dokumentace). 

n) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
o) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3. Změny předmětu díla  

3.3.1.  Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. 

3.3.2.  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku. 

3.3.3.  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny 
Položkového rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se 
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od oznámení. 
 

 
4. Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1. Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s Položkovými rozpočty, popisem plánovaných prací a v souladu 
s pokyny objednatele. 

4.2. Kvalita a jakost díla  

4.2.1.  Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy.  

Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam 
vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. 
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4.3. Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 
péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 
nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 
odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4. Povinnost součinnosti  

4.4.1. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobou vykonávající pro 
objednatele technický dozor a respektovat jimi udělené pokyny. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.  

4.4.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

4.4.4. Zhotovitel je dále povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na 
realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s projektem, dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, 
Řídícího Orgánu, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu poskytnout 
veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. 

4.5. Základní povinnosti objednatele 

4.5.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu. 
 

 
5. Doba a místo plnění 

 
5.1. Termín zahájení 

5.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do tří dnů od předání 
staveniště objednatelem.  

5.1.2. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který bude 
předložen a odsouhlasen při předání staveniště a bude během výstavby dodržován. 

5.2. Termín dokončení a předání díla  

5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na I. etapě a předat tuto část díla objednateli do  
3 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2022. Zhotovitel je dále povinen 
dokončit práce na II. etapě a předat tuto část díla objednateli do 4 měsíců od předání 
staveniště, nejpozději však do 30. 11. 2022. 

5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. 

5.3. Přerušení prací  

5.3.1. Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4. Místo plnění  

5.4.1. Místem plnění I. etapy je byt. č. 1 a č. 2 nacházející se se ve 2. NP domu, místem plnění II. 
etapy jsou společné prostory nacházející se v 1. a 2. NP domu č. p. 886 na ulici Nádražní 
47, Nový Jičín, stojící na st. p. č. 493 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí. 
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6. Cena díla  
 

6.1. Výše a obsah ceny díla  

6.1.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 2.277.546,53 Kč 
(slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc pět set čtyřicet šest 53/100 korun 
českých). 

6.1.2. Cena je stanovena podle popisu plánovaných prací a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkových rozpočtů) předložených zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkové rozpočty jsou správné a úplné.  

6.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady 
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. 

6.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla. 

6.2. Platnost ceny 

6.2.1. Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

6.3. Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkových rozpočtů, 
který je přílohou této smlouvy,  

- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkových rozpočtů. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen 
bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny. U víceprací, pro které 
neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem 
objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

 
 

7. Platební podmínky 
 

7.1. Zálohy 

7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2. Postup plateb 

7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH. 

7.2.2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. 
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7.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 

7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3. Náležitosti a splatnost faktury  

7.3.1. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění.  

7.3.2. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
na faktuře uvést i tyto údaje:  
a) číslo smlouvy objednatele 
b)  DIČ objednatele 
c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 

čísla uvedeného v čl. 1. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)  

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v opačném 
případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel 
f) faktury budou obsahovat text „Proplaceno z dotace MMR“ a číslo smlouvy o dílo a jejich 

součástí bude soupis provedených prací 
g) faktury budou vystavovány samostatně na bytovou jednotku č. 1, bytovou jednotku č. 2 a 

na společné prostory 
7.3.3. Daňový doklad (faktura) bude doručen osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, 

nebo elektronicky do datové schránky Města. Splatnost daňového dokladu (faktury) je  
21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7.3.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s předanou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo 
nově vyhotovené faktury.  
 

 
8. Subdodavatelé 

 
8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1. Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 
včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 
realizaci zakázky podílet.  

8.1.2. V průběhu realizace díla nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
8.1.3. Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa 

realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost 
neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem 
zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu 
z kontrolního dne. 
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8.2. Vzájemné plnění závazků  

8.2.1. Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků subdodavatelů.  
8.2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti. 

 
 

9. Provádění díla 
 

9.1. Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2.  Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné 
prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3. Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
uživatelů a vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a 
zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací. Stavební 
práce budou probíhat pouze v denní době. 

9.1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí.  

9.1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi 
proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2. Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.2.1. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby 
musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli 
prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel 
oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti. 

9.2.2. Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, a osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osoby vykonávající TDS sdělí 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 

9.3. Povinnost informovat objednatele  

9.3.1. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli 
zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel 
je povinen informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v předané dokumentaci (popisu plánovaných prací a položkových rozpočtech) 

vady. 
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9.4. Kontrola provádění prací 

9.4.1. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 
objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 
stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací 
k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.4.2. Osoba vykonávající TDS je, kromě průběžné kontroly provádění díla, oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle  
čl. 9. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla dle 
stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), 
a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.4.5. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
9.5.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 

při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit 
ji v penězích.  

9.5.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.5.4. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
 

10. Staveniště 
 

10.1. Předání a převzetí staveniště 

10.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 
15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště převzít.  

10.2. Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

10.2.2. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele. 

10.2.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 
svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s  
příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 

10.2.4. Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně odvážen a 
ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. 
Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho 
blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.2.5. Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které budou 
využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, 
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chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) a další části stavby (prostory vstupu do zimního 
stadionu) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně odstraňováno a po 
ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do původního stavu. 

10.3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

10.3.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací 
zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.4. Vyklizení staveniště 

10.4.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

11. Stavební deník  
 

11.1. Povinnost vést stavební deník 

11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 
stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  

11.1.2. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní 
zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 
průpis denních záznamů. 

11.2. Způsob vedení a zápisu 

11.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, 
z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele.  

11.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

 
 

12. Předání a převzetí díla  
 

12.1. Předání díla  

12.1.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 
nedodělků.  

12.2. Organizace předání díla 

12.2.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.2.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 
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12.3. Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol) podepsaný 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

• Označení předmětu díla 

• Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

• Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

• Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

• Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

• Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 

• Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

• Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

12.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

• 3x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách  

• 3x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• 3x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 
v českém jazyce 

• 3x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. - prohlášení 
o shodě 

• 3x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství 
odpadů dle položkových rozpočtů. 

• 3x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• fotodokumentace prováděných prací na CD 

• 3x kopie stavebního deníku (případně deníků) 

• 3x Předávací protokol díla 
Současně je povinen předat kopie všech dokladů rovněž v elektronické verzi na CD. 

12.4.2. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 
užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním 
díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5. Zkoušky 

12.5.1. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

13. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
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nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu 
díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2. Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem 
ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se 
v takovém případě neuplatní.  

13.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

13.2. Záruční doba  

13.2.1. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3. Výjimky ze záruky 

13.3.1. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se zjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.4. Způsob uplatnění reklamace 

13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez 
ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 

13.5.3. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději 
do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí 
být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

13.7. Postup po odstranění vad  

13.7.1. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
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13.7.2. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
 

14. Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  
 

14.1. Vlastnictví díla 

14.1.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

14.2. Nebezpečí škod na díle 

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až 
do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3. Pojištění díla  

14.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 
prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

15. Sankční ujednání   
 

15.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  
celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením 
staveniště.   

15.2. Sankce za neodstranění vad 

15.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den prodlení.  

15.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

15.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní 
pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3. Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 

15.3.1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. 9. odst. 9.1.5. nebo 9.1.6., je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 
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15.3.2. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3. Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4. V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 
(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném 
tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto 
případě nedotčena. 

15.3.5. Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 

15.4. Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  

15.4.1. Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 8. odst. 8.2.2. (řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.  

15.4.2. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9. odst. 9.2.1 (odpovědnost za 
zajištění odborného vedení stavby), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

15.4.3. Pokud zhotovitel poruší povinnosti stanovenou v čl. 14. odst. 14.3.1 (udržování platnosti 
pojištění po celou dobu realizace díla), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 

15.4.4. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li 
objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti 
porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

15.5. Společná ustanovení  

15.5.1. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

15.5.2. Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  

15.5.3. Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 
 

16. Odstoupení od smlouvy 
 

16.1. Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 
pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2. Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle 

než 15 dnů,  
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 

prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
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c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.2.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 
včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou 
škodu. 
 

17. Závěrečná ustanovení  
 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 
smlouvy. 

17.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

17.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

17.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkové rozpočty).  

17.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
zhotovitel rovněž jeden stejnopis. 

17.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický 
obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv 
Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 
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zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po 
znečitelnění osobních údajů. 

17.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.   

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkové 

rozpočty) 
 
 
 
Za objednatele            Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne: 23.06.2022 V Palkovicích dne: 27.06.2022 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová  Pavel Hložek 
vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel společnosti 


