Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě:


Ze dne	10.11.2021			číslo smlouvy:302/2021


Uvedená smlouva, která byla uzavřena mezi smluvními stranami:


Objednatel :        Technické muzeum v Brně 
sídlo                 :    Purkyňova 2950/105    
                              612 00 Brno                                                                                                                         
jehož jménem jedná Ing. Ivo Štěpánek - ředitel 
IČ                     :    00101435 
bank. spojení    :    ČNB, č. ú. 197830621/0710
tel./ fax             :    541 421 449 / 541 214 418
Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem  
kultury ČR,  Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury   
č.40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb.
Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH  
osvobozenou dle § 61 ZDPH.

a

Zhotovitel :         Jaroslav Lukeš
sídlo                 :   Kroftova 1601/33, 616 00 Brno
                                                    
IČO                      47942282
DIČ                      není plátcem DPH
bank. spojení    :  Oberbank AG
[bookmark: _GoBack]č.ú.:                     2071122856/8040


objednatel a zhotovitel dohromady jako „Smluvní strany“.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 302/2021 ze dne 10.11.2021 (dále jen jako „Smlouva“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal, že pro objednatele provede 
výkon koordinátora BOZP při realizaci a dokončení stavby: Stavební úpravy NKP Kameňák včetně rozšíření expozice, v rozsahu plnění specifikovaném v odst. II Smlouvy (dále jen jako „předmět smlouvy“). Smluvní strany se dále dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín doby plnění.


I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se z důvodu prodloužení realizace stavby způsobené zvýšenou vlhkostí objektu, která znemožnila dokončení některých prací, tímto dodatkem dohodly na změnu termínu ukončení předmětu plnění uvedeného v čl. IV.2. Smlouvy takto:

-předpokládané ukončení realizace stavby     07/2022
-předpokládaná lhůta činnosti  příkazníka       9 měsíců

2. Původní termín ukončení výkonu koordinátora BOZP se z termínu 31.5.2022  tímto dodatkem mění na termín 31.7.2022.

     3.
Měsíční částky za výkon koordinátora BOZP se sjednávají takto:
Výkon BOZP podle odst. II. příkazní smlouvy:			8.400 Kč bez DPH/měsíc


II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená podmínkami tohoto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží oba účastníci smlouvy. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely vážně a svobodně a na důkaz souhlasu s jeho jednotlivými ustanoveními připojují podpisy osoby oprávněné k jednání smluvních stran. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Účinnosti nabude, v případě povinnosti ji zveřejnit dle Zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - dnem jejího zveřejnění do Registru smluv. V případě, že zveřejňována podle tohoto zákona být nemusí -  dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Technickému muzeu v Brně ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu – dle Zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění - zveřejní  tuto smlouvu Technické muzeum v Brně.





V Brně  dne 31.5.2022	    V Brně dne 31.5.2022
	
	

	Ing. Ivo  Š t ě p á n e k
ředitel Technického muzea  v Brně                              
	                       Jaroslav Lukeš
                            

	
	


		
