
                             Číslo Smlouvy Objednatele: 26-2021-520201/4 
                                                                                       Číslo Smlouvy Zhotovitele: 

      Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov, Dodatek č. 4 

SMLOUVA O DÍLO 

Dodatek č. 4 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. David Vyskočil, Pobočka Jihlava  

Kontaktní údaje: 

Tel.: XXX XXX XXX 

E-mail: d.vyskocil@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Společnost 1. Geo-Hanousek 

          První společník (reprezentant společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.  
          Sídlo:        Hradební 81/6, 796 01 Prostějov  
          IČO:        01573161 
          DIČ:        CZ01573161 
          Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662 
 
         Druhý společník (účastník společnosti):       Hanousek s.r.o.                      
         Sídlo:       Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov  
         IČO:       29186404 
         DIČ:       CZ29186404 
         Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090 
          

Na základě smlouvy o společnosti  
         za společnost jedná:  Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, 

spol. s r.o.  
         Korespondenční adresa:  Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka 
         V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX 
         Tel.:  XXXXXXXXXXXXX 
         E-mail:  XXXXXXXXXXXXX 
         ID DS:  mn8tgr2  
         Bankovní spojení:  UniCredit Bank a FIO Bank  
         Číslo účtu:  2108741213/2700 a 5001573161/2010 
         IČO:  01573161 
  

         („Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2021 smlouvu o dílo č. 26-2021-520201 Jednoduché 
pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov (dále jen „smlouva“) na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“): 

 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které 
spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínu odevzdání dílčích 
fakturačních celků (dále jen „DFC“): 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

= snížení z původních 299 MJ na skutečných 288 MJ 

Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 16 170,- Kč bez DPH. 

= posun termínu z 30. 6. 2022 na 31. 7. 2022 

 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 13 zákona 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

= navýšení z původních 81 MJ na skutečných 126 MJ 

Jedná se o vícepráce v celkové hodnotě 54 000,- Kč bez DPH. 

= posun termínu z 30. 6. 2022 na 31. 7. 2022 

 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

= snížení z původních 227 MJ na skutečných 224 MJ 

Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 290,- Kč bez DPH. 

= posun termínu z 31. 8. 2022 na 30. 9. 2022 

 

V rámci tohoto Dodatku č. 4 se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy 
v celkové výši 71 460,- Kč bez DPH. 

 

1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ zpracovatelem po provedeném 
zjišťování průběhu hranic v terénu. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ stanoven 
kvalifikovaným odhadem. Na základě aktualizace návrhu obvodu, došlo k přesunutí všech KN 
parcel s listem vlastnictví mezi pozemky neřešené (původně zařazeny mezi pozemky řešené). 
Z důvodu toho o nich již Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
Pobočka Jihlava nemůže rozhodnout dle § 13 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech. Ke změně termínu odevzdání jednotlivých DFC došlo 
z důvodu, že Katastrálním pracovištěm Jihlava byl zjištěn nesoulad v zákresu staveb na LV 57 
pana Jakuba Stránského. Tento nesoulad by mohl v budoucnu ohrozit zapsání DKM do katastru 
nemovitostí, a proto je potřeba stávající operát zjišťování průběhu hranic přepracovat. 



Smlouva o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov, Dodatek č. 4 

3 / 4 

 

1.3 V rámci odevzdání DFC: 6.2.4 nebude Objednatelem po Zhotoviteli požadována revize 
místního a pomístního názvosloví, protože byla provedena v posledních 10 letech.  

 

2. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených v položkovém výkazu 
činností, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 („Položkový výkaz“). 

2.2 V ostatních ustanoveních zůstává bod 2 smlouvy beze změny. 

 

3. CENA DÍLA 

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 995 880,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 147 775,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 106 690,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 250 345,00 Kč 

DPH 21 %   262 572,45 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 1 512 917,45 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává bod 3 smlouvy beze změny. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 26-2021-520201 ze dne 16. 6. 2021 a jejích 
dodatků beze změny. 

4.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. 

4.3 Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný 
důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku č. 4, stává se Dodatek č. 4 účinný jeho vstupem 
v platnost. 

4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo vyjadřuje 
jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 
 
V Jihlavě 28. 6. 2022 V Prostějově 27. 6. 2022 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Jaroslav Čermák Jméno: Ing. Martin Holinka 
vedoucí Pobočky Jihlava jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o. 
Státního pozemkového úřadu 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

Bc. David Vyskočil  
rada Pobočky Jihlava  
Státního pozemkového úřadu 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 6)

Cena bez DPH

celkem v Kč 6)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 4)  bod 10 1 000,00 10 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 4) bod 4 3 500,00 14 000,00

6.2.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 1) ha 232 1 000,00 232 000,00 30.11.2021

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy 4), 5) ha 230 300,00 69 000,00 31.01.2022

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 288 1 470,00 423 360,00 31.07.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 13 

Zákona
 100 bm 126 1 200,00 151 200,00 31.07.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 224 430,00 96 320,00 30.09.2022

995 880,00 30.09.2022 3)

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.2 
Vypracování nového soupisu nároků k jeho 

vystavení
ha 227 450,00 102 150,00 31.01.2023 3)

6.3.3 Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00 
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení 

odvolacího řízení 7)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení 

odvolacího řízení do 10 ha 7)
ha 1 3 150,00 3 150,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení 

odvolacího řízení do 50 ha 7)
ha 1 1 800,00 1 800,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení 

odvolacího řízení nad 50 ha 7)
ha 1 675,00 675,00 

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

147 775,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 227 470,00 106 690,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

106 690,00

995 880,00

147 775,00

106 690,00

1 250 345,00

262 572,45

1 512 917,45

30.09.20216.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



nevyplňovat

3) Termín stanovuje Objednatel. 

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v 

trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

Poznámka:

6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

5) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ 

v bývalých VÚj.

4) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci nového soupisu nároků po 

ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou nového soupisu nároků v ha, 

zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek 

apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.


