
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 14.10.2016

SMLUVNÍ STRANY

1. jméno:

sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojenÍ(čÍs|o účtu):
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Valtice, Sobotní 116
Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou
60680318
CZ60680318

a

2. jméno:

sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

STAVBY VANTO S.r.o.

Panská 25, 686 04 Kunovice
Mgr.Ondřej Pavka
28269314
CZ28269314

(je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v KS v Brně (např. v obchodním rejstříku) vedeném v Brně (např. Krajským soudem v KS v
Brně ...) pod sp. zn. C 57602
bankovní spojeni (číslo účtu): Sberba nk ,
e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel")

III. Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele
zhotovit pro objednatele stavbu ,,výstavba Moštárny ,, předmětem dodatku Č.1 je změna terminu
dokončeni vzniklé z důvodů nevhodných klimatických podmínek v terminu 16.12.2016-27.2.2017

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
dodatkem vázány, se dohodly na následujickn znění dodatku:

VII. Místo a terminy plnění
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Termin dokončení stavby 10.5.2017

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

XX.Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Za Zhotovi'"1"
V Kunovicích dne

,
g

,:

'
zri. C

Mgr. ondřej Pavka, jednatel
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