
Evidenční číslo Objednatele
261/2022

Evidenční číslo Zhotovitele
01/05/2022/VSB

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v aktuálním znění

P

Smluvní strany

1. Město Pohořelice
sIdlo:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
technický dozor stavebníka:
tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 69123
00283509
CZ00283509
Be. Miroslavem Novákem, Dis., starostou města
Mgr. Patrik Pařil

a

2. VS-build, s.r.o.
Spisová značka: C 60511vedená u Krajského soudu v Brně

sIdlo:
IČO:
DIČ:
jednajÍcÍ/zastoupený:

té .:
e-mail:
č.účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

(dále jen ,,zhotovitel")

Družstevní 369, 664 43 Želešice
28312015
CZ28312015
Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Ing. Michal Garláthy, jednatel

dle vlastního prohlášenI k právním úkonům způsobih,
uzavÍrajÍ dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

P

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ
ŠKOLY V NOVÉ VSI - POHOŘELICE" podle projektové dokumentace stavby ve stupni DPS nazvané MŠ
Nová Ves - stavební úpravy objektu bývalé školy v Nové Vsi - Pohořelice; a Oprava stávajÍcÍ střechy a
oploceni objektu bývalé školy pro MŠ v Nové Vsi - Pohořelice, 04/2022, kterou zpracoval
Ing. arch. Jindřich Kaněk, č. autorizace 01 556, IČO: 12145581(dále jen ,,dílo").



2. Předmětem díla jsou na základě podlimitnI veřejné zakázky na stavební práce ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V NOVÉ VSI - POHOŘELICE" jsou stavební úpravy bývalého objektu Školy a
mateřské školky pro vybudování prostor pro dětské skupiny ve stávajÍcÍm objektu Nová Ves č.p. 114.
V rámci navržených stavebních úprav bude nově provedeno únikové schodiště z 2.NP dle požadavků
PBŘ. Předmět veřejné zakázky dále zahrnuje opravu stávajkľho střešního pláště a s tím souvÍsejÍcÍ dňči
úpravy v ploše střechy a na půdě, včetně oplocenI a hrubé terénni úpravy zahrady. Předmět díla je
podrobně popsán v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel provede zdokumentováni stavebně technického stavu konstrukci dotčených stavebními
pracemi před zahájením stavby a po dokončeni stavby; provedeni vyzkoušeni všech prvků a zařIzenI
tvořÍcÍch předmět plněni včetně vyhotoveni protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; každý prvek
díla bude vyzkoušen po zabudování Dále zhotovitel provede zajištěni potřebných či orgány veřejné
správy stanovených opatření a povolenI nutných k provedení díla (např, vstupy na pozemky, zvláštni
užÍváni komunikace, apod.); předkládáni vzorků materiálů a výrobků určených pro osazeni či
zabudovaní do stavby nebo pro vybavení stavby objednateli a projektantovi k odsouh|asenj; celkový
úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; celkový úklid před předáním díla zahrnuje
kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolI před předáním a převzetím, a to v takovém
rozsahu, který umožníokamžité užÍváníbez provádění jakéhoko|ivda|šjho úklidu ze strany objednatele.
Součástí úklidu je i úklid okolnIch ploch a komunikací do stavu před zahájením realizace.

4. Součástí díla je také zhotoveni dokumentace skutečného provedeni díla a její předáni objednateli ve
3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotoveni (na CD rom či jiném datovém nosiči);
dokumentace skutečného provedeni bude obsahovat zakresleni skutečného stavu konstrukci, instalacI
a přípojek. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vYpovÍdacľ schopnost, aby umožnila
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukci, polohu a trasy instalací a
průběhy inženýrských sÍtÍ, v případě potřeby prováděni případných rekonstrukcia oprav.

5. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu podle specifikace uvedené v zadávacÍdokumentaciveřejné
zakázky ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY V NOVÉ VSI - POHOŘELICE", na základě které je
tato smlouva uzavřena.

6. Místem plnění je objekt na adrese Nová Ves u Pohořelic č. p, 114, parcela p.č, 114 v k.ú, Nová Ves
u Pohořelic.

Čas plnění
1. zahájení plnění díla podle této smlouvy bude zahájeno ihned po předáni staveniště zhotoviteli.
Ukončenia předání předmětu veřejné zakázky bude uskutečněno do 4 měsíců od zahájení, pokud tomu
nebudou bránit klimatické podmínky v souvislosti s rea|izacÍvenkovnľch stavebních prací či vyšší moc.

2. V případě zpožděni prací upozorni zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách
fa c|n|:

bez DPH 6.989.852,14 KČ

DPH 21% 1.467.868,95 KČ

Celkem vC. DPH 8.457.721,09 KČ



2. podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedIlnou součástitéto smlouvy jako příloha
Č. 1.

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k řádné
realizaci kompletnIho díla v rozsahu dle článku ||, smlouvy a dle zadávací projektové dokumentace
včetně nákladů na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během prováděni díla a rezervy na pokryti
event. zvýšeni cen vstupních nákladů. Sjednaná celková cena zahrnuje všechny práce a dodávky
vymezené v oznámeni zadávacího řIzeni a v zadávací dokumentaci.

4. Objednatel nepřipouští měnit cenu díla v průběhu realizace, Tato cena je nejvýše přípustná
(maximálni), konečná a platná po celou dobu plněni zakázky, Je možné ji překročit jen za podmínek
stanovených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna za těchto
podmínek:

- objednatel bude požadovat provedeni jiných prací než těch, které jsou uvedeny v projektové
a zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl jako zadavateli při vypisování soutěže znám,

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH, ke změně přenesené daňové povinnosti
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majIcIch vliv na cenu předmětu veřejné zakázky.

5. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny
vůči zahraničním měnám (kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení ani ke snÍženÍ ceny) či jinými
faktory s vlivem na měnový kurz či stabilitu měny.

6. Pro oceňováni jakýchkoliv případných vIcepracI nebo méněprací jsou závazné jednotkové ceny
uvedené v nabídce zhotovitele, vícepráce zde neuvedené budou oceněny dle aktuálních cen v místě
obvyklých - aktuálni ceník RTS nebo Urs * koeficient odpovidajÍcÍ poměru nabídkové ceny a
předpokládané hodnoty, maximálně však RTS/ÚRS. Pouhé oceněni případných vIcepracI nebo
méněprací neopravňuje zhotovitele k jejich provedeni či neprovedeni. Případné změny rozsahu
předmětu smlouvy určuje objednatel. Bez souhlasu objednatele a bez předchozí dohody o ceně
nesměji být žádné vícepráce prováděny a méněpráce vypouštěny. Veškeré změny, rozšÍřeni či zúženi
rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci, včetně jejich ocenění, musejí být před jejich
realizací písemně odsouhlaseny Městem Pohořelice a schváleny dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Dílo bude fakturováno na základě daňového dokladu -faktury (dále jen ,,faktura").

2. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsÍčnimi fakturami doloženými
soupisem skutečně provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které
jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který
nebyl zabudován, nebudou fakturovány.

3. Faktury budou vystaveny v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací
z výkazu výměr. Poslední fakturu v min. hodnotě 10 % ceny díla vystaví Zhotoviteli do 15 dnů po
podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla od podpisu předávacího protokolu
potvrzujÍcÍho, že dílo je bez vad a nedodělků.

4. Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vráceni zádržného jakoukoliv svou
pohledávku za Zhotovitelem.

5. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasenIa potvrzeni
měsÍčniho soupisu provedených pracia dodávek technickým dozorem objednatele. Zhotovitel předloží
technickému dozoru objednatele soupis provedených pracia dodávek, které hodlá fakturovatv daném
fakturačním období, Technický dozor objednatele provede kontrolu soupisu provedených pracia sdělí



zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud technický dozor objednatele zjistí, že
účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a
dodávek zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží zhotovitel opět technickému
dozoru objednatele, který svůj souhlas se soupisem provedených prací a dodávek vyjádři svým
podpisem. Takto podepsaný soupis provedených pracia dodávek zhotovitel přiložIk vystavené faktuře,
v opačném případě p|atebnjdok|ad nenIúplný a objednatel ho nemůže proplatit.

6. Objednatel nepřipouští poskytováni záloh.

7. DPH bude účtována v souladu s účinnou právni úpravou, a to v aktuálni výši k datu zdanitelného
plněni.

8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Při fakturaci bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

10. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění; lhůta splatnosti počne
běžet dnem následujichn po doručeni faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura
byla doručena třetí den po odeslání.

11. Platby bude provedena bezhotovostním bankovním převodem finančních prostředků na účet
zhotovitele, a to výlučně v české měně - platby budou probíhat výhradně v CZK. Veškeré cenové údaje
budou uvedeny v českých korunách. Finanční závazek se považuje za splněný dnem odepsáni úhrady
z účtu povinného (objednatele).

12. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti bez zaplaceni k provedeni opravy, jestliže
faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje včetně cenových. v tom případě se na ni hledí jako
na nedoručenou. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne zhotoviteli vady faktury.
Zhotovitel na základě oprávněné výzvy vystavifakturu novou sp|ňujÍcÍvšechny požadované náležitosti.
U nové faktury běží 30denni lhůta splatnosti od počátku, a to dnem následujIckn po opětovném
doručení nové faktury objednateli.

VI.
Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy. O předáni
staveniště bude pořízen zápis.

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmÍstěnim a trasou inženýrských sÍtÍ
v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu prováděni díla nedošlo
k poškození těchto sÍtÍ. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je
zhotovitel povinen na vlastni náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou
případných škod.

3. Ode dne převzetí staveniště až do doby předáni díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí všech
škod, vzniklých v souvislosti s realizaci díla.

4. Zhotovitel zajistí koordinaci všech činnosti se všemi dalšími zhotoviteli na staveništi či v okolí.



VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), do kterého je povinen
pro plněni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje
zdůvodněni nepodstatných odchylek prováděných prací od

stavební deník v souladu s ust. § 157 zák.
zapisovat všechny rozhodné skutečnosti
o časovém postupu prací, obsahu prací,
projektové dokumentace apod.

2. Zápisy do stavebního deníku provád6tavbyvedoucivždy' v ten den, kdy práce byly provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze jeho zástupce a další zmocněni zástupci zhotovitele či
zmocněnizástupci objednatele a dalšIosoby uvedené v ust. § 157 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon).

3. NesouhlasI-H zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem v stavebním deníku, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy.

5. zjistI-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní povedeni díla podle
projektové dokumentace, je povinen je oznámit neprodleně objednateli a navrhnout změnu díla.
O této změně provede řádný zápis do stavebního deníku.

VIII.
Provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění smlouvy potřebnou součinnost. Objednatel předá
zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště veškeré doklady potřebné k řádnému provedeni díla,
zejména 1paré projektové dokumentace.

2. Zhotovitel zajistí na staveništi kompetentního pracovníka jako stavbyvedoucího případně zástupce
stavbyvedouciho.jméno, přIjmenIa kontaktní údaje stavbyvedoucího čil jeho zástupce budou sděleny
objednateli (TOS) v den předání staveniště. Stavbyvedoucí bude splňovat minimální předpoklady -
vzdělániv oboru a délku praxe - k řádnému výkonu své činnosti v rámci stavby.

3. Objednatel požaduje přítomnost stavbyvedoucího na kontrolnIch dnech.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací do jednoho vyhotovení přľslušné projektové
dokumentace zaznamenávat veškeré změny, které vznikly při realizaci díla.

5. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní
prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatřeni pro splněni předpisů
a pravidel pro ochranu životního prostředí a zohledni způsob využití objektu.

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizaci díla odstraní ihned po provedeni
příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid staveniště při|éhajÍcÍho k místu
výkonu prací. Poruší-h tuto povinnost a přes upozorněni objednatele nebo technického dozoru
objednatele, provedené formou zápisu do stavebního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů
neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozorněnízjednat nápravu na náklady zhotovitele
(např. pomocÍtřetj osoby).



7. Zhotovitel se zavazuje respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně
platné pro realizaci díla. výkon prací bude probíhat dle obecně platných předpisů a metodik.

8. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, ČSN či jiných norem a předpisů,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

9. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveni ochrannými pomůckami.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

10. Zhotovitel provede zajištěni staveniště, učiniveškerá opatřeni k ochraně osob uživajkkh budovy a
prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a
k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo
v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozÍcÍ všem občanům a osobám pohybujľcň"n se na staveništi
nebo v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel bere na vědomí, že od 1. 9. 2022 se předpokládá v l. NP
zahájení provozu oddělení dětské skupiny, proto od tohoto data bude jeho činnost uvedené v rámci
objektu zohledňovat, a to zejména zajištěním přístupu veřejnosti do l. NP a omezení činností
s nadměrnou hlučnostív době provozu dětské skupiny.

11. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržováni projektové dokumentace, kvalitu
prováděných pracia činnost zhotovitele při prováděnídňa. O výsledku šetření provádízápis. Technický
dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný
zaměstnanec zhotovitele nenIdosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo prováděni prací, život nebo
zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel
oprávněn kontrolovati prostřednictvím dalšIfyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou přis|ušnou
smlouvu.

12. Technický dozor objednatele bude organizovat pravidelné kontrdní dny jedenkráttýdně, v případě
potřeby či nutnosti může svolat mimořádný kontrolní den. KontrolnIho dne mají povinnost zúčastnit
se zástupci objednatele i zhotovitele. Technický dozor objednatele zajišťuje z kontrolnIho dne zápis
o jednání, jehož kopii předá zhotoviteli.

13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7
dni) o zásadních krocích při realizaci.

14. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami,
kontrolami nebo schvalovánIm, bude-li to požadovat TOS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů,
vyhlášek či nařIzení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TOS včas informaci o jejich
vykonáni. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a
včas písemně TOS vyrozumět o místě a čase jejich konáni, TOS průběžně kontroluje prováděni prací a
uplatňováni postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména
záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl
zodpovědný za plněni jakýchkoli povinnosti Zhotovitele.

15. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schváleni, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením,
je Zhotovitel na pokyn TOS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit
a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.



16. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která sloužI jako závazný podklad pro
zpracováni dokumentace skutečného provedeni díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu
realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TOS,

17. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů.
U pracovních postupů a technologiI, kde budou používány speciálni materiály, nebo kde jsou
vyžadovány speciálnI odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků
(kopii dokladu o zaškoleni pracovníků u autorizované organizace).

18. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomoci jiných osob - subdodavatelů, má stejnou
odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám. Seznam subdodavatelů/podzhotovitelů tvoří přílohu
č. 2 této smlouvy, v které jsou uvedeni všichni subdodavatelé zhotovitele.

IX.
Předáni díla

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného
díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámi písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí.
Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá
předávací a přejImacI řIzenI.

2. Zhotovitel je povinen doložit u přejÍmacjho řjzenÍveškeré nezbytné doklady nezbytné pro kolaudačnI
řIzenI, zejména:
- projektovou dokumentaci se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací,
- doklady o likvidovaných odpadech,
- prohlášenI o shodě použitých materiálů, nebyly-li předloženy dříve, a
- stavebnÍdeník.
Nedo|ožení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Objednatel není povinen převzít dňči část díla, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky.
Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové
vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užIvánI. Takovéto
rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho
zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránÍcÍřádnému
užIvánI, V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady
a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

X.
Záruční doba, záruční podmínky

1. Záručnídoba na celé realizované dílo čini60 měsíců, na střešnikrytinu 120 měsíců, ode dne předání
a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době zodpovídá zhotovitel za
to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací,
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užÍváni díla
k účelům uvedeným v projektové dokumentaci, resp. k účelům obvyklým.

2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž
zodpovídá, ihned bezplatně odstranit.



XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s terminem zahájeni či předáni díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty díla včetně DPH sjednané v ČI. lV. odst. 1, této smlouvy, a to za
každý započatý den prodlení.

2. Neúčast stavbyvedoucího či jeho zástupce na KD - každý zjištěný případ 3 000 KČ,

3. V případě nedodrženi projektovou dokumentaci či autorským dozorem stanovených postupů
a technologiI je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 %
z hodnoty díla včetně DPH sjednané v ČI, lV. odst, 1, této smlouvy.

4. V případě neodstranění případných vad díla specifikovaných v zápisu o předáni a převzetí
zhotoveného díla v dohodnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ za
každý započatý den prodlení.

5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění
reklamovaných vad v záručnídobě, a to za každý případ a kalendářníden prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodržíterrrňny sjednané s Objednatelem v průběhu prováděnidňa podle
této smlouvy a to vC. terminů dle týdenního harmonogramu plněni prací; terminů uvedených ve
stavebním deníku, v zápisech z kontro|nich dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, nebo porušeni povinnosti dle odst. Vlll.2 a Vlll.3, zaplatí
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 kč za každý zjištěný případ porušenia každý den prodleni.

7. Poruši4i Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušeni není kryto jinou sankci, zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 KČ, kterou je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce
Zhotovitele.

8. V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zap|atiobjednate|i smluvní
pokutu ve výši 1000,00 kč za každý zjištěný případ porušeni.

9. V případě prodlenIs termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Zaplacením
smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody. Sjednané pokuty hradí povinná
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně.

XII.
Odstoupeni od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvnístrana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právni účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem
nás|edujÍcÍm po písemném doručení oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

2. podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prod|enizhotovite|e se splněním termínu dokončenídňa delšínež 30 dnů,
- zastavení či přerušení pracíZhotovite|em na zhotovovaném díle na vÍce než 7 kalendářních dni

- nesplnění kvalitativnľch ukazatelů dle projektové dokumentace a výkazu výměr
- prod|enjobjednate|e s úhradou faktury delšinež 30 dnů.



- provádění díla v rozporu s touto smlouvou
- opakované nedodrženIČSN, EN a technologických přepisů i přes upozorněníze strany Objednatele

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
oceněni soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto oceněni bude
provedeno vzájemné finanční vyrovnáni,

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy se zhotovitelem v případě, že
zhotovitel nedodrží smlouvou sjednané podmínky realizace díla. Objednatel je povinen uvést důvody
odstoupeni. Zhotovitel nemá vtomto případě právo na náhradu nákladů, které mu vznikly při plněni
díla.

Všechny spory vznikajÍcÍ
u Rozhodčího soudu při
sudiště Brno, podle jeho

XIII.
Rozhodčí doložka

z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovány s konečnou platnosti
Hospodářské komoře České republiky a Agrárni komoře České republiky,

řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvnistrany shodně prohlašujI, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyp|ývajÍcÍz této smlouvy na třetí osobu.

3. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly předmětu díla podle ČI. ||. prostřednictvím
technického dozoru objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně uschovat originál této smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků
a jejich příloh, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších
dokumentů souvisejÍcÍch s realizaci díla po dobu nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy. Doklady
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoliv v průběhu provádění díla na vyzváni objednateli originál
(k nahlédnutí) či ověřenou kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištěni odpovědnosti
za škodu způsobenou zhotovitelem třetíosobě ve výši odpovědnosti min. 10 mil. KČ.

6. Město Pohořelice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména §9, odst.
2 zákona).

7. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy při prokazování
kvalifikačnIch předpokladů v zadávacích řľzenIch dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných
výběrových řIzenIch, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých
významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonnIho kontaktu
objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel
i pro období po ukončenívzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství.
Zhotovitel akceptuje, že objednatel (zadavatel) je povinen uveřejnit v Registru smluv a na profilu
zadavatele část zadávací dokumentace, seznam subdodavatelů a tuto smlouvu uzavřenou na plnění
veřejné zakázky včetně všech jejich změn a dodatků.



9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněniv Registru smluv.

11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řidI ustanoveními občanského zákoníku
a předpisů souvisejÍcÍch

12. Obě smluvní strany prohlašujI, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich,

13. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech
provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotoveni a
zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy

Příloha č. 1 podrobný položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 Týdenní harmonogram plněni prací a dodávek
Příloha č. 3 Seznam subdodavatelů/ podzhotovitelů
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