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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo objednatele: 72/2019
Číslo dodavatele: 2019/002

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:
	

I. 
Smluvní strany


1. Vlastivědné muzeum v Olomouci
IČO: 		00100609
se sídlem: 	nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
zastoupené:	ve věcech smluvních: Mgr. Jakubem Rálišem, ředitelem
bank. spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu:	1035811/0100

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. RPSC ideas s.r.o.
IČO: 		28607368
se sídlem:	17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44400
zastoupená:	Mgr. Romanem Štěpánkem, jednatelem 
		DIČ:		CZ28607368

(dále jen jako „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále v tomto dodatku také jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

	

II. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že společně uzavřely dne 24.04.2019 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), spočívajících v komplexním zajištění manažerského a ekonomického poradenství včetně monitoringu, vypracování monitorovacích zpráv a administraci všech povinností vyplývajících z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy, a ze Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, Prioritní osa: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: IP 6c: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, Výzva č. 76 Muzea II (Pravidla IROP), v rámci kompletní realizace projektu „Vybudování přírodovědné expozice a digitalizace a restaurování sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci“ (dále jen „projekt“).

2.  Trvání smlouvy bylo mezi smluvními stranami ujednáno v čl. II odst. 2.1. smlouvy, a to na dobu určitou do 30.06.2022, přičemž tento termín korespondoval s termínem pro dokončení realizace projektu.

3. V průběhu realizace projektu došlo k prodlení s plněním vybraných závazků sjednaných mezi objednatelem a zhotoviteli či dodavateli plnění dle smluv uzavřených v rámci projektu, pročež objednatel požádal prostřednictvím dodavatele o prodloužení termínu pro dokončení realizace projektu poskytovatele dotace. V důsledku uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu poskytování služeb dodavatelem prostřednictvím tohoto dodatku, a to v dále uvedeném znění.



III. 
Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě znění čl. II Trvání smlouvy, odst. 2.1., když původní text ve znění:

„2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2022.“

se tímto dodatkem mění, a po změně zní:

„2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do splnění povinnosti dodavatele dle této smlouvy a do konečného termínu pro dokončení realizace projektu (předpoklad do 24. 8. 2022).“

2. Celková cena služeb stanovená v čl. III. odst. 3.1. smlouvy ve výši nepřesahující 932.140 Kč bez DPH, tj. 1.127.889,40 Kč včetně DPH zůstává, vzhledem k podmínkám stanoveným v předmětném ustanovení smlouvy, beze změny a nezvyšuje se. 

3. Rozsah služeb sjednaný mezi objednatelem a dodavatelem dle smlouvy, zejména dle čl. I. odst. 1.4. a 1.5., se uzavřením tohoto dodatku nemění.

4. Změna závazku z předmětné smlouvy na veřejnou zakázku nepodléhá v daném případě pravidlům § 222 zákona, je však prováděna i s ohledem na jejich povahu. Smluvní strany přistoupily k realizaci změny při dodržení § 6 zákona, zejména s ohledem na nezbytnost a přiměřenost změny, a transparentnost jejího provedení. 

5. V důsledku změny na pozici statutárního orgánu objednatele je tímto dodatkem formálně upravováno znění čl. VI. Oprávnění zástupci smluvních stran, když odst. 6.1. nově zní:

6.1. Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:

· Mgr. Jakub Ráliš,  ralis@vmo.cz (ve věcech smluvních)
· MgA. Antonín Valenta,  valenta@vmo.cz (ve věcech technických)



IV. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny na základě platných právních předpisů tento dodatek uzavřít, a řádně plnit povinnosti z něj vyplývající.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, a dodavatel dvě (2) vyhotovení.

5. Tento dodatek neobsahuje žádné přílohy.

6. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že porozuměly jeho obsahu a souhlasí s ním. Na důkaz této skutečnosti připojují smluvní strany své podpisy.




V Olomouci dne 						V Olomouci dne 

Objednatel:						Dodavatel:




[bookmark: _Hlk497135276]________________________				________________________
Mgr. Jakub Ráliš, ředitel					Mgr. Roman Štěpánek, jednatel
Vlastivědné muzeum v Olomouci				RPSC ideas s.r.o.
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