Dohoda o narovnání
(dále jen „Dohoda“)

uzavřená podle § 1903 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dnešního dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami:
	

Objednatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci
IČO: 00100609
sídlem nám. Republiky 823/5, 779 00, Olomouc
zastoupeno Mgr. Jakubem Rálišem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

TRINITY ART s.r.o.	
IČO: 26874474 
sídlem Řepčínská 239/101, Řepčín, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41021 
zastoupena Martinem Šilarem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)


t a k t o :


Preambule

Obě smluvní strany této dohody vyjadřují svou společnou vůli upravit vzájemnou dohodou práva a povinnosti mezi nimi sporná či pochybná, a to s cílem spory ukončit, resp. pochyby rozptýlit, jakož pro futuro všem možným sporům a pochybám předejít.

Smluvní strany shodně konstatují, že jsou oprávněny uzavřít tuto dohodu o narovnání a řádně plnit závazky v ní obsažené, jakož že i splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené právními předpisy a touto dohodou pro uzavření této dohody. Smluvní strany konstatují, že u zhotovitele došlo v průběhu plnění závazku z uzavřené smlouvy ke změně jeho obchodní firmy, když původní obchodní firma STUDIO TRINITY, s.r.o. byla změněna ke dni 27.04.2021 na obchodní firmu TRINITY ART s.r.o.


I. 
Úvodní ustanovení, plnění smlouvy

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu uzavřely dne 20.09.2019 smlouvu o realizaci služeb (dále jen „smlouva“), č. objednatele 186/2019, č. zhotovitele 2019040, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas služby spočívající v bezkontaktní digitalizaci sbírkových předmětů Vlastivědného muzea v Olomouci. Smlouva byla uzavřena na základě výsledu zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ZAJIŠTĚNÍ DIGITALIZACE SBÍREK“, zadávané v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“, registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007852.

2. Podrobná specifikace požadovaného rozsahu služeb byla uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 smlouvy, přičemž výchozí stav závazku čítal:

2.1. Přírodovědní podsbírka:
· [bookmark: _Hlk105155881]počet předmětů: 158 ks
· počet digitalizátů: 986 ks

2.2. Společenskovědní podsbírka:
· počet předmětů: 63 524 ks
· počet digitalizátů: 193 113 ks

3. Celková cena předmětu plnění byla stanovena v čl. III. odst. 3.1. smlouvy ve výši 20.380.395,00 Kč bez DPH, jako součin celkového počtu digitalizátů 194 099 ks a stanovené jednotkové ceny 105,00 Kč bez DPH / 1 digitalizát.

4. Plnění služeb bylo smluvními stranami sjednáno v čl. II. odst. 2.1. smlouvy nejpozději do 31.05.2022.

5. Smluvní strany dále konstatují, že k předmětné smlouvě spolu následně uzavřely postupně Dodatek č. 1 smlouvy ze dne 31.07.2020, Dodatek č. 2 smlouvy ze dne 02.10.2020 a Dodatek č. 3 smlouvy ze dne 28.07.2021, jimiž došlo k navýšení celkové počtu předmětů a digitalizátů následovně:

5.1. Přírodovědní podsbírka:
· počet předmětů: 308 ks
· počet digitalizátů: 1 211 ks

5.2. Společenskovědní podsbírka:
· počet předmětů: 70 319 ks
· počet digitalizátů: 214 966 ks

6. Celková cena předmětu plnění dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 smlouvy činila před uzavřením této dohody částku ve výši 22.698.585 Kč bez DPH, jako součin celkového počtu digitalizátů 216 177 ks a stanovené jednotkové ceny 105,00 Kč bez DPH / 1 ks digitalizátu.


II. 
Vztah mezi počty předmětů a digitalizátů, součinnost smluvních stran, přejímací řízení

1. Počty kusů předmětů k digitalizace a počty digitalizátů, které k těmto předmětům měly být vytvořeny, byly vymezeny zadavatelem v příloze č. 2 smlouvy, přičemž počty digitalizátů byly odvozeny kurátory sbírek dle charakteru předmětů určených k digitalizaci. Individuální povahou některých předmětů vybraných k digitalizaci, které se vymykaly kvalifikovanému odhadu kurátorů zadavatele (např. mince s ražbou pouze jedné strany, nevyžadující oboustrannou digitalizaci, tisky překračující svým rozsahem odhadovaný průměrný počet stran, aj.), došlo v některých podsbírkách k rozdílu mezi počtem vyhotovených digitalizátů a počtem digitalizovaných předmětů oproti stavu dle přílohy č. 2 smlouvy. 
Smluvní strany se při zjištění dané skutečnosti v průběhu plnění smlouvy dohodly, při nemožnosti dalšího zvyšování nákladů závazku, že každá podsbírka či její část bude realizována:

1.1. maximálně do naplnění počtu předmětů, pokud reálný počet provedených digitalizátů byl nižší, než počet stanovený v příloze č. 2 smlouvy; vyčerpaný limit počtu předmětů – nedočerpaný počet na ně alokovaných digitalizátů (viz podsbírka Knihy, Numismatika);

1.2. maximálně do naplnění počtu digitalizátů; vyčerpaný alokovaný počet digitalizátů – nevyčerpaný počet sbírkových předmětů k digitalizaci (viz podsbírka Etnografie – kramářské tisky). 

2. Smluvní strany v rámci uzavřeného závazku sjednaly vzájemné poskytování součinnosti tak, aby byl řádně, včas a v maximální míře naplněn předmět a účel smlouvy. Součinnost objednatele měla spočívat v řádném a včasném předávání předmětů k digitalizaci, a jejich zpětném převzetí z digitalizační linky zhotovitele. Součinnost zhotovitele měla spočívat v řádném a včasném přebírání předmětů k digitalizaci, provedení digitalizace, a vrácení předmětů z digitalizační linky zpět objednateli.

3. V důsledku prodlení subjektu, který pro objednatele prováděl restaurování/konzervování sbírkových předmětů, vznikla objednateli v závěru plnění závazku se zhotovitelem překážka, kdy nebyl schopen dodávat řádně, včas a v odpovídajícím množství zhotoviteli další sbírkové předměty k digitalizaci tak, aby je byl zhotovitel schopen zdigitalizovat dle smlouvy a předat zpět objednateli do konečného termínu sjednaného smlouvou, tj. do 31.05.2022. V důsledku těchto objektivních překážek na straně objednatele nebylo předáno zhotoviteli (a nebylo zdigitalizováno) 515 sbírkových předmětů z podsbírky Etnografie – keramika, tj. 1545 plánovaných digitalizátů připadajících na tyto sbírkové předměty. Uvedená skutečnost má pak vliv na celkovou cenu plnění.

4. Shora uvedené skutečnosti byly smluvními stranami zaznamenány v závěrečném protokolu o předání a převzetí díla, který je přílohou č. 2 této dohody.


III. 
Sporné skutečnosti

1. Na základě shora uvedených skutečností došlo mezi smluvními stranami ke vzniku sporů ohledně vybraných práv a povinností z uzavřené smlouvy a jejích dodatků, resp. o obsahu a rozsahu vzájemných závazků, zejména pak ve vztahu k otázce řádného dokončení plnění, výši konečné odměny zhotovitele a závěrečné fakturace.

2. Z důvodu odstranění a vyloučení jakýchkoli pochybností či sporů smluvních stran z uzavřené smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody.


IV. 
Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly na způsobu narovnání svých práv a povinností vzniklých mezi nimi na základě výše uvedené smlouvy a jejích dodatků následovně:

a) Na základě skutečností uvedených v čl. II odst. 1 až odst. 3 této dohody si smluvní strany potvrzují konečný rozsah plnění, vymezený celkovým počtem zdigitalizovaných předmětů a jim ekvivalentní celkový počet digitalizátů, a to ve znění přílohy č. 1 této dohody, která zobrazuje aktualizovaný Přehled digitalizovaných podsbírek VMO v rámci projektu.

b) Smluvní strany potvrzují, že rozsah plnění uvedený v příloze č. 1 této dohody byl zhotovitelem poskytnut objednateli do 31.05.2022, a že vůči tomuto rozsahu nebyl zhotovitel v prodlení.

c) Smluvní strany potvrzují, že celková cena díla podle čl. III. odst. 3.1. smlouvy, ve znění přílohy č. 1 této dohody, při zrealizování 214 061 ks digitalizátů, á 105,00 Kč bez DPH / 1 ks digitalizátu, činí: 

Cena celkem v Kč bez DPH		22.476.405,00 Kč
DPH 21 %				  4.720.045,05 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH		27.196.450,05 Kč

d) Z celkové ceny díla uvedené v předchozím písm. c) čl. IV odst. 1 této dohody, připadá na celkovou fakturaci realizovanou do okamžiku uzavření této dohody částka ve výši:

celkem v Kč bez DPH		20.306.580,00 Kč
DPH 21 %			  4.264.381,80 Kč
celkem v Kč včetně DPH		24.570.961,80 Kč


e) Konečná fakturace zhotovitele za dílo, připadající na jeho poměrnou zbývající provedenou část, činí:

celkem v Kč bez DPH		2.169.825,00 Kč
DPH 21 %			   455.663,25 Kč
celkem v Kč včetně DPH	2.625.488,25 Kč


f) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená touto dohodou jsou beze změny a uplatní se v plném rozsahu.


V. 
Závěrečná ustanovení

1. Naplněním této dohody budou veškeré vzájemné vztahy smluvních stran z titulu smlouvy o realizaci služeb ze dne 20.09.2019, ve znění pozdějších dodatků, narovnány.

2. Ujednání smlouvy neupravená touto dohodou zůstávají v platnosti a nemění se. Uzavřením této dohody nejsou dotčena práva či nároky objednatele vůči zhotoviteli touto dohodou nedotčená, zejména pak práva a nároky ve vztahu k ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, záruky za jakost a kvalitu díla, ujednání o smluvních pokutách a odpovědnosti zhotovitele za škodu.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv splní objednatel.

4. Tato dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této dohody tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný přehled digitalizovaných podsbírek VMO v rámci projektu

Příloha č. 2: Protokol o předání a převzetí předmětu plnění



6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, s jejím obsahem souhlasí a tuto vlastnoručně podepisují na základě své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 


Objednatel:	Zhotovitel:

V Olomouci dne	V Olomouci dne





____________________ 	____________________
Vlastivědné muzeum v Olomouci	TRINITY ART s.r.o.
Mgr. Jakub Ráliš, ředitel	Martin Šilar, jednatel








































	ZAJIŠTĚNÍ DIGITALIZACE SBÍREK v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE 
A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“

	Podsbírka VMO
	Plánovaný počet digitalizátů dle Smlouvy o realizaci služeb č. 186/2019 včetně všech dodatků
	Vykázáno dle fakturačních protokolů firmou TRINITY ART s.r.o.
	Méněpráce
(počet neprovedených digitalizátů)
	Počet nezdigitalizovaných inventárních čísel

	1. Fotografie a pohlednice
	71873
	71873
	-
	-

	2. Kartografie
	5992
	5992
	-
	-

	3. Knihy
	65232
	65150
	82
	-

	4. Novodobé dějiny
	196
	196
	-
	-

	5. Numismatika
	15498
	15009
	489
	-

	6. Archeologie
	500
	500
	-
	-

	7.a Etnografie (domácnost)
	40
	40
	-
	-

	7.b Etnografie (kramářské tisky)
	29680
	29680
	-
	1038

	7.c Etnografie (keramika)
	7 500
	5955
	1545
	515

	8. Hudební
	325
	325
	-
	-

	9. Zábava a hry
	580
	580
	-
	-

	10. Vlastivěda Šternberk
	2570
	2570
	-
	-

	11. Věda, technika
	1424
	1424
	-
	-

	12. Hist. hodiny
	273
	273
	-
	-

	13. Zemědělství
	250
	250
	-
	-

	14. Umprum
	1954
	1954
	-
	-

	15. Negativy, diap.
	11 079
	11079
	-
	-

	16. Diversae
	695
	695
	-
	-

	17. Geologie (vš.)
	100
	100
	-
	-

	18. Geologie (kr.)
	12
	12
	-
	-

	19. Mineralogická
	246
	246
	-
	-

	20. Paleontologická
	158
	158
	-
	-

	CELKEM
	216 177 
	214 061
	2116
	1553 ks



















Příloha č. 2
PROTOKOL o předání a ukončení zakázky „ZAJIŠTĚNÍ DIGITALIZACE SBÍREK“ v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“

1. Na základě kontroly smlouvy o realizaci služeb č. objednatele 186/2019, č. zhotovitele 2019040, včetně všech pozdějších dodatků, protokolů o předání a převzetí tvořících přílohy pravidelných faktur a vnitropodnikových protokolů o předání a převzetí předmětů mezi VMO jako objednatelem a zhotovitelem TRINITY ART s.r.o. lze konstatovat ve vztahu k plnění do 31.5.2022:
a) VMO převzalo digitalizáty sbírkových předmětů v celkovém počtu 214 061 ks.  
b) Uvedené digitalizáty jsou uloženy ve VMO a zpřístupněny prostřednictvím aplikace SAFE.
c) Součet všech digitalizátů vykázaných na fakturačních protokolech firmy Trinity Art činí 214 667 digitalizátů: Rozdíl spočívá:  
· v duplicitě 604 digitalizátů (podsbírka Fotografie a pohlednice, 302 in. č. FP 37000-37302, fakturační protokol z 3. kvartálu 2021)
· v překročení plánovaného počtu o 2 digitalizáty (podsbírka Novodobé dějiny, fakturováno 198 digitalizátů, 4. kvartál 2019, plán byl na 196 digitalizátů)
e) V souladu s ustanovením výše uvedené smlouvy o realizaci služeb budou veškeré technické nedostatky, které pracovníci VMO objeví při kontrole a popisu metadat v aplikaci SAFE, řešeny se zhotovitelem v rámci reklamačního řízení. 
Tento protokol je současně podkladem pro narovnání závazku smluvních stran.
V Olomouci dne 9. 6. 2022

Za VMO: PhDr. Filip Hradil


Za zhotovitele: Martin Šilar   

2

