
ID Název úkolu
0 ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - stavební část (2)
1 Zahájení stavebních prací

2 a. - Stavební práce
3 01 - Ostatní a vedlejší náklady
4 VN - Vedlejší náklady

5 ON - Ostatní náklady

6 1 - Stavební část
7 1 - Zemní práce

8 3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 4 - Vodorovné konstrukce

10 61 - Úpravy povrchů vnitřní

11 62 - Úpravy povrchů vnější

12 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

13 94 - Lešení a stavební výtahy

14 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

15 96 - Bourání konstrukcí

16 99 - Staveništní přesun hmot

17 711 - Izolace proti vodě

18 712 - Povlakové krytiny

19 713 - Izolace tepelné

20 728 - Vzduchotechnika

21 762 - Konstrukce tesařské

22 764 - Konstrukce klempířské

23 766 - Konstrukce truhlářské

24 767 - Konstrukce zámečnické

25 769 - Otvorové prvky z plastu

26 771 - Podlahy z dlaždic a obklady

27 776 - Podlahy povlakové

28 777 - Podlahy ze syntetických hmot

29 781 - Obklady keramické

30 783 - Nátěry

31 784 - Malby

32 799 - Ostatní

33 M33 - Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

34 D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
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35 2 - ZTI
36 721 - Vnitřní kanalizace

37 722 - Vnitřní vodovod

38 725 - Zařizovací předměty

39 723 - Plynoinstalace

40 3 - VZT
41 728.1 - Zařízení č.1 – Větrání kuchyně

42 728.2 - Zařízení č.2 – Větrání prostoru mytí termoportu

43 728.3 - Zařízení č.3 – Větrání skladu potravin

44 728.4 - Zařízení č.4 – Větrání sociálního zázemí

45 728.5 - Zařízení č.5 – Větrání pádelny

46 728.6 - Zařízení č.6 – Větrání úklidové místnosti

47 728.7 - Zařízení č.7 – Demontáže

48 728.8 - Ostatní činnosti

49 4 - ÚT
50 735 - Otopná tělesa

51 733 - Rozvody vytápění

52 799 - Ostatní práce

53 5 - Silnoproud
54 M21 - Elektromontáže

55 6 - Gastro zařízení - NENÍ SOUČÁSTÍ DÍLA
56 799.1 - Kuchyně

57 799.2 - Sklad

58 799.3 - Výdej jídel

59 799.4 - Mytí nádobí

60 799.5 - Mytí provozního nádobí

61 799.6 - Úklidová komora

62 799.7 - Mytí termoportů 103

63 799.8 - Sklad zeleniny 105

64 799.9 - Hrubá příprava zeleniny 106

65 799.10 - Sklad

66 799.11 - Sklad chlazených potravin 108

67 799.12 - Suchý sklad potravin 109

68 799.13 - Doprava, montáž

69 b. - Pojištění
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70 OST - Ostatní

71 c. - Finanční záruky za řádné provedení a dokončení díla
72 OST - Ostatní

73 d. - Finanční záruky po dobu běhu záruční doby
74 OST - Ostatní

75 Dokončení díla

76

77 Předání staveniště : do 5 dnů od podpisu smlouvy

78 Zaškolení osoby pověřené objednatelem k pro provozování a údržbě
vzduchotechniky a výtahu a zkušební provoz vzduchotechniky a výtahu : od 16.9.
do 30.9.2022

79 Zahájení předání díla : do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a
převzetí dodávky vybavení kuchyně - od 1.11.2022

80 Převzetí díla : do 5 pracovních dnů ode dne zahájení předání díla

81

82 Průměrný počet zaměstnaců na stavbě : 15

14.09.
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