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č. smlouvy objednatele: ZAK 18–0227/01		    
č. smlouvy zhotovitele:  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro ekonomickou a provozní činnost
sídlo: Vyšehradská 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph. D., děkanem
sídlo: Kotlářská 2, 611 37 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)


dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1 rámcové smlouvy ze dne 13.03.2019
s názvem
„Technické konzultační služby

k projektu Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“


I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.03.2019 rámcovou smlouvu s názvem „Technické konzultační služby k projektu Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, kterou se zhotovitel zavázal objednateli poskytovat konzultační služby k jednotlivým fázím realizace projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu, číslo projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631 (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena na celou dobu předpokládaného trvání projektu do 31.5.2022.
3. Vzhledem k prodloužení doby trvání projektu, je třeba prodloužit i platnost a rozsah smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Článek III odst. 9 smlouvy se mění tak, že nově zní:
„9.	Předpokládaná výše odměny poskytnuté objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy činí částku za 1 tzv. člověkoden (MD) dle Přílohy č. 1 této smlouvy vynásobenou číslem 180 (předpokládaný nejvyšší možný rozsah služeb v MD).“
2. Článek IV odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:
„1.	Celkové časové období pro poskytování služeb dle této smlouvy je stanoveno ode dne účinnosti této smlouvy do dne ukončení realizace projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, tj. do 31. 8. 2022.“
3. Článek VIII odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:
„1.	Platnosti smlouva nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle čl. X. odst. 9. této smlouvy. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 31. 8. 2022.“

III. Odůvodnění

1. Vzhledem ke vzniklé potřebě dalších služeb a jejich zahrnutí do dohody o inovačním partnerství v rámci projektu došlo k prodloužení projektu. V této souvislosti je třeba po tuto prodlouženou dobu zajistit 
i poskytování nezbytných technických konzultací na základě smlouvy.
2. Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tato změna je nezbytná k dosažení původně předpokládaného cílového stavu, kdy objednatel bude moci na základě výstupů realizace projektu pořizovat definované datové vstupy pro další zpracování již přímo od mobilních operátorů. Dodatečné technické konzultace týkající se prodloužené části projektu musí poskytnout zhotovitel, jelikož mají přímou návaznost na dosud poskytované konzultace a jedná o nedílnou součást probíhajícího projektu výzkumu a vývoje v pokročilé fázi, přičemž právě pouze zhotovitel disponuje nezbytnými informacemi z dosavadního průběhu realizace projektu, aby mohl na dosud realizované technické konzultace navázat a dodatečné konzultace poskytnout bez obtíží, významného zdržení projektu a výrazného zvýšení nákladů. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním prostřednictvím Registru smluv.


V Praze dne 27.05.2022					V Brně dne 30.05.2022



Objednatel:						Zhotovitel:



_________________________				_________________________
Mgr. Adam Švejda					prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph. D.
zástupce ředitele pro ekonomickou				děkan
a provozní činnost
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