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Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/5
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 
DODATEK Č. 5 
ke Smlouvě o dílo 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově  - ETAPA 1“ 
 
__________________________________________________________________  
OBJEDNATEL  
Město Tišnov  
Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov 
IČ 002 82 707  
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov  
 
 
a  
 
 
ZHOTOVITEL  
Ing. Petr Velička autorizovaný architekt   
Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01. 
IČ 03807151 
DIČ: CZ7608315132  zapsán u ČKA 03392 
zastoupen:  Petrem Veličkou xxxxx  tel: xxxxx  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 5 z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností:

ČLÁNEK I.  
ROZSAH DODATKU  
1. Článek IV. Lhůty – odst. 2 písm. b) se nahrazuje tímto novým zněním:
2 b) 3FS - Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní DUR a podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 426 kalendářních dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.  

ČLÁNEK II.  
Společná a závěrečná ustanovení  
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 5 zůstávají beze změn.  
2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.  
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.  
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v plném znění.  
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 5 a s celým obsahem Dodatku č. 5 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 5 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 16/2022 konané dne          27. 6. 2022.

V  Tišnově  dne 28. 6. 2022  	Ve Velkém Meziříčí  dne    28. 6. 2022  
 
                Xxxxxxxxxx                                                                                xxxxxxxxxx
Bc. Jiří Dospíšil						Ing. Petr Velička
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