
   

   

 
 

Dodatek č. 1  

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

Záměru projektu a doprovodné 

dokumentace   

Název zakázky: „Město Albrechtice, 

nádražní budova“ 

 Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2478/2021 

ISPROFOND: 5813520081 

a 

Ing. Pavel Krátký 

se sídlem: Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 47684577 

DIČ: CZ6703200867 

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy  

bank. spojení: xxx. 

č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Pavel Krátkým 

 

Korespondenční adresa:  

Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: PK 21 10 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru 

projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Město Albrechtice, nádražní 

budova“, která nabyla účinnosti dne 11.6.2021. 

  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být 

tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce, jak je 

popsáno v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1.  

1.2 Na základě požadavků Objednatele se předmět plnění rozšiřuje o dva odborné posudky – 

„Studie způsobu vytápění ŽS Město Albrechtice“ a „Studie návratnosti instalace 

fotovoltaického systému na nádražní budovu železniční stanice Města Albrechtice 

č.p.105“. 

1.3 Zpracování uvedených odborných posudků jsou dodatečné práce nad rámec původního 

rozsahu zadání a v této souvislosti dochází k navýšení Ceny Díla. Dodatečné práce budou 

předány v rámci plnění 2. dílčí etapy. 

1.4 Předmětné rozšíření předmětu plnění nemá dopad na termíny plnění. 

 

2. ZMĚNA  SMLOUVY  

2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 

Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:                                                                                 288.000,- Kč 

            Změna ceny Díla dle dodatku č. 1 bez DPH:                                                24.000,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1 :                                            312.000,- Kč 

 

slovy: třistadvanácttisíc korun českých 

 

 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla  

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla se doplňuje a nová Příloha č. 1 Smlouvy – 

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto 

dodatku č. 1. 

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 

Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a 

přílohu tohoto dodatku č. 1. 

 

3.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv. 
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3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 1 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 

3.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne  28.6.2022    V Ostravě dne 21.6.2022 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Miroslav Bocák    Ing. Pavel Krátký 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

– změna dle dodatku č. 1 
 

Předmětem VZ je zhotovení „Záměru projektu“ včetně doprovodné dokumentace  
dle zadávacích podmínek Objednatele pro následující stavbu: „Město Albrechtice, 
nádražní budova“ konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických podmínkách pro 
tuto stavbu. 

 
Součástí plnění je: 

- Zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace (DD) 

- Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH) 

- Dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 dle Směrnice MD ČR  

č.V-2/2012 

- Zpracování souhrnného rozpočtu ve fázi ZP dle Směrnice SŽDC č. 20 

- Zpracování doprovodné dokumentace v rozsahu definované ZTP 

- Náklady budou oceněny dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni SP 

a ZP – aktualizace  

 

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“ účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb schválená Ministerstvem 
dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. 

Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

 
 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 
 

 V rámci projednání koncepčního návrhu vznikl požadavek ze strany zástupců odborů O24 

(Odbor elektrotechniky a energetiky) a O26 (Odbor strategie) GŘ Správy železnic, s.o. na 

prověření možnosti instalace tepelného čerpadla jako centrálního zdroje tepla pro vytápění 

budovy a přípravu teplé vody, a instalaci fotovoltaické elektrárny pro částečné krytí 

spotřeby elektrické energie již ve fázi nyní zpracovávaného ZP.  

Na základě těchto požadavků je nutné pro zodpovědné prověření energetických a 

ekonomických ukazatelů instalace těchto obnovitelných zdrojů energie zpracovat dva 

odborné posudky – „Studie způsobu vytápění ŽS Město Albrechtice“ a „Studie návratnosti 

instalace fotovoltaického systému na nádražní budovu železniční stanice Města Albrechtice 

č.p.105“.  

 

 

 

http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

– změna dle dodatku č. 1 

 

Cena za zpracování ZP včetně DD: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

      312.000,- Kč          65.520,- Kč        377.520,- Kč 

 

  

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, 

část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa 50 % z ceny dle SOD (144.000,- Kč bez DPH) 

2. Dílčí etapa 
40 % z ceny dle SOD + cena dodatečných prací dle DOD 1. 

(115.200,- Kč + 24.000,- Kč = 139.200,- Kč bez DPH) 

3. Dílčí etapa 10 % z ceny dle SOD (28.800,- Kč bez DPH) 
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