
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník") 

Smluvní strany: 

Objednatel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupená: 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále také jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupený: 
zástupce pověřený ve věcech technických 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále také jen „zhotovitel") 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd 
Smetanovo nábř. 6, 110 00 Praha 1 
00216208 
CZ00216208 
PhDr. JUDR. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan 

 
 

 
 

VPÚ DECO PRAHA, a.s. 
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
601193280 
CZ601193280 
Ing. Lubor Hoďánek, MBA, člen představenstva 

 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu. 

I. ÚVOD 
1. Objednatel je stavebníkem a pnjerncern dotace na provedení akce „Vyhotovení projektové 

dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice", a to z dotačního 
programu OP VVV v rámci projektu s názvem „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky 
v Areálu Jinonice", ret. č. CZ.02.2.67 /0.0/0.0/16_016/0002336, a také je příjemcem dotace v 
rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. 
Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby je blíže vymezeno ve smlouvě o 
dílo se zhotovitelem stavby ze dne 1. 10. 2019, včetně příloh citované smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby (dále též jako „stavba"). 

2. Na základě vydaného certifikátu inspektora č. j. 081/2017 vzniklo objednateli právo zřídit stavbu 
„Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích" s účinností ode dne 13.4.2018. Součástí 
stavby jsou mj. stavební objekty SO 02 - multifunkční přístavba, SO 12 - zpevněné plochy, SO 13 - 
schodiště a opěrné zdi, SO 16 - nové dopravní napojení. 

3. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor stavebního řádu vydal rozhodnutí ze dne 26. 4. 2022, č.j. MHMP 
716424/2022, sp. zn. S-MHMP 2029756/2019/STR, že stavebníkovi nevzniklo z vydaného 
certifikátu inspektora č. j. 081/2017 právo zřídit stavbu „Přístavba polyfunkčního objektu v areálu 
UK v Jinonicích", jejíž součástí jsou stavební objekty komunikací a zpevněných ploch (objekty SO 08, 
12, 13, 16). 
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li. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou 
a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
blíže specifikované v odstavci 2 tohoto článku (dále jen .dflo"), 

2. Předmětem díla je vypracování: 

Projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro dodatečné povolení stavby, jehož předmětem bude 
kompletní sada dokumentace pro vydání dodatečného povolení stavby dle požadavků právního řádu, 
především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění pro stavební 
objekty SO 02, SO 12, SO 13 a SO 16 (dále „dokumentace" nebo „DDPS"). 
Dokumentace pro dodatečné povolení stavby bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě dle platných 
právních předpisů a technických norem, a bude zpracována v souladu s veškerými podmínkami a 
požadavky dotčených orgánů státní správy a osob spolupůsobících v průběhu územního a stavebního 
řízení, a to: 

a) Objekt SO 02 (části A, B, Ca dále AOO (stavařina), BOO (statika), COO (PBŘ), D00 (ZTI), EOO (plyn), 
FOO (topeni), GOO (chlazeni), HOO (VZT), J10 (silnoproud), J20 (uzemnění, hromosvod), K10 (EPS, 
ER), ROO (SHZ, GHZ) ve formě úpravy zpráv a popisek vybraných výkresů OPS, rev. 00, případně rev. 
01 (případně ZSPD ... PBŘ) a úpravy souhrnné části dle přílohy č.12 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., v platném znění 

b) Objekt SO 13 ve formě úpravy DSPS 
Objekty SO 12 a SO 16 ve formě úpravy DSPS 

Dokumentace bude zhotovitelem objednateli předána v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních a 
v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (CD/DVD/USB/flash disk) ve dvou (2) 
vyhotoveních. Veškeré soubory budou ve formátu ,, * .pdř", textové části ve formátu ,, * .doc" nebo 
,, * .rtř", výkresové ve formátu ,, * .dwg", 

DDPS bude označena na všech částech popisky „dokumentace pro dodatečné povolení stavby". 

Architektonické řešení SO 02 musí vycházet z projektové dokumentace pro stavební povolení 
zpracované APRIS 3MP s.r.o. v prosinci 2017, ověřené autorizovaným inspektorem Ing. Karlem 
Pánkem dne 26.3.2018 v rámci vydaného certifikátu inspektora č. j. 081/2017 pod názvem 
Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích včetně úpravy areálu, dopravního řešení pro 
objekty SO 02, SO 12, SO 13, SO 16 a dále z OPS rev.00, případně rev.01 vyhotovené VPÚ Deco 
Praha a.s. s vyznačením změn, pokud takové změny nastaly (červená barva). 

Součástí díla je zapracování připomínek objednatele, resp. technického dozoru stavebníka, dále 
podmínek a požadavků vzešlých z podané žádosti stavebníka ve stavebním řízení o vydání 
dodatečného povolení stavby (a dotčených orgánů). Pokud stanovení technických podmínek podle 
přechozí věty nebude možno dostatečně přesně nebo srozumitelně stanovit, zhotovitel uvede 
možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

Ill. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele. 

Celková odměna činí 279 200 Kč bez DPH 
a je členěna následovně: 

a) Vypracování kompletní dokumentace ve stupni dokumentace pro dodatečné povolení stavby dle 
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čl. li odst. 2 písm. a) této smlouvy, v kvalitě relevantního podkladu pro podání žádosti o dodatečné 
povolení stavby a vydání dodatečného povolení stavby, činí 262 500,- Kč bez DPH (cena za 
vypracování DDPS 236 300,- Kč bez DPH, cena za tisk 2 pare a 2 datové nosiče 26 200,- Kč bez 
DPH) 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně 
odsouhlaseného předávacího protokolu (předáníDDPS), který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou 
přílohou daňového dokladu. 

b) Vypracování kompletní dokumentace ve stupni dokumentace pro dodatečné povolení stavby dle 
čl. li odst. 2 písm. b) této smlouvy, v kvalitě relevantního podkladu pro podání žádosti o dodatečné 
povolení stavby a vydání dodatečného povolení stavby, činí 16 700 Kč bez DPH (cena za 
vypracování DDPS 14 600,- Kč bez DPH, cena za tisk 2 pare a 2 datové nosiče 2 100,- Kč bez 
DPH) 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě oboustranně 
odsouhlaseného předávacího protokolu (předání DZSP), který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou 
přílohou daňového dokladu. 

2. K výše uvedeným odměnám bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Odměna) zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení plnění dle čl. li této 
smlouvy, resp. jeho jednotlivých částí (zejm. odměny, osobní výdaje, náklady souvisejících s kompletací 
plnění, studium a zajišťování potřebných podkladů, a zisk zhotovitele). 

4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur) je z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních 
prostředků ze státního rozpočtu (provázenému s ohledem na obsah závazku složitějším procesním 
postupem prostřednictvím třetí osoby zřizovatele objednatele) 30 (třicet) kalendářních dnů od jejich 
doručení objednateli na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající dohodnuté 
odměně dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele. 

7. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 
Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka 
financována z projektu: ,,Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice," reg. 
číslo CZ.02.2.67/0.Q/0.0/16_016/0002336, spolufinancovaného z Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání. 

8. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů 
či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. 

9. Odměna uvedená v tomto článku odst. 1 může být změněna a fakturována objednateli pouze na 
základě objednatelem odsouhlaseného a písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v následujících termínech: 

a) zahájení prací bezprostředně ode dne účinnosti smlouvy, 

b) vypracované DDPS budou objednateli předány k připomínkám do 15.7.2022, 

c) kompletní DDPS pro podání žádostí o dodatečná povolení stavby včetně vypořádání připomínek 
objednatele, resp. technického dozoru stavebníka a správních orgánů budou objednateli předány 
do 2 týdnů od výzvy objednatele. 
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2. Kompletně dokončenou dodávku díla, tzn. všechny DDPS musí zhotovitel v každém případě dokončit 
a předat objednateli nejpozději čtyři (4) pracovní dny před uplynutím 3Odenní lhůty stanovené stavební 
úřadem stavebníkovi k podání žádosti o vydání dodatečného povolení stavby. Objednatel bude 
zhotovitele ihned písemně informovat o výzvě stavebního úřadu a začátku běhu stanovené lhůty 
(objednatel nemůže přesně určit datum doručení výzvy, předpokládá přibližně 1. polovina července t.r.) 

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat Bude-li zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění po dobu 
delší než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V. SMLUVNÍ SANKCE 
1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním plnění ve výši 1000 Kč za každý, byť započatý, 
den prodlení, 

b) za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad plnění, a to ve výši 300,- Kč za každou takovou 
jednotlivou vadu a za každý den prodlení, 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této 
smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže tuto 
škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. 

3. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv 
pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu odměny. 

5. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaných smluvní pokutou. Objednatel 
je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

VI. PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této 

smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 
provést předmět plnění dle této smlouvy na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané 
době. 

2. Zhotovitel se při provádění předmětu plnění zavazuje dodržovat povinnosti a závazná stanoviska či 
připomínky stavebního úřadu a dotčených orgánů ke zhotovované DDPS. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění předmětu plnění této smlouvy. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, 
resp. touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě 
stanovenému mu objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním předmětu plnění této 
smlouvy a předmět plnění této smlouvy prováděl řádným způsobem. 

4. Zhotovitel je při plnění svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. 

5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné k řádnému provedení 
předmětu plnění této smlouvy, viz odst. 13 článku 11 smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a budou mu zhotovitelem vráceny při dokončení díla, resp. případném předčasném 
ukončení této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a 
povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla, jinak 
odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. 
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7. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých povinností 
zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost 
takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, 
které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou. 

8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku min. 1 mil. Kč, a zavazuje 
se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění plnění. V případě porušení tohoto 
závazku a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu ve lhůtě do dvou 
měsíců od zjištění její výše škody. 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
1. Dílo dle čl. li je provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace objednateli. 

2. O předání a převzetí plnění, resp. jeho části bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol 
o předání a převzetí plnění. 

3. Objednatel je oprávněn předávané dílo, resp. jeho část převzít, i v případě, že plnění vykazuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle 
výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté kjejich odstranění nebo jiná 
opatření, byla-li dohodnuta. 

4. V případě, že objednatel plnění, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí plnění a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí plnění. 

5. Dílo, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 
převzetí plnění. 

VIII. ZÁRUKA 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má plnění v době jeho předání, a za vady plnění, které se vyskytnou 

v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném 
v tomto článku (dále jen .záruka"). 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené plnění, s tím, že záruka skončí uplynutím 24 
měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předání a převzetí plnění objednatelem 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání plnění dle čl. VII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 
24 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 
případného rozhodnutí soudu zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 
třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit 
náklady se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou 
vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že 
objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu plnění kdykoliv po dobu záruky bez 
ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak 
omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 
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+. Za vadu plnění se považuje mimo jiné nesoulad plnění, resp. jeho části s právními předpisy a normami 
platnými ke dni předání takového plnění oblednateli- 

8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace 
stavby realizované na základě plnění dle této smlouvy. 

IX. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně podepsanými dodatky očíslovanými podle 

pořadových čísel. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 

3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením ustanovení 
§ 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 30 
(třicet) kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě v 
písemné výzvě zhotovitele, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy. 

5. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením předmětu 
smlouvy je oprávněn zadat dokončení předmětu smlouvy třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení 
plnění jiným zhotovitelem ke zvýšení odměny plnění sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel 
odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele. 

6. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část odměny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní 
pokuty a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na plnění do okamžiku 
odstoupení kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené plnění převzít. 

7. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy. Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, 
nebo dojde-li k zániku smlouvy na základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s 
občanským zákoníkem učinit tyto kroky: 

a. zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech provedených prací na předmětu 
smlouvy, 

b. zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečný daňový doklad 
a předá jej neprodleně objednateli k odsouhlasení, 

c. zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí rozpracované části předmětu 
smlouvy, odměna bude přiměřeně upravena s přihlédnutím k možnostem jeho dalšího 
využití, 

d. obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného odsouhlasení 
konečného daňového dokladu seznam jim vzniklých škod, včetně jejich finančního 
vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně, 

e. smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží důvod 
zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré prokazatelné náklady a 
škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k zániku smlouvy došlo pro 
okolnosti vylučující odpovědnost. 

X. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, 
které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání plnění objednateli výhradní licenci užít 
takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorsko­ 
právní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen 
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„licence"). Cena licence je zahrnuta v odměně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při 
stanovení výše své odměny dle této smlouvy. 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 

účetních dokladů dle platných českých právních předpisů. 

2. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního 
vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran 
při jejím uzavření. 

5. Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, 
tudíž je ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat zaměstnancům nebo zmocněncům příslušného orgánu finanční 
správy a dalším oprávněným orgánům státní správy jimi požadované informace a dokumentaci 
související s plněním této smlouvy a je povinen vytvořit shora uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 
(dvou) vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy, povinnost uveřejnění této smlouvy a 
poskytování informací za podmínek uvedených touto smlouvou tím není dotčena. 

9. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany shodně prohlašují, 
že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto 
údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. 

11. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí výhradně objednatel. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. 

13. Objednatel poskytl zhotoviteli před uzavřením této smlouvy tyto podklady: 

• Rozhodnutí MHMP, Obor stavebního řádu ze dne 26.4.2022, č.j. MHMP 716424/2022, sp. zn. 
S-MHMP 2029756/2019/STR (kopie) 

• Projektová dokumentace ve stupni pro stavebního povolení, zpracovaná APRIS 3MP s.r.o. 
v prosinci 2017, ověřená autorizovaným inspektorem Ing. Karlem Pánkem dne 26.3.2018 pod 
názvem Přístavba polyfunkčního objektu v areálu UK v Jinonicích včetně úpravy areálu, 
dopravního řešení pro objekt SO 02, SO 12, SO 13, SO 16 (stejnopisy) 
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• Objednatelem odsouhlasená DPS SO 02, rev.00, případně rev.01 (v dotčených částech) jako 
podklad pro zakreslení změn do dokumentace DDPS (stejnopisy) 

14. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Praze, dne 2022 V Praze, dne 
2 8 -06- 2022 

2022 

(zhotovitel) 
Ing. Lubor H~'ánek, MBA 

(objednatel) 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 
děkan Fakulty sociálních věd 
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