Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0201/21/SML/4
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
Letní kino v Tišnově 1. etapa
(dále jen „Dodatek č. 4“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Tocháček spol. s r.o.
Zastoupený: xxx, jednatel
Se sídlem: Slovinská 36, 612 00 Brno
IČO: 44961367
DIČ: CZ44961367
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 4127
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 19-9096960217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0201/21/SML ze dne 25. 6. 2021, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0201/21/SML/1 ze dne 12. 7. 2021, Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0201/21/SML/2 ze dne 3. 2. 2022 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0201/21/SML/3 ze dne 15. 6. 2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 4.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.13., II.14., II.15., II.16. tohoto znění:


„II.13.
Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 47.211,45 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 551.302,51 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 724.363,42 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 11 v hodnotě 1.595.916,08 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 349.645,07 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 2.599,34 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 11 v hodnotě 446.391,73 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.

 II. 14.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 v hodnotě 87.538,72 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 10 v hodnotě 505.388,90 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 12 v hodnotě 47.602,45 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 51.102,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 9 v hodnotě 90.596,60 Kč bez DPH, ve změnovém listu č. 12 v hodnotě 24.731,52 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 13 v hodnotě 70.102,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. 15.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 v hodnotě 120.764,33 Kč bez DPH a ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 1.437.665,44 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 v hodnotě 276.693,13 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

II. 16.
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 499.133,10 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 5 v hodnotě 280.848,75 Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“
Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:
cena celkem bez DPH 












19.410.634,40 Kč


DPH 


















  4.076.233,22 Kč


cena celkem včetně DPH











23.486.867,62 Kč“
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 4.
II.4th Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 4 a s celým obsahem Dodatku č. 4 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 6 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 9 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 10 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 11 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 12 včetně položkových rozpočtů změn 
· Změnový list č. 13 včetně položkových rozpočtů změn
Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 16 dne 27. 6. 2022.
	V Tišnově dne 27. 6. 2022

	V Tišnově dne 27. 6. 2022


	xxx
za Objednatele


	xxx
za Zhotovitele
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