
III Plán výluk na měsíc:          Červenec  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 26.týden 27.týden 28.týden 29.týden 30.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73271 A Polepy - Hoštka 1 ANO - 9:00 - 13:00 X narovnání naklápějícího se návěstidla v km 395,106
2 73268 A Ústí n.L. Střekov 14b, 18b, 20b, 26a - v.č S2, 64 - - 7:00 - 11N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 8.8.                              výměna pražců ve výh.č. S2 a 64, ASPv - N+N

3 73272 A 14 ANO - 8:00 - 11:00 X výměna návěstidla L14
4 73219 A Děčín východ 1, 3, 5, 7- v.č. 8, 8XA NE PZZ 7:00 - 7N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 100% pražců ve výh.č. 8, 8XA - N+N

trať č. 544
5 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 15.11.   rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

trať č. 527
6 73197 A D. Beřkovice vraňan. záhl.1.TK - náv Se3 NE - 7:00 - 12:00 S výměna 2x LIS v km 457,919 u náv.č. Se3, svařování 4 sv. UIC
7 73197 B vraňan. záhl. 2.TK - náv Se4 NE - 7:00 - 12:00 S výměna 2x LIS v km 457,919 u náv.č. Se4, svařování 4 sv. UIC
8 73198 C Hněvice 2c (po nám.v.č. 30) NE - 7:00 - 13:00 S výměna 2x LIS v km 468,933 u náv.č. L2c, svařování 4 sv. UIC
9 73198 A Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice 1 + 1c + v.č. 26, 27 (od Lc1) NE PZZ 7:00 - 13:30 SB odstr.blátivých míst, ruční úprava GPK v.č. 32, výměna 2x LIS mezi v.č. 26-27, svařování 4 sv. UIC
10 73198 B 1 + 1c NE PZZ 7:00 - 13:30 B odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK výh.č. 32

11 73177 A Roudnice n.L. liché ANO - 18:30 - 173N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 18.6. do 7.12.     rekonstrukce kolejí, podchodu a nástupiště, výstavba výtahu. - Ch+T

12 73238 A Hrobce 4a, 6 + v.č. 15 ANO - 7:00 - 12N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců výh.č. 15 a 4a SK, úprava GPK - N+N

13 73212 A Lovosice 111 - - 7:30 - 3N - 15:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

14 73212 B - 111 - 117 - 7:30 - 17:30 X výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

15 73212 B1 111 - 117 - 7:30 - 15:30 X X  výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

16 73212 C záhl. 111. SK - v.č. 121 (po nám.v.č. 114) - - 7:30 - 11:30 X X X  výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

17 73212 D záhl. 111.SK + v.č. 133 (po nám.v.č. 141) - - 13:30 - 17:30 X výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

18 73212 D1 - - 11:30 - 15:30 X X výměna trolejového drátu nad 111. SK - SEE

19 73166 B Prackovice n. L. - Lovosice 1 NE PZZ 6:30 - 13:00 X ruční úprava GPK v km 498,980, odstranění def.vad vybroušením a navařením, mytí výstroje dráhy

20
73166 A Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. záhlaví + 2 + sudé ANO PZZ 6:30 - 15:00

SB

výměna L jazyka a opornice výh.č. 3, výměna 1x LIS Pp u náv. Se17 + kol. vložky, 
svařování 7 sv. UIC, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy

21 73166 C Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. 1 NE PZZ 6:30 - 13:00 S výměna 1x LIS Lp v km 513,478, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK, mytí výstroje dráhy
22 70022 A Ústí n.L. jih 912a - v.č. 113 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 113 - N+N

23 72 N 04 111 Povrly liché (mezi nám.v.č. 5 a 9) NE - 7:00 - 14:00 S výměna P jazyka a opornice výh.č. 9, svařování 3 sv.

24
73199 A Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00

SP SP

čištění příkopů  v km 529,150 - 529,300 a přejezdu v km 529,180, výměna LIS v km 527,950, 
odstranění def.vady v km 535,860 a zajištění def. vad, svařování ? sv. R65, odstranění porostu 2x sekačka

25
73098 A Děčín hl. n. 103a, 105a, 19, 21, 103, 5, 7 

+ v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22
NE - 7:00 - 8N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

od 24.6.                 výměna pražců ve výh.č.  10ab, 14, 15, 19, 22, ASPv - N+N + 

                                  CBV v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, 25, 32, 34, 38, 40 - N+N

26 73098 B - ANO - 7:00 - 17:00 X X X X X

27
73168 B 6a - v.č. 430 NE - 22:00 - 5:00

výměna 20 ks kluzných stoliček v jazykové části výh.č. 430 - N+N, 

výměna L jazyka a opornice výh.č. 430, výměna P jazyka a oornice výh.č. 428, svařování ? sv.
28 73200 A 106 ANO - 8:00 - 18:00 B odstranění blátivých míst - TO pondělí !!!
29 73200 B 8a, 20 - 28 - v.č. 268, 270 NE - 9:00 - 16:00 N navaření srdcovek výh.č. 268, 270 - N+N 2 ČELA

trať č. 544
30 73204 A Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. v.č. 1 + 1 + v.č. 440 ANO PZZ 8:50 - 16:45 SP výměna L jazyka a opornice a srdcovky výh.č. 440, svařování 3 sv., výřez vegetace 3,100 - 3,350 MPŽ
31 73204 B Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - D. Žleb 2 + 2 jen TK - 8:50 - 16:45 SP vým. srdcovky výh.č. 17, svařování 4 sv., výřez vegetace v km 8,400 - 8,800 a v km 9,200 - 9,800 MPŽ
32 72 A 04 322 Děčín P. Žleb - D. Žleb 2 ANO - 8:50 - 16:45 P výřez vegetace v km 8,400 - 8,800 a v km 9,200 - 9,800 MPŽ

trať č. 504
33 73205 A Ústí n. L. západ 13 - 97 + v.č. 121 NE - 21:00 - 5:00 navaření P opornice výh.č. 121 - N+N

34 73196 A 3 + v.č. 70ab (po nám.v.č. 75, 76) NE - 7:00 - 2N - 17:00 ISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna jazyků a opornic, úprava rozchodů a GPK výh.č. 70ab, svařování 6 sv.
35 73176 A Ústí n.L. západ-Trmice - Řehlovice + Řehlovice 2 + záhlaví jen TK - 7:00 - 5(6)N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII převěšení a regulace TV
36 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice 3a + záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                       rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 530
37 73237 A Bříza obec - Libochovice TK - - 7:00 - 19:00 - - - - X X X X X - - - - - - výměna pražců, úprava GPK - N+N

trať č. 539
38 73059 A Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice  + Liběšice - Úštěk TK + žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 7.3. do 4.8.             rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD
39 73059 E Litoměřice h.n. liběšické zhlaví a záhlaví - - 18:00 - 37N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 4.8.                         rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD

40
73059 B

Lovosice - Žalhostice - Litoměřice h.n + Litoměřice h.n.
V.Žernoseky - Žalhostice

TK + žst + TK + žst
TK -

PZZ
8:00 - 115N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  od 7.3.      rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů a ŽST Žakhostice - Edikt + AŽD

41 73059 C Úštěk + Úštěk - Blíževedly žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 7.3. do 4.8.              rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Edikt

42
73236 A Lovosice - Chotiměř TK -

PZZ
8:00 - 18:00  X

·฀rekonstrukce stávajícího vrchního vedení VN 22 kV křížícího trať cca v km 32,470) - 
demontáž a výstavba 2 stožárů (PB 62 a PB 63) pomocí kolejového jeřábu

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 10.05.2022 Juránek Pavel, MBA

24.2. doplněno Legenda:

- 8.3. Dc hl. n. - D.P. Žleb + D.P. Žleb 2.TK+2.SK (11.7.) S - svařování
16.3. doplněno N - navařování
4.4. doplněno L - lepení
6.4. doplněno A - podbíjení - automat

22.4. doplněno B - odstranění blátivých míst
26.4. doplněno P - odstranění porostu
29.4. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek
10.5. doplněno
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