DODATEK č. 4
 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022 na akci pod názvem
„Rekonstrukce budovy společenského sálu města Světlá nad Sázavou"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jana Satrapová, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail:.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel., e-mail: 

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Pkbau s.r.o.
se sídlem:			Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: 			jednatelem Ing. Ondřejem Práškem
zástupce pro věci technické: 	
Tel./fax: 			777 728 275
IČ:				087 57 127				
DIČ: 				CZ08757127
bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
číslo účtu: 			123-1004810267/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022:



2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí dodatku). Předmět díla je nově popsán ve změnovém listu č. 009 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou tohoto dodatku.
Méněpráce, změny díla celkem:  - 175 372,66 Kč
Vícepráce, změny díla celkem: 334 236,66 Kč

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:  10.564.060,77 Kč 
slovy:  desetmilionůpětsetšedesátčtyřitisícšedesát koruny české sedmdesátsedm haléřů 
DPH:   2.218.452,76 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   12.782.513,53 Kč
		 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  10.722.924,77 Kč 
slovy: desetmilionůsedmsetdvacetdvatisícdevětsetdvacetčtyři  koruny české sedmdesásedm haléřů
DPH:   2.251.814,20 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   12.974.738,97 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 1.12.2021 a dodatku č. 3 ze dne 5.4.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 13.7.2021 a je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 009 spolu s příslušnými oceněnými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 22.6.2022, usnesením č. R/277/2022.



[bookmark: _GoBack]Ve Světlé nad Sázavou dne 28.6.2022	

Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
Ing. František Aubrecht						Ing. Ondřej Prášek
starosta města							jednatel PKbau s.r.o.
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